

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

Цель дорожной карты: обеспечить условия доступности для инвалидов объектов ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова».

Задачи: поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, до уровня требований Конвенции и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова». Данная дорожная карта разработана на срок с 2016 по 2030 годы.

Создание безбарьерной среды МГТУ им.Г.И.Носова учитывает потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с нарушениями зрения;
- с нарушениями слуха;
- с ограничением двигательной функции.

Дорожная карта разрабатывается исходя:

- из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг;
- из стратегии развития ФГБОУ ВО МГТУ им.Г.И.Носова.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | разработанным перечнем мероприятий по повышению значений показателей доступности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Выполнение мероприятий (п.11) по обеспечению доступности объекта Грязнова, д.36,к.№1 | % | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2 | Выполнение мероприятий (п.12) по обеспечению доступности объекта Грязнова, д.38, корпус №3 | % | 5 | 10 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | Выполнение мероприятий п.13) по обеспечению доступности объекта проспект Ленина, д.26 | % | 5 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4 | Выполнение мероприятий (п.14) по обеспечению доступности объекта ул. Уральская, д.59 | % | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.5 | Выполнение мероприятий (п.15) по обеспечению доступности объекта ул.Ленина 38, к.№3 | % | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.6 | Выполнение мероприятий (п.16) по обеспечению доступности объекта ул. Ленина 38/2 | % | 5 | 10 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.7 | Выполнение мероприятий (п.17) по обеспечению доступности объекта ул. Ленина 38 (Приемная комиссия) | % | 5 | 10 | 20 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*-вновь принятые сотрудники проходят инструктаж при устройстве на работу

Ректор

Ответственное лицо за работу и инвалидами и лицами с ОВЗ, Проректор по учебной работе



М.В.Чукин

Handwritten signature

О.Л.Назарова

Перечень мероприятий

по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители, соисполнители |
|------|---|---------------|---|
| 1. | Инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | 2016-2030 гг. | Отдел кадров |
| 2. | Разработка дистанционных курсов по реализуемым образовательным программам | 2016-2030 гг. | Кафедры ЦЭОР и ДОТ |
| 3. | Услуги аренды выделенного сервера с защитой от сетевых атак типа DDoS | Ежегодно | УИТ и АСУ |
| 4. | Ежегодное продление услуг видео-конференц связи Mirapolis | Ежегодно | УИТ и АСУ |
| 5. | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием инвалидов | 2016-2030 гг. | Профком студентов Волонтерский центр |
| 6. | Наполнение электронной библиотечной системы университет | 2016-2030 гг. | Библиотека ЦЭОР и ДОТ |
| 7. | Развитие системы межбиблиотечного взаимодействия (МБА) со специальными библиотеками в поиске и предоставлении необходимой учебной литературы, имеющейся в их фондах для более оперативного, полного и качественного удовлетворения потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов в получении информации | 2016-2030 гг. | Библиотека |
| 8. | Покупка и монтаж специализированного оборудования | 2016-2030 гг. | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.1. | Покупка робота телеприсутствия | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.2. | Покупка и подключение информационного терминала | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.3. | Покупка мобильного лестничного подъемника | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.4. | Покупка мобильного лестничного подъемника | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.5. | Покупка переносного компактного видеоувеличителя | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.6. | Покупка и внедрение программы экранного доступа | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.7. | Покупка и внедрение информационной системы для слабослышащих | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |

| | | | |
|-------|---|---------------|-------------------------|
| 8.8. | Покупка услуги аренды выделенного сервера с защитой от сетевых атак типа DDoS | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.9. | Покупка услуг видеоконференцсвязи (Mirapolis) (ежегодное продление) | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.10. | Покупка компьютерного оборудования для класса дистанционного обучения | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.11 | Покупка визуально-акустического табло | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.12 | Покупка парт для МГН | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 8.13 | Покупка сменной кресло-коляски | | ФЭО, КС, УМУ, УИТ и АСУ |
| 9. | Создание базы данных реальных и потенциальных работодателей для выпускников с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 гг. | ЦСТВ |
| 10. | Совершенствование взаимодействия с центром занятости населения г. Магнитогорска в рамках содействия трудоустройству выпускникам с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 гг. | ЦСТВ |
| 11. | Разработка и реализация проекта по доступности нежилого здания учебного корпуса по адресу ул. Грязнова, д. 36, к. № 1 | | Проректор по АХР, КСиР |
| 11.1. | Разработка проекта "Доступной среды" Подготовка проектно-сметной документации | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 11.2. | Оборудование места парковки и приведение тротуаров в соответствие с нормами, нанесение специализированной разметки, установка знаков | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 11.3. | Установка при входе на объекте вывесок с названием организации, графиком работы организации. | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 11.4. | Переоборудование крыльца, установка поручней, пандусов, входных групп | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 11.5. | Нанесение специализированной разметки на стенах, дверных проемах и полах на объекте | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 11.6. | Оборудование санитарно-гигиенического помещения на объекте | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 11.7. | Оборудование помещения для питания на объекте | 2016 г. | |
| 11.8. | Оборудование учебных помещений на объекте | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12. | Разработка и реализация проекта по доступности учебного корпуса по адресу проспект Ленина, д. 26 | | |
| 12.1. | Разработка проекта "Доступной среды" Подготовка проектно-сметной документации | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12.2. | Оборудование места парковки и приведение тротуаров в соответствие с нормами, нанесение специализированной разметки, установка знаков | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12.3. | Установка при входе на объекте вывесок с названием организации, графиком работы организации. | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12.4. | Переоборудование крыльца, установка поручней, пандусов, входных групп | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |

| | | | |
|-------|--|---------|------------------------|
| 12.5. | Нанесение специализированной разметки на стенах, дверных проемах и полах на объекте | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12.6. | Оборудование санитарно-гигиенического помещения на объекте | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12.7. | Оборудование помещения для питания на объекте | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12.8. | Оборудование учебных помещений на объекте | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 12.9. | Оборудование места парковки и приведение тротуаров в соответствие с нормами, нанесение специализированной разметки, установка знаков | 2017 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 13. | Разработка и реализация проекта по доступности жилого здания общежития по адресу ул. Грязнова, д. 38, корпус №3 | | Проректор по АХР, КСиР |
| 13.1. | Разработка проекта "Доступной среды" Подготовка проектно-сметной документации | 2018 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 13.2. | Оборудование места парковки и приведение тротуаров в соответствие с нормами, нанесение специализированной разметки, установка знаков | 2018 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 13.3. | Установка при входе на объекте вывесок с названием организации, графиком работы организации. | 2018 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 13.4. | Переоборудование крыльца, установка поручней, пандусов, входных групп | 2018 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 13.5. | Нанесение специализированной разметки на стенах, дверных проемах и полах на объекте | 2018 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 13.6. | Оборудование 2х комнат, санитарно-гигиенического помещения, кухни для проживания и питания на объекте | 2018 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 14. | Разработка и реализация проекта по доступности жилого здания общежития Уральская, д. 59 | | |
| 14.1. | Разработка проекта "Доступной среды" Подготовка проектно-сметной документации | 2016 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 14.2. | Оборудование места парковки и приведение тротуаров в соответствие с нормами, нанесение специализированной разметки, установка знаков | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 14.3. | Установка при входе на объекте вывесок с названием организации, графиком работы организации. | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 14.4. | Переоборудование крыльца, установка поручней, пандусов, входных групп | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 14.5. | Нанесение специализированной разметки на стенах, дверных проемах и полах на объекте | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 14.6. | Оборудование 2х комнат, санитарно-гигиенического помещения, кухни для проживания и питания на объекте | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 15. | Разработка и реализация проекта по доступности учебного корпуса по адресу ул.Ленина 38, к.№3 | | |
| 15.1. | Тактильная и контрастная маркировка кабинетов | 2019 г. | |

| | | | |
|-------|--|-----------|------------------------|
| 15.2. | Контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничных маршей лестниц внутри здания, входной лестницы | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 15.3. | Установка вывески с названием организации, графиком работы, плана здания выполненных на контрастном фоне и шрифтом Брайля | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 15.4. | Установка табличек с названием кабинетов, помещений, санитарно-гигиенических комнат выполненных на контрастном фоне и шрифтом Брайля | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 15.5. | Установка резиновых порогов для ликвидации перепада высот дверных проемов | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 15.6 | Капитальный ремонт и оборудование санитарно-гигиенических помещений | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 15.7. | Тактильная маркировка путей движения внутри здания на полу | 2020г | Проректор по РИ |
| 16. | Разработка и реализация проекта по доступности учебного корпуса по адресу ул.Ленина 38/2 | | |
| 16.1 | Оборудование парковочного места | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 16.2 | Контрастная маркировка входных стеклянных дверей | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 16.3 | Установка кнопки вызова персонала на входной группе | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 16.4 | Контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничных маршей лестниц внутри здания, входной лестницы | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 16.5 | Установка вывески с названием организации, графиком работы, плана здания выполненных на контрастном фоне и шрифтом Брайля | 2019 г. | Проректор по АХР, КСиР |
| 16.6 | Разработка проекта «Доступной среды» Подготовка проектно-сметной документации | 2020 г. | Проректор по РИ |
| 16.7 | Реконструкция бордюров на прилегающей территории и путях движения с остановок общественного транспорта | 2021 г.г. | Проректор по РИ |
| 16.8 | Установка направляющих и предупреждающих тактильных наземных указателей на прилегающей территории, входа в здание | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 16.9 | Установка над входной дверью звукового маяка | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 16.10 | Тактильная и контрастная маркировка кабинетов | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 16.11 | Тактильная маркировка путей движения внутри здания на полу | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 16.12 | Установка табличек с названием кабинетов, помещений, санитарно-гигиенических комнат выполненных на контрастном фоне и шрифтом Брайля | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 16.13 | Расширение дверных проемов кабинетов, спортзала в соответствии с СП | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 16.13 | Ликвидации порогов для устранения перепада высот дверных проемов | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 16.14 | Капитальный ремонт и оборудование санитарно-гигиенических помещений | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17. | Разработка и реализация проекта по доступности учебного корпуса по адресу ул.Ленина 38 | | |
| 17.1 | Разработка проекта «Доступной среды» Подготовка проектно-сметной документации | 2020г. | Проректор по РИ |

| | | | |
|-------|--|-----------|-----------------|
| 17.2 | Контрастная маркировка дверей | 2020г. | Проректор по РИ |
| 17.3 | Установка кнопки вызова персонала на входной группе | 2020 г. | Проректор по РИ |
| 17.4 | Контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничных маршей лестниц внутри здания, входной лестницы | 2020 г. | Проректор по РИ |
| 17.5 | Установка вывески с названием организации, графиком работы, плана здания выполненных на контрастном фоне и шрифтом Брайля | 2020 г. | Проректор по РИ |
| 17.6 | Оборудование парковочного места | 2020 г. | Проректор по РИ |
| 17.7 | Реконструкция бордюров на прилегающей территории и путях движения с остановок общественного транспорта | 2021 г.г. | Проректор по РИ |
| 17.8 | Установка направляющих и предупреждающих тактильных наземных указателей на прилегающей территории, входа в здание | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17.9 | Установка над входной дверью звукового маяка | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17.10 | Тактильная и контрастная маркировка кабинетов | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17.11 | Тактильная маркировка путей движения внутри здания на полу | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17.12 | Установка табличек с названием кабинетов, помещений, санитарно-гигиенических комнат выполненных на контрастном фоне и шрифтом Брайля | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17.13 | Ликвидации порогов для устранения перепада высот дверных проемов | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17.14 | Капитальный ремонт и оборудование санитарно-гигиенических помещений | 2021 г. | Проректор по РИ |
| 17.14 | Установка подъемных платформ | 2021 г. | Проректор по РИ |

Ректор

Ответственное лицо за работу и инвалидами и лицами с ОВЗ, Проректор по учебной работе



М.В.Чукин

Handwritten signature in blue ink

О.Л.Назарова