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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является: 

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве»; 

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 

- освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных про-

цессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных 

технических средств, прогрессивной организации труда рабочих; 

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-

монтажных работ; 

- сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков 

рационального выбора технических средств; 

- сформировать навыки разработки технологической документации; 

- сформировать навыки ведения исполнительной документации; 

- сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения 

строительно-монтажных работ; 

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов 

с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполне-

ния. 

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе 

работы над лекционным курсом, практических занятиях и при самостоятельной работе с учеб-

ной и технической литературой.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

бакалавра  

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» входит в базовую часть блока 1 

образовательной программы. 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» базируется на знаниях, умени-

ях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин: 

Б1.Б.09 «Математика»; 

Б1.Б.08 «Безопасность жизнедеятельности»; 

Б1.Б.12 «Начертательная геометрия и компьютерная графика»; 

Б1.Б16 «Основы архитектуры и строительных конструкций»; 

Б1.Б.18 «Строительные материалы»; 

Б1.В.03 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)»; 

Б2. Практики: 

Б2.В.01(У) «Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»; 

Б2.В.02(У) «Учебная - ознакомительная». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающимся.  

Дисциплины, для которых дисциплина «Технологические процессы в строительстве» яв-

ляется предшествующей:  

Б1.Б.15 «Основы организации и управление в строительстве». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» обуча-

ющийся должен обладать следующими компетенциями: 
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Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-5 Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать - основные методы защиты строительного персонала от возможных по-

следствий аварий. 

Уметь - использовать основные методы защиты строительного персонала от воз-

можных последствий аварий. 

Владеть - навыками защиты строительного персонала от возможных последствий 

аварий. 

ПК-5 Знать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

Знать - основные требования и пути обеспечения охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

- способы и методы обеспечения охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды. 

Уметь - применять знания по обеспечения охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды в простых ситуациях; 

- обоснованно выбирать методы выполнения строительного процесса и не-

обходимые технические средства с учетом выполнения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

Владеть - способностью соблюдения охраны труда, экологической безопасности 

при производстве строительных процессов. 

ПК-8 Владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин 

и оборудования 

Знать - основные положения и задачи строительного производства;  

- методы и способы выполнения простых и сложных строительных про-

цессов;  

- виды и особенности строительных процессов при возведении зданий и 

сооружений;  

- потребные ресурсы при производстве строительных процессов; 

- машины и механизмы для ведения строительно-монтажных работ; 

- основные понятия трудоемкости и выработки. 

Уметь - устанавливать состав рабочих операций простых  и сложных строитель-

ных процессов;  

- устанавливать объемы работ; 

- обоснованно выбирать и применять методы выполнения простого и 

сложного строительного процесса и необходимые строительные машины, 

и технические средства;  

- определять трудоемкость строительных процессов, время работы машин 

и потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов, полу-

фабрикатов и изделий в различных ситуациях и условиях производства ра-

бот. 

Владеть - технологическими процессами строительного производства; 

- организацией рабочих мест; 

- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
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Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

строительного производства. 

ПК-9 Способность  вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживания 

Знать - нормативно-технические документы; 

- техническое и тарифное нормирование; 

- методику выбора и документирования технологических решений на ста-

диях проектирования и реализации; 

- требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения; 

- исполнительную документацию;  

- контроль качества производства подготовительный, строительно-

монтажных и других видов строительных работ. 

Уметь - составлять калькуляцию трудовых затрат; 

- подбирать бригады на работы; 

- строить календарные графики; 

- составлять технологические схемы строительных процессов; 

- составлять карты операционного контроля качества работ; 

- подготавливать технологические карты. 

Владеть - методами организации рабочего места; 

- профессиональным языком; 

- методами подготовки технологических карт; 

- типовыми методами контроля технологических процессов на производ-

ственных участках, навыками осуществления контроля соблюдения техно-

логической дисциплины. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц  144 акад. часа, в том числе: 

- контактная работа –  19,2 акад. часов: 

- аудиторная – 16 акад. часа; 

- внеаудиторная – 3,2 акад. часов;  

- самостоятельная работа – 116,1 акад. часов; 

- подготовка к экзамену – 8,7 акад. часов. 

Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

Самостоя-

тельная 

работа  

(в акад. 

часах) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

Код и струк-

турный  

элемент  

компетенции лекции 
лаборат. 

занятия 

практич. 

занятия 

Раздел 1. Основы технологического 

проектирования 
3     

 
 

 

Тема 1.1. Строительные процессы. Па-

раметры строительных процессов. Тех-

нические средства строительных процес-

сов, трудовые ресурсы 

3 

0,2   6 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 1.2. Нормирование. Проектно-

сметная документация. Нормативные 

документы в строительстве 

3 

0,2   6 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 1.3. Задачи и структура технологи-

ческого проектирования. Вариантное 

проектирование строительных процес-

сов. Технологические карты. Структура и 

содержание технологических карт 

3 

0,1  0 8 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Итого по разделу  0,5  0,0 20    
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Раздел/ тема 

дисциплины к
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

Самостоя-

тельная 

работа  

(в акад. 

часах) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттеста-

ции 

Код и струк-

турный  

элемент  

компетенции лекции 
лаборат. 

занятия 

практич. 

занятия 

Раздел 2. Технологические процессы пе-

реработки грунта и устройства фунда-

ментов 

3     

 

 

 

Тема 2.1. Назначение и состав подгото-

вительных и вспомогательных процес-

сов. Закрепление грунтов 

3 

0,5  2 (0И) 7,5 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Подготовка и выполне-

ние практических занятий. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 2.2. Механические способы разра-

ботки грунта. Переработка грунта гид-

ромеханическим способом. Особенности 

разработки грунта в зимних условиях 

3 

1,0  4(2И) 7,5 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Подготовка и выполне-

ние практических занятий. 

3. Самостоятельное выпол-

нение контрольной работы. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 2.3. Устройство свайных фунда-

ментов. Способы погружения готовых и 

устройства набивных свай. 

3 

0,5   7,5 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

2.4. Техника безопасности при производ-

стве земляных и свайных работ. Кон-

троль качества выполнения процессов 

3 

0,5   7,5 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ОПК-5 – зув, 

ПК-5 – зув, 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Итого по разделу  2,5  6(2И) 30    

Раздел 3. Технологические процессы 

устройства несущих и ограждающих 

строительных конструкций 

3     
 

 
 

Тема 3.1. Процессы каменной кладки; 

область применения; виды кладки, си-

стемы перевязки 
 1,0   5,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 
ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 
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Раздел/ тема 

дисциплины к
у
р
с 

 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

Самостоя-

тельная 

работа  

(в акад. 

часах) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттеста-

ции 

Код и струк-

турный  

элемент  

компетенции лекции 
лаборат. 

занятия 

практич. 

занятия 

Тема 3.2. Состав комплексного процесса 

устройства монолитных бетонных и же-

лезобетонных конструкций. Производ-

ство опалубочных, арматурных работ. 

Бетонирование конструкций. 

3 

1,0   5,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 3.3. Процессы монтажа железобе-

тонных, металлических строительных 

конструкций, конструкций из древесины. 

3 

1,0  4(2И) 20,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной литературы. 

2. Самостоятельное выпол-

нение контрольной работы 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Итого по разделу  3,0  4(2И) 30,0    

Раздел 4. Технологические процессы 

устройства защитных покрытий 

3 
    

   

Тема 4.1. Назначение и сущность защит-

ных покрытий. Классификация защит-

ных покрытий 

3 

   4,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 4.2. Технологии устройства кро-

вельных покрытий, гидроизоляционных 

покрытий 

3 

   6,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 4.3. Производство теплоизоляци-

онных работ. Виды теплоизоляции. 

3 

   4,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 4.4. Работы по устройству звуко-

изоляции  

3 

   4,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

Самостоя-

тельная 

работа  

(в акад. 

часах) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттеста-

ции 

Код и струк-

турный  

элемент  

компетенции лекции 
лаборат. 

занятия 

практич. 

занятия 

Итого по разделу  0  0 18,0    

Раздел 5. Технологические процессы 

устройства отделочных покрытий 

3 
    

   

Тема 5.1. Назначение отделочных по-

крытий. Виды отделочных покрытий 

3 

   4,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 5.2. Штукатурные работы. Клас-

сификация штукатурок. Оштукатурива-

ние поверхностей. Облицовка поверх-

ностей 

3 

   4,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 5.3. Устройство подвесных по-

толков. Остекление проемов. Окраска 

поверхностей малярными составами. 

Виды окраски. Оклейка поверхностей 

обоями, полимерными материалами 

3 

   4,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 5.4. Полы. Технология устройства 

монолитных полов, полов из рулонных 

и штучных материалов 

3 

   4,0 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Тема 5.5. Техника безопасности при 

производстве отделочных работ. Кон-

троль выполнения процессов и качества 

покрытий 

3 

   2,1 

1. Самостоятельное изуче-

ние учебной  литературы. 

2. Работа с электронными 

библиотеками. 

Самоотчет. 

Консультации. 

ОПК-5 – зув, 

ПК-5 – зув, 

ПК-8 – зув, 

ПК-9 – зув 

Итого по разделу  0  0 18,1    

Итого за семестр  6  10(4И) 116,1 
 Промежуточная атте-

стация (экзамен) 

 

Итого по дисциплине 
 6  10(4И) 116,1 

 Промежуточная атте-

стация (экзамен) 
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5 Образовательные и информационные технологии 

1. Традиционные образовательные технологии, ориентированные на организацию образо-

вательного процесса и предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к сту-

денту. 

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационные лекции проходят как в традиционной форме, так и в форме лекций-

консультаций, где теоретический материал заранее выдается студентам для самостоятельного 

изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекции проходят по типу вопросы - 

ответы - дискуссия.  

Лекционный материал закрепляется в ходе практических занятий, на которых выполняют-

ся индивидуальные задания по плану занятий, а также в интерактивной форме по пройденной 

теме. При проведении практических занятий используются методы контекстного обучения, ко-

торые позволяют усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его 

применением, а также опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового ма-

териала до его изложения преподавателем на лекции и практических занятия и эвристическая 

беседа, которая путем искусно сформулированных наводящих вопросах побуждает студентов 

прийти к самостоятельному правильному ответу.  

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предло-

женному алгоритму. 

2. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предпо-

лагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе 

личностно значимого для них образовательного результата.  

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных техноло-

гий: семинар-дискуссия – коллективное обсуждение вопросов, проблемы, выявление мнений в 

группе по теме изучаемого вопроса или технологии. 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

По дисциплине предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обу-

чающихся.  

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся на практических занятиях осуществля-

ется под контролем преподавателя в виде выполнения индивидуальных заданий, которые опре-

деляет преподаватель для студента. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения литера-

туры, работа с электронными библиотеками, с проработкой материала при подготовке к прак-

тическим занятиям, выполнения контрольной работы. 

Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным задани-

ям: 

Задание 1. Составить таблицу исходных данных, согласно индивидуальному заданию, для 

комплексного проектирования процессов по  выполнению нулевого цикла многоэтажного зда-

ния. 

Приступая к выполнению задания, студент должен выписать согласно шифру задания по-

казатели своего варианта и установить или уточнить значения дополнительных показателей. 

Например, шифр задания II-9-5-6. 

Римская цифра «II» означает, что принята сетка колонн здания 9,0×6,0 м, цифра «9» озна-

чает, что здание имеет четыре пролета (m’=4) по девять метров каждый и десять шагов (n=10) 

по шесть метров каждый. Таким образом, размеры здания в осях будут иметь следующие зна-

чения: - длина здания L1=60 м (n ×6); - ширина здания L2=36 м (m’×9). То есть размеры здания 

в плане будут 60×36 м (в осях). 

Цифра «5» означает, что глубина заложения фундамента равна 2,25 м от уровня земли по-

сле снятия растительного слоя. Грунты под номером 36а представляют собой супеси легкие 

пластинчатые без примесей, имеют среднюю плотность γ=1650 кг/м3, группа по трудности раз-
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работки: экскаваторами одноковшовыми – 1я, скреперами и бульдозерами – 2я и при разработ-

ке вручную – 1я. 

Цифра «6» означает тип фундамента под номером варианта. Фундамент имеет размеры: 

ступени фундамента имеет размеры в плане 2,1×1,8 и 2,7×1,8 м, высота ступени - 0,3 м, сечение 

подколонника – 1,2×1,2 м, высота фундамента – 2,1 м (при глубине заложения 2,25 м). Глубина 

стакана – 0,8 м. Объем бетона фундамента 4,39 м
3
, масса 9,84 т. 

Исходные данные свести в таблицу 6.1, представленную ниже, которая заполняется пол-

ностью постепенно по мере выполнения задания. 

Таблица 6.1 - Исходные данные для выполнения задания 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Обозначе-

ние 
Значение показателей 

1 

Вариант плана здания: 

- количество пролетов, шт. 

- количество шагов, шт. 

- сетка колонн, м 

Разметка здания в осях: 

- длина,м 

- ширина, м 

 

m´ 

n 

- 

 

L1=6n 

L2=9m´ 

 

4 

10 

9,0×6,0 

 

60 

36 

2 

Варианты грунтов: 

Супеси легкие пластичные без примеси: 

- средняя плотность, кг/м
3
 

- крутизна откосов (отношение высоты откоса к 

заложению при глубине выемки от 3,0 до 5,0 м) 

 

 

γ 

 

1:m 

 

 

1650 

 

1:0,85 

- коэффициент первоначального разрыхления 

- коэффициент  остаточного разрыхления 

Kпр. 

kор 

0,12-0,17 (12-17%) 

0,03-0,05 (3-5%) 

- грунт по трудности разработки: 

      - одноковшовыми экскаваторами 

      - скреперами 

      - бульдозерами 

      - вручную 

 супеси рас. слой 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Размеры котлована, м длина:  

ак 

Ак 

 

bк 

Bк 

Hк 

 

62,60 

66,43 

 

39,30 

43,13 

2,25 

    - понизу 

    - поверху 

ширина: 

    - понизу 

    - поверху 

глубина 

4 Размеры строительной площадки  86×61 

5 

Фундаменты под колонны сечением 0,6×0,4 м
2
. 

Подколонник  площадью 1,2×1,2 м
2
. Глубина ста-

кана 0,8 м. Размеры ступени, м: 

                               длина 

                               ширина 

                               высота 

Высота фундамента, м 

Масса фундамента, т 

 

 

 

асф 

bсф 

hсф 

Hф 

Рф 

 

 

 

2,1, 2,7 

1,8, 1,8 

0,3, 0,3 

2,1 

9,84 

Задание 2. Составить перечень строительно-монтажных работ по выполнения нулевого цикла 

многоэтажного здания. Набранный перечень работ занести в таблицу, которая носит название 

«Ведомость работ». Примерный перечень работ для выполнения нулевого цикла многоэтажно-

го каркасного здания представлен в таблице 6.2.  
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Таблица 6.2 - Ведомость работ 

№ 

п/п 

Обосно-

вание 

ГЭСН, 

ЕНиР 

Наименование работ 

Ед. из.  

(измери-

тель) 

Объем (количе-

ство единиц изме-

рения) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

01-01-030 

01-01-31 

01-01-32 

Срезка растительного слоя: 

Разработка грунта бульдозерами мощно-

стью 80;108 л.с. 

Тоже мощностью 130;165 л.с. 

Тоже мощностью 180;330л.с. 

1000 м
3
 

  

2 

 

 

01-01-012 

 

01-01-03 

 

01-01-014 

Разработка котлована (траншеи): 

Разработка грунта с погрузкой на авто-

мобили-самосвалы экскаваторами с ков-

шом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м
3
 

Тоже с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 

м
3
 

Тоже с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м
3
 

1000 м
3
 

  

3 

 

01-01-049 

Срезка недобора грунта в выемках (кот-

ловане) бульдозером 
1000 м

3
 

 Бульдозер с 

мощностью 

двигателя 108 

л.с. 

4 

 

Е 2-1-50 

Срезка недобора грунта вручную 

Разработка грунта в ямах под строитель-

ные конструкции 

   

5 

 

Е 4-1-1 

Монтаж фундаментов 

Установка фундаментных блоков или 

плит 

1 элемент 

  

6 

01-01-033 

01-01-034 

01-01-035 

01-02-061 

Засыпка траншей и котлованов бульдозе-

рами 
 

  

Засыпка вручную траншей, пазух котло-

ванов и ям 
1000 м

3
 

  

7 

 

 

01-02-001 

 

01-02-002 

 

01-02-003 

 

01-02-005 

Уплотнение грунта 

Уплотнение грунта прицепными катками 

на пневмоколесном ходу  

25 т 

Уплотнение грунта прицепными кулач-

ковыми катками 8 т 

Уплотнение грунта вибрационными кат-

ками 2,2 т 

Уплотнение грунта пневмоколесными 

трамбовками 

1000 м
3
 

 Трактором на 

гусеничном 

ходу 108 л.с. 

Тракторы на 

гусеничном 

ходу 108 л.с. 

Катки дорож-

ные самоход-

ные 

Задание 3. Определить размеры земляного сооружения под фундаменты согласно объем-

но-планировочному решению, конструктивного  решению здания и свойств грунта (крутизна 

откоса).  

Тематика самостоятельной работы при выполнении контрольной работы по индивидуаль-

ным заданиям: 

Задание 1. Определить объемы строительно-монтажных работ согласно перечню строи-

тельно-монтажных работ, используя данные полученные в заданиях 1, 2, 3 выполненные на 

практических занятиях. 

Задание 2. Выбрать по техническим параметрам следующие машины для производства 

земляных работ: землеройные, землеройно-транспортные, грунтоуплотняющие и транспортные. 

При подборе комплекта машин для производства земляных работ учитывать влияние следую-

щих факторов: 

- объем земляных работ; 

- сроки выполнения земляных работ; 

- группа грунта по трудности разработки; 
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- глубина земляного сооружения (котлован, траншея); 

- наличие грунтовых вод и их уровень; 

- дальность перемещения грунтов; 

- время года, в течение которого выполняются работы. 

Задание 3. Выбрать схему монтажа фундаментов многоэтажного каркасного здания с уче-

том парка строительных машин и объемно планировочного и конструктивного решения. 

Примерный перечень схем монтажа фундаментов представлен на рисунке 6.1. 

 
Рис. 6.1 Схема устройства фундаментов многоэтажного здания: по первой и второй схемам фундаменты монтируют 

башенными кранами или кранами-нулевиками; по третьей, четвертой и пятой схемам фундаменты монтируют  

самоходными стреловыми кранами 

Задание 4. Выбрать монтажный кран по параметрам (требуемая грузоподъемность, высота 

подъема крюка, требуемый вылет крюка) и грузоподъемных устройств (с учетом параметров 

элементов фундамента) для монтажа фундаментов.  

Задание 5. Запроектировать технологическую схему разработки земляного сооружения 

(котлована, траншеи) с учетом его размеров. При проектировании технологической схемы раз-

работки котлована и траншей необходимо решить следующие задачи: 

- определить формы и размеры всех элементов экскаваторного забоя и экскаваторных 

проходок; 

- разбить поперечное сечение разрабатываемой выемки на экскаваторные проходки, уста-

новить их размеры; 

- установить пути движения транспорта и места их стоянки под погрузкой; 

- определить места расположения отвалов и их размеры. 

Запроектированный экскаваторный забой должен удовлетворять следующим требовани-

ям: 

- обеспечить минимальное количество проходок; 

- высота (глубина) забоя должна быть достаточной для наполнения ковша экскаватора за 

одно черпание; 

- угол поворота стрелы (рукояти) экскаватора должен быть минимальным. 

Задание 6. Запроектировать технологическую схему монтажа фундаментов многоэтажного 

каркасного здания. При проектировании технологической схемы монтажа элементов фундамен-

тов необходимо решить следующие задачи: 

- произвести привязку монтажного крана (продольную, поперечную); 
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- определить дину подкрановых путей и параметры ограждения подкрановых путей (для 

схем монтажа 1 и 2); 

- определить количество стоянок монтажного крана с учетом зон влияния (для схем мон-

тажа 3, 4 и 5); 

- определение опасных зон работы монтажного крана, учитывая зону влияния крана, габа-

ритов монтируемых элементов и требуемую высоту подъема; 

- запроектировать приобъектный слад. Проектирование складов следует вести в такой по-

следовательности: определить необходимые запасы хранимых ресурсов; выбрать метод хране-

ния (открытое, закрытое и др.); рассчитать площади по видам хранения; выбрать тип склада, 

разместить и привязать склады на строительной площадке, произвести размещение элементов 

на открытых складах. 

Задание 7. Составить калькуляцию машиноемкости, трудовых затрат и заработной платы 

рабочих и продолжительности работы машин и механизмов. Калькуляция составляется на ос-

новании перечня и объемов работ, а также подобранных основных машин для выполнения 

строительно-монтажных работ нулевого цикла многоэтажного каркасного здания. Пример 

калькуляции трудовых затрат и заработной платы представлен  в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 - Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

О
б
о
сн

о
ва

н
и

е 
Е

Н
и

Р
, 
Г

Э
С

Н
 

Е
д
и

н
и

ц
ы

 и
зм

ер
ен

и
я 

О
б
ъ
ем
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о
т 

(к
о
л
-в

о
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д
. 
и

м
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.)
 

Н
о
р
м

а 
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ем
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и
 Н
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, 
ч
ел

-ч
 

Н
о
р
м

а 
м

аш
и

н
н

о
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р
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м

. 
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м
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.-

ч
 

Т
р
у
д
о
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к
о
ст

ь 
Т

i, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1

3 
14 15 

1 

Разработка грун-

та на автомоби-

ли-самосвалы 

экскаватором с 

ковшом вмести-

мостью 0,4 м, 

группа грунта 1 

ГЭСН 

01-01-

014-1 

1000 

м
3 2,3 - 36,34 - 83,6 М…р 1 83,6 10,5 - - 

2 

Монтаж фундамен-

тов. Установка фун-

даментных блоков и 

плит 

Е4-1-1, 

таб. 2, 

10а 

1 эл. 55 3,0 1,0 165 55 

М5р-1 

М4р-1 

М3р-1 

Ср. раз-

ряд-4 

3 55 6,8 12,17 2008,0 

Задание 8. Разработать календарный график (таблица 6.4) на строительство нулевого цик-

ла всего здания из условия бесперебойной двухсменной работы каждого механизма при 8 часо-

вом рабочем дне. 
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Основанием для разработки календарного графика служат: 

- калькуляция трудовых затрат и заработной платы; 

- технологические расчеты;  

- принятый метод производства работ, количество захваток, и общая последовательность 

выполнения работ на объекте.  

Таблица 6.4 - График производства работ 
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Тoi, 

ч 
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Рабочие дни 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям (занятия в форме интерактивного 

обучения): 

Тема 1.1. Строительные процессы. Параметры строительных процессов. Технические сред-

ства строительных процессов, трудовые ресурсы: 

1. Строительные процессы.  

2. Строительные работы. 

Тема 1.2. Задачи и структура технологического проектирования. Вариантное проектирова-

ние строительных процессов. Технологические карты. Структура и содержание технологиче-

ских карт: 

1. Технологические карты строительных процессов. 

Тема 2.1. Назначение и состав подготовительных и вспомогательных процессов. Закрепле-

ние грунтов: 

1. Грунты и их свойства.  

3. Основные процессы разработки грунта.  

Тема 2.2. Механические способы разработки грунта. Переработка грунта гидромеханиче-

ским способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях: 

1. Механические способы разработки грунта. 
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7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ОПК-5 Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать - основные методы защиты строительного 

персонала от возможных последствий 

аварий. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену: 

1. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при производстве земляных ра-

бот. 

2. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при производстве свайных работ. 

3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при производстве работ по 

устройству бетонных и железобетонных конструкций. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при производстве работ по мон-

тажу строительных конструкций. 

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при производстве каменных ра-

бот. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при производстве кровельных 

работ. 

7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при производстве отделочных 

работ (облицовочные работ, штукатурные работ, малярные работ, устройство бетон-

ных и дощатых полов). 

Уметь - использовать основные методы защиты 

строительного персонала от возможных 

последствий аварий. 

Перечень разделов контрольной работы согласно индивидуальному заданию (пример 

варианта индивидуального задания для выполнения контрольной работы представлен 

в п. 6.): 

1. Определить опасные зоны работы выбранного экскаватора, по техническим пара-

метрам с учетом размеров земляного сооружения, учитывая рабочую зону и габари-

тов экскаватора (например, одноковшовый экскаватор ЭО- 3223). 

2. Определить опасные зоны работы выбранного по техническим параметрам мон-

тажного крана, учитывая зону влияния крана, габаритов монтируемых элементов и 

требуемую высоту подъема (например, башенного крана КБ-405). 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

3. Определить опасную зону соответствующую возможному падению стрелы мон-

тажного крана, выбранного по техническим параметрам (например, стреловой кран 

МКГ-25). 

Владеть - навыками защиты строительного персо-

нала от возможных последствий аварий. 

Задания в составе контрольной работы на решение задач из профессиональной обла-

сти, комплексные задания: 

1. Обобщить результаты разделов контрольной работы, согласно индивидуальному 

заданию, по предотвращению возможных последствий аварий при выполнении нуле-

вого цикла многоэтажного каркасного здания.  

ПК-5 Знать требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

Знать - основные требования и пути обеспече-

ния охраны труда, безопасности жизнеде-

ятельности и защиты окружающей среды; 

- способы и методы обеспечения охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену: 

1. Требования охраны труда при производстве земляных работ. 

2. Требования охраны труда при производстве свайных работ. 

3. Требования охраны труда при производстве работ по устройству бетонных и желе-

зобетонных конструкций. 

4. Требования охраны труда при производстве работ по монтажу строительных кон-

струкций. 

5. Требования охраны труда при производстве каменных работ. 

6. Требования охраны труда  при производстве кровельных работ. 

7. Требования охраны труда при производстве отделочных работ (облицовочные ра-

бот, штукатурные работ, малярные работ, устройство бетонных и дощатых полов). 

Уметь - применять знания по обеспечения охра-

ны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды в про-

стых ситуациях; 

- обоснованно выбирать методы выполне-

ния строительного процесса и необходи-

мые технические средства с учетом вы-

полнения требований охраны труда, без-

Перечень разделов контрольной работы согласно индивидуальному заданию (пример 

варианта индивидуального задания для выполнения контрольной работы представлен 

в п. 6.): 

1. Определить размеры земляного сооружения под фундаменты согласно объемно-

планировочному решению, конструктивного  решению здания и  свойств грунта (учи-

тывая крутизну откоса); 

2. Произвести привязку монтажного крана (продольную, поперечную) с учетом тре-

бований охраны труда. 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

опасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды. 

3. Запроектировать приобъектный слад с учетом требований охраны труда при скла-

дировании материалов. 

Владеть - способностью соблюдения охраны тру-

да, экологической безопасности при про-

изводстве строительных процессов. 

Задания в составе контрольной работы на решение задач из профессиональной обла-

сти, комплексные задания: 

1. Запроектировать технологическую схему разработки земляного сооружения (тран-

шеи, котлована) с учетом требований охраны труда согласно индивидуальному зада-

нию. 

2. Запроектировать технологическую схему монтажа фундаментов многоэтажного 

каркасного здания с учетом требований охраны труда согласно индивидуальному за-

данию. 

ПК-8 Владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслу-

живания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудова-

ния 

Знать - основные положения и задачи строи-

тельного производства;  

- методы и способы выполнения простых 

и сложных строительных процессов;  

- виды и особенности строительных про-

цессов при возведении зданий и сооруже-

ний;  

- потребные ресурсы при производстве 

строительных процессов; 

- машины и механизмы для ведения стро-

ительно-монтажных работ; 

- основные понятия трудоемкости и выра-

ботки. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену: 

1. Определения строительные процессы. Классификация строительных процессов. 

Строительная продукция. Профессии строительных рабочих. Техническое норми-

рование. 

2. Тарифная система оплаты труда. Тарифная сетка. Тарифная ставка. Сдельная фор-

ма оплаты труда. Наряд. Повременная оплата труда. 

3. Организация труда рабочих. Звенья. Бригады. Формирование бригад и звеньев. Ма-

териальные элементы строительных процессов. Строительные материалы, полу-

фабрикаты, детали. 

4. Технические средства строительных процессов. Строительные машины, механиз-

мы, инструменты, технологическая оснастка, энергетическая оснастка, эксплуата-

ционная оснастка. Транспортные технические средства. 

5. Пространственные и временные параметры строительных процессов, участки, за-

хватки, фронт работ, рабочее место. Классификация строительных работ. Понятие 

о себестоимости, трудоемкости, продолжительности строительных процессов. 

Технологические карты. 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

6. Разбивка земляных сооружений. Временное крепление вертикальных стенок вы-

емок. Грунты и их строительные свойства. 

7. Замораживание грунтов. Термическое закрепление. Цементация, битумизация 

грунтов. Электрический способ. Электрохимический способ. 

8. Разработка грунтов одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами с различ-

ным сменным оборудованием. Экскаваторные забои. 

9. Разработка грунта скреперами. Схемы движения скреперов. Схемы резания грунта 

скреперами. 

10. Разработка грунта бульдозерами. Схемы резания и перемещения грунта бульдозе-

ром. 

11. Способы укладки и уплотнения грунта. Вытрамбовывание грунта. 

12. Гидромеханические методы разработки грунта. Гидромониторный способ разра-

ботки. Землесосный способ разработки. Намыв грунта. 

13. Способы предохранения грунта от промерзания. Механическая разработка мерз-

лых грунтов. 

14. Классификация свай. Ударный метод погружения свай. Последовательность по-

гружения свай. Схемы погружения: рядовая, спиральная. 

15. Вибрационный метод погружения свай. 

16. Способы устройства буронабивных свай: «сухой», с применением глинистого рас-

твора, с применением обсадных труб. 

17. Способ устройства пневмотрамбованных, вибротрамбованных, частотрамбован-

ных свай, песчаных и грунтовых свай.  

18. Состав и структура комплексного технологического процесса возведения моно-

литных бетонных и железобетонных конструкций. 

19. Типы опалубок и области их применения. Разборно-переставная опалубка. Под-

держивающие леса. 

20. Регламентирующие положения устройства опалубки. 

21. Приготовление бетонной смеси. Технологическая схема. Транспортирование бе-

тонной смеси автотранспортом, кранами и подъемниками. 

22. Арматурные элементы и состав процесса армирования ненапрягаемых железобе-
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

тонных конструкций. 

23. Способы укладки и уплотнения бетонной смеси. Типы вибраторов. 

24. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Схема техноло-

гического процесса. 

25. Методы монтажа строительных конструкций. Классификация. Сущность методов. 

26. Монтажные краны и механизмы. Выбор монтажных кранов для монтажа строи-

тельных конструкций. 

27. Грузозахватные устройства: стропы, траверсы, захваты. 

28. Монтаж сборных фундаментов одноэтажных промышленных зданий. Монтаж ко-

лонн. 

29. Монтаж подкрановых балок одноэтажных промышленных зданий. Монтаж балок 

и ферм покрытия. Монтаж плит, стен. 

30. Материалы для каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. 

31. Виды и элементы каменных кладок. Системы перевязки швов. 

32. Устройство рулонных кровель. Материалы. Устройство основания. Подготовка 

материалов. Наклейка рулонного ковра. 

33. Окрасочная, оклеечная  гидроизоляции. Материалы. Технология нанесения. 

34. Штукатурная гидроизоляция. Изоляция холодной и горячей асфальтовой масти-

кой. Цементно-песчаная изоляция, облицовочная изоляция. 

35. Засыпная теплоизоляция. Мастичная теплоизоляция поверхностей. Технология 

устройства. 

36. Литая теплоизоляция, обволакивающая теплоизоляция поверхностей. Технология 

устройства. 

37. Устройство противокоррозионных покрытий: окраска, металлизация, гумирова-

ние, гидрофобизация. 

38. Остекление проемов. Резка стекла. Закрепление стекла в деревянных и металличе-

ских переплетах. Остекление из стеклоблоков. 

39. Облицовка поверхностей листовыми материалами: гипсокартонными листами, 

древесно-волокнистыми плитами с эмалевым покрытием, листами стеклопластика. 

40. Облицовка поверхностей плитками: глазурованными, стеклянными, керамически-
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ми, полистирольными. 

41. Подготовка поверхностей под окраску. Огрунтовка поверхностей, подмазка, шли-

фовка. 

42. Окраска поверхностей. Нанесение окрасочных составов. Инструмент. Отделка 

окрашенных поверхностей. Разделка поверхностей. 

43. Покрытие поверхности рулонными материалами. Виды рулонных материалов. 

Подготовка поверхностей. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими плен-

ками. 

44. Конструктивные элементы полов. Устройство монолитных покрытий полов: бе-

тонные, мозаичные полы. 

45. Устройство дощатых полов из штучного паркета, паркетных досок, из щитового 

паркета. 

Уметь - устанавливать состав рабочих операций 

простых  и сложных строительных про-

цессов;  

- устанавливать объемы работ; 

- обоснованно выбирать и применять ме-

тоды выполнения простого и сложного 

строительного процесса и необходимые 

строительные машины, и технические 

средства;  

- определять трудоемкость строительных 

процессов, время работы машин и по-

требное количество рабочих, машин, ме-

ханизмов, материалов, полуфабрикатов и 

изделий в различных ситуациях и услови-

ях производства работ. 

Перечень разделов контрольной работы согласно индивидуальному заданию (пример 

варианта индивидуального задания для выполнения контрольной работы представлен 

в п. 6.): 

1. Составить перечень строительно-монтажных работ по выполнения нулевого цикла 

многоэтажного здания. 

2. Определить объемы строительно-монтажных работ согласно перечню строительно-

монтажных работ, используя данные полученные в заданиях 1, 2, 3 выполненных на 

практических занятиях. 

3. Выбрать по техническим параметрам следующие машины для производства земля-

ных работ: землеройные, землеройно-транспортные, грунтоуплотняющие и транс-

портные. 

4. Выбрать схему монтажа фундаментов многоэтажного каркасного здания с учетом 

парка строительных машин и объемно планировочного и конструктивного решения. 

5. Выбрать монтажный кран по параметрам (требуемая грузоподъемность, высота 

подъема крюка, требуемый вылет крюка) и грузоподъемных устройств (с учетом па-

раметров элементов фундамента) для монтажа фундаментов. 

Владеть - технологическими процессами строи- Задания в составе контрольной работы на решение задач из профессиональной обла-
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

тельного производства; 

- организацией рабочих мест; 

- технологией, методами доводки и освое-

ния технологических процессов строи-

тельного производства. 

сти, комплексные задания: 

1. Составить комплект машин для производства земляных работ при выполнении ну-

левого цикла многоэтажного здания согласно индивидуальному заданию. 

ПК-9 Способность  вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживания 

Знать - нормативно-технические документы; 

- техническое и тарифное нормирование; 

- методику выбора и документирования 

технологических решений на стадиях 

проектирования и реализации; 

- требования к качеству строительной 

продукции и методы ее обеспечения; 

- исполнительную документацию;  

- контроль качества производства подго-

товительный, строительно-монтажных и 

других видов строительных работ. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену: 

1. Нормативная и проектная документация строительного производства. СНиП, СП, 

ПОС, ППР. Качество строительной продукции. Дефекты. Скрытые работы. Мето-

ды контроля качества строительной продукции. Организация контроля.  

2. Контроль качества в процессе и по окончанию производства земляных работ.  

3. Контроль качества в процессе и по окончании устройства свайных фундаментов. 

4. Контроль качества в процессе и по окончанию работ по устройству бетонных и же-

лезобетонных конструкций. 

5. Контроль качества в процессе и окончанию монтажа строительных конструкций.  

6. Контроль качества в процессе и окончанию при производстве каменных работ. 

7. Контроль качества в процессе и окончанию при производстве работ по устройству 

защитных покрытий (гидроизоляционные, теплоизоляционные, антикоррозийные). 

8. Контроль качества в процессе и окончанию при производстве отделочных работ 

(облицовочные работы, штукатурные работы, малярные работы, обойные работы, ра-

боты по устройству бетонных полов и дощатых полов из штучных материалов). 

Уметь - составлять калькуляцию трудовых за-

трат; 

- подбирать бригады на работы; 

- строить календарные графики; 

- составлять технологические схемы стро-

ительных процессов; 

Перечень разделов контрольной работы согласно индивидуальному заданию (пример 

варианта индивидуального задания для выполнения контрольной работы представлен 

в п. 6.): 

1. Запроектировать технологическую схему разработки земляного сооружения (кот-

лована, траншеи) с учетом его размеров. 

2. Запроектировать технологическую схему монтажа фундаментов многоэтажного 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

- составлять карты операционного кон-

троля качества работ; 

- подготавливать технологические карты. 

каркасного здания. 

3. Составить калькуляцию машиноемкости, трудовых затрат и заработной платы ра-

бочих и продолжительности работы машин и механизмов. 

4. Разработать календарный график на строительство нулевого цикла всего здания из 

условия бесперебойной двухсменной работы каждого механизма при 8 часовом рабо-

чем дне. 

Владеть - методами организации рабочего места; 

- профессиональным языком; 

- методами подготовки технологических 

карт; 

- типовыми методами контроля техноло-

гических процессов на производственных 

участках, навыками осуществления кон-

троля соблюдения технологической дис-

циплины. 

Задания в составе контрольной работы на решение задач из профессиональной обла-

сти, комплексные задания: 

1. Оформить по результатам выполненных разделов контрольной работы в техноло-

гическую карту по выполнению нулевого цикла многоэтажного каркасного здания 

согласно индивидуальному заданию. 
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б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценива-

ния: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» 

включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися зна-

ний, практические задания выявляющие степень сформированности умений и владений, прово-

дится в форме экзамена. 

Экзамен по данной дисциплине проводится в письменной форме по экзаменационным би-

летам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса.  

Показатели и критерии оценивания экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сфор-

мированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного мате-

риала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформи-

рованности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый 

уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются 

ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытыва-

ет значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на но-

вые ситуации. 

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не 

более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать ин-

теллектуальные навыки решения простых задач. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания 

на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные 

навыки решения простых задач. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) Основная литература:   
1. Вильман Ю.А., ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ВОЗВЕДЕ-

НИЯ ЗДАНИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ И ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ : Учебное пособие / 

Вильман Ю.А. - 4-е изд., дополненное и переработанное. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 

336 с. - ISBN 978-5-93093-392-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933928.html  (дата обраще-

ния: 29.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

б) Дополнительная литература: 
1. Возведение монолитных конструкций зданий и сооружений : монография / П. П. 

Олейник, Б. В. Жадановский, М. Ф. Кужин [и др.] ; под общей редакцией П. П. Олейника. 

— Москва : МИСИ – МГСУ, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-7264-1830-8. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108510  (дата обращения: 29.10.2020). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

   

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933928.html
https://e.lanbook.com/book/108510
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2. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие / Ю. Н. Казаков, 

А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 

с. — ISBN 978-5-8114-3050-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/104861  (дата обращения: 29.10.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Рязанова, Г. Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений : учебное по-

собие / Г. Н. Рязанова, А. Ю. Давиденко. — Самара : АСИ СамГТУ, 2016. — 230 с. — ISBN 

978-5-9585-0669-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/90096  (дата обращения: 29.10.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Технология возведения зданий и сооружений : Курс лекций : учебное пособие / со-

ставитель М. А. Фетисова. — Орел : ОрелГАУ, 2016. — 104 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91685  (дата обраще-

ния: 29.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей   

  

в )  Методические указания:  

1. Большаков, Ю.В. Устройство нулевого цикла многоэтажных каркасных зданий из сбор-

ных железобетонных конструкций [Текст]: метод. указ. к практическим занятиям по дисци-

плине «Технологические процессы в строительстве» для студентов направления подготовки 

270800.62 «Строительство» для всех форм обучения /Ю.В. Большаков, В.А. Андреев, И.С. 

Трубкин. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», 2014. 

 

г )  Программное обеспечение и  Интернет-ресурсы:  

 Наименование ПО № договора Срок действия лицензии 

МS Windows 7 Д-1227 от 8.10.2018 11.10.2021 

MS Office 2007 Professional  № 135 от 17.09.2007  бессрочно  

FAR Manager 
свободно распространяе-

мое ПО 
бессрочно 

Электронные плакаты по дис-

циплинам: Технические изме-

рения. Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

К-278-11 от 15.07.2011 бессрочно 

 

Интернет-ресурсы: 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

Название курса  Ссылка  
Электронная база периодических изданий East 

View Information Services, ООО «ИВИС»  
https://dlib.eastview.com/   

Национальная информационно-аналитическая 

система – Российский индекс научного цитиро-

вания (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp   

Поисковая система Академия Google (Google 

Scholar)  
URL: https://scholar.google.ru/   

Информационная система - Единое окно доступа 

к информационным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/   

Российская Государственная библиотека. Катало-

ги  
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/   

Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 

Г.И. Носова  
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp   

Международная наукометрическая реферативная 

и полнотекстовая база данных научных изданий 

«Web of science»  

http://webofscience.com   

https://e.lanbook.com/book/104861
https://e.lanbook.com/book/90096
https://e.lanbook.com/book/91685
https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://scholar.google.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
http://webofscience.com/
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Международная реферативная и полнотекстовая 

справочная база данных научных изданий 

«Scopus»  

http://scopus.com   

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

Тип и название аудитории  Оснащение аудитории 

Лекционная аудитория Мультимедийные средства хранения, передачи  и пред-

ставления информации 

Учебные аудитории для проведе-

ния практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Мультимедийные средства хранения, передачи и пред-

ставления информации 

1. Доска,   плакаты 

2. Машины универсальные испытательные на растяжение, 

сжатие, скручивание. 

3. Мерительный инструмент. 

4. Смесительное оборудование. 

5 Макеты строительных машин 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся: читальные 

залы библиотеки 

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выхо-

дом в Интернет и с доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования 

Инструменты для ремонта лабораторного оборудования 

 

 

 

http://scopus.com/

