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1 Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Планирование открытых горных работ» является: развитие у студентов личностных качеств и формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело в области изучения вопросов планирования ОГР, приобретения знаний и умений по планированию развития горных работ, составлению календарных планов, планированию процессов открытой разработки месторождения.

Задачи дисциплины - усвоение студентами:
- перспективного и текущего планирования развития горных работ, перспективных планов горных работ на отдельные периоды разработки месторождения;
- состава необходимых исходных данных для планирования;
- математических методов и технических средств планирования;
- закономерностей формирования рабочей зоны карьеров;
- порядка разработки и согласования планов горных работ.
- календарных планов добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных  работ;
- методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования, расчета годовой потребности оборудования и материалов;
- графической документации по годовому планированию;

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалиста
Дисциплина «Планирование открытых горных работ» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения таких дисциплин как:  «Геодезия и маркшейдерия», «Математика», «Строительство карьеров», «Проектирование карьеров», «Геомеханика».
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при освоение дисциплин: «Разработка рудных и угольных месторождений», «Рациональное использование природных ресурсов».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  и планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины «Планирование открытых горных работ» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

	Структурный элемент 
компетенции
	Планируемые результаты обучения

	ПК-2 
владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр

	Знать
	- основные определения и понятия в области планирования открытых горных работ (далее ОГР) при рациональном и комплексном освоении георесурсного потенциала недр;
- основные свойства горных пород, влияющих на планирование горного предприятия для традиционных способов разработки;
- основные методы обоснования и подсчета потерь и засорение полезного ископаемого при составлении проектной документации;
- основные методы исследования и методики оценки полноты и качества извлечения полезных ископаемых при проектировании и планировании ОГР.

	Уметь
	- выделять и обосновывать параметры залежи (глубину разработки) и этапы планирования с учетом извлекаемой ценности полезного ископаемого для ОГР;
- применять полученные знания в области рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр при планировании ОГР;
- разрабатывать технологические способы управления качеством продукции горного предприятия при планировании ОГР;
- анализировать и  обосновывать результаты практических исследования в области проектирования  и планирования ОГР;
- обсуждать способы эффективного решения планирования ОГР при рациональном и комплексном освоения георесурсного потенциала недр.

	Владеть
	- методами составления технической и рабочей документации (планы и разрезы) при  проектирования и планировании горнотехнических сооружений с учетом извлекаемой ценности полезного ископаемого для ОГР.
- основными методами решения задач в области оптимизации параметров технологий при проектировании и планировании ОГР;
- обобщения и оценка результатов практической  деятельности в области управления качеством продукции горного предприятия при планировании ОГР;
- профессиональным языком предметной области знания;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды при рациональном и комплексном освоении георесурсного потенциала недр.

	ПК-8 
готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством

	Знать
	-  основные определения и понятия автоматизированных систем управления производством;
- определения процессов при внедрении  автоматизированных систем управления планирования производства;
- структурные характеристики автоматизированных систем управления планирования производством при ОГР;
- основные методы исследований, используемых в автоматизированных систем управления при планировании производством при ОГР.

	Уметь
	- выделять и решать стандартные задачи при планировании ОГР с использованием вычислительной техники;
- обсуждать способы эффективного решения типовых задач при программном обеспечении  планировании ОГР;
- приобретать знания в области анализа и обработки данных, разрабатывать структуру систем автоматизированного управления при планировании горным производством на ОГР;
- приобретать знания в области автоматизированных систем управления производством при планировании ОГР;
- корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знания автоматизированных систем управления производством.

	Владеть
	- методами и терминологией в рамках автоматизированных систем управления при планировании производством на ОГР;
- возможностью междисциплинарного применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности при планировании ОГР;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды, современными программными и аппаратными комплексами сбора, хранения и обработки информации для планирования ОГР
- профессиональным языком предметной области знания.

	ПК-18
владением навыками организации научно-исследовательских работ

	Знать
	- основные классификации схем вскрытия и систем разработки при постановке целей и научных задач в области  планировании ОГР;
- основные методы исследований, используемых в организации научно-исследовательской работы в области планирования ОГР;
- основные определения, понятия и критерии оценки научных и методических основ исследования результатов планирования ОГР

	Уметь
	- приобретать знания в области традиционных способов разработки с точки зрения постановки целей и задач при планировании ОГР;
- выбирать приоритетные направления при организации научно-исследовательской работы в области планирования ОГР;
- объяснять (выявлять и строить) типичные модели и анализировать полученные результаты исследования в научной области планирования ОГР;
- научно обосновывать и экспериментально провеять полученные результаты научных исследований в области планирования ОГР.

	Владеть
	- способами демонстрации умения составления технической и рабочей документации (планы и разрезы) при планировании ОГР;
- методами расчета основных показателей при оценке способов планирования ОГР разработки месторождений полезных ископаемых;
- навыками и методиками обобщения результатов научной деятельности в области планирования ОГР


7

6



4 Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 акад. часов, в том числе:
–	контактная работа – 61,2 акад. часов:
	–	аудиторная – 56 акад. часов;
	–	внеаудиторная – 5,2 акад. часов 
–	самостоятельная работа – 11,1 акад. часов;
–	подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа


	Раздел/ тема
дисциплины
	Семестр
	Аудиторная 
контактная работа 
(в акад. часах)
	Самостоятельная работа (в акад. часах)
	Вид самостоятельной 
работы
	Форма текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации
	Код и структурный 
элемент компетенции

	
	
	лекции
	лаборат.
занятия
	практич. занятия
	
	
	
	

	1. Введение в дисциплину
	А
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дисциплинами. Задачи, требования и содержание перспективного и текущего планирования развития горных работ. Назначение плана горных работ. Требования и содержание планов горных работ.
	А
	3
	
	3/1 И1
	1
	Самостоятельное изучение учебной и научно литературы
Подготовка к практическому занятию
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - зув
ПК-8 - зув

	1.2 Организация работ по планированию горных работ. Математические методы и технические средства планирования. Алгоритм решения основных задач планирования. Метод вариантов, аналитический метод. Графический и графоаналитический методы.
	А
	2
	
	2/1 И1
	1
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №1
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - зув
ПК-8 - зув

	1.3 Перспективное планирование. Обоснование периода и содержания реконструкции или технического перевооружения.
	А
	2
	
	2/1 И1
	1
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №2
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - ув
ПК-8 - зув
ПК-18 - ув

	1.4 Основные направления реконструкции. Анализ современного состояния и выбор целесообразного варианта реконструкции. Порядок планирования реконструкции.
	А
	2
	
	2/1 И1
	1
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №3
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - ув
ПК-8 - зув
ПК-18 - ув

	Итого по разделу
	А
	9
	
	9/4 И1
	4
	Подготовка к семинарскому занятию
	Семинарское занятие
	

	2 Основные направления планирования развития горных работ
	А
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Обоснование направления развития горных работ при постоянных и изменяющихся кондициях и конъюнктуре.
	А
	2
	
	2/1 И1
	0,5
	Самостоятельное изучение учебной и научно литературы
Подготовка к практическому занятию
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - зув
ПК-8 - зув
ПК-18 - зув

	2.2 Основные направления планирования развития горных работ  при формирование и решение задач о замене оборудования и технологий, о переходе на комбинированные схемы транспорта.
	А
	2
	
	2/1 И1
	0,6
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №4
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - зув
ПК-8 - зув
ПК-18 - зув

	2.3. Основные направления планирования развития горных работ для повышения качества продукции, снижения эксплуатационных затрат: разработка плана перевозок, плана потребителей.
	А
	2
	
	2/1 И1
	0,5
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №5
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - зув
ПК-8 - зув
ПК-18 - зув

	2.4 Годовое планирование. Порядок разработки и согласования. Анализ состояния горных работ и механизации.
	А
	2
	
	2/1 И1
	0,5
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №6
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - зув
ПК-8 - зув
ПК-18 - зув

	2.5 Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ. Нормирование и расчет потерь и разубоживания, мероприятия по их снижению.
	А
	2
	
	2/1 И1
	1
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №7
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - зув
ПК-8 - зув
ПК-18 - зув

	Итого по разделу
	А
	10
	
	10/4 И1
	3,1
	Подготовка к семинарскому занятию
	Семинарское занятие
	

	3. Методы расчета годовой производительности горно-транспортного оборудования
	А
	
	
	
	
	
	
	ПК-2 - ув
ПК-8 - зув
ПК-18 - ув

	3.1. Расчет сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования. Расчет годовой потребности оборудования и материалов. Обеспечение пропускной способности дорог и путей. Календарный план и годовые объемы рекультивационных работ.
	А
	3
	
	3/1 И1
	1
	Самостоятельное изучение учебной и научно литературы
Подготовка к практическому занятию
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - ув
ПК-8 - зув
ПК-18 - ув

	3.2 Меры по обеспечению качества добываемых полезных ископаемых. Расчет усреднения качества полезных ископаемых в забоях, грузопотоках, складах. 
	А
	2
	
	2/1 И1
	1
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №8
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - ув
ПК-8 - зув
ПК-18 - ув

	3.3 Разработка экономических показателей. Графическая документация по годовому планированию.
	А
	2
	
	2/1 И1
	1
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №9
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - ув
ПК-8 - зув
ПК-18 - ув

	3.4. Недельно-суточное планирование. Использование информационных технологий и моделирования процессов при планировании развития горных работ карьера.
	А
	2
	
	2/1 И1
	1
	Подготовка к практическому занятию и выполнение практической работе №10
	Устный опрос
(собеседование)
	ПК-2 - ув
ПК-8 - зув
ПК-18 - ув

	Итого по разделу
	А
	9
	
	9/4 И1
	4
	Подготовка к семинарскому занятию
	Семинарское занятие
	

	Итого по семестру
	А
	28
	
	28/12 И1
	11,1
	Подготовка к защите курсового проекта и экзамену
	Защита курсового проекта.
Экзамен
	

	Итого по дисциплине
	А
	28
	
	28/12 И1
	11,1
	
	Защита курсового проекта.
Экзамен
	


И1  – Занятия проводятся в интерактивных формах (т.е. из 28 часов практических занятий 12 часов проводятся с использованием интерактивных методов)



5 Образовательные и информационные технологии
Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Планировани ОГР» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии. 
Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предоставлений по курсу «Планирование ОГР» происходит с использованием мультимедийного оборудования.
Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информация, лекций-конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал изложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоятельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.
При проведении практических занятий используется работа в команде, контекстное обучение, обучение на основе опыта, «мозговой штурм» и традиционный семинар. 
Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий и докладов для практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся


Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:
1. Показатели рационального использования природных ресурсов при планировании комплексного освоения георесурсного потенциала недр.
2. Коэффициенты вскрыши и горной массы, как критерии оценки основных показателей и параметров при проектировании и планировании ОГР.
3. Информационные технологии при моделирования процессов планировании ОГР.
4. Математические методы и технические средства планирования. 
5. Реконструкция. Основные направления реконструкции. 
6.Годовое планирование. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ.
7. Методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования. 
8. Недельно-суточное планирование.


Задания и исходные данные для выполнения практических работ по дисциплине «Планирование ОГР»:
Практическая работа №1
«Планирование месячной производительности экскаватора»
Исходные данные к практической работе № 1 «Планирование месячной производительности экскаватора» по вариантам представлены в таблице.
	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Модель мехлопаты
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-20А
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-6,Зус
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-20
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-20
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-6,Зу
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-20
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-4у

	Вместимость ковша Е, м3
	5,2
	8,0
	12,5
	20,0
	4,0
	6,3
	5,2
	8,0
	12,5
	20,0
	4,0
	5,2
	8,0
	12,5
	20,0
	4,0
	6,3
	5,2
	12,5
	8,0
	20,0
	4,0
	5,2
	8,0
	12,5

	Длина уступа lу, м
	800
	1000
	1200
	1200
	900
	800
	800
	1000
	1100
	1400
	900
	800
	900
	1300
	1500
	1200
	900
	1000
	1200
	800
	1400
	1100
	800
	900
	1200

	Категория породы 
вскрышного уступа 
по крепости
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II

	Высота уступа hу, м
	10
	12,5
	15,5
	18
	11
	18
	10
	12,5
	15,5
	18
	11
	10
	12,5
	15,5
	18
	11
	18
	10
	15,5
	12,5
	11
	11
	10
	12,5
	15,5

	Ширина заходки А, м
	11,0
	17,8
	22,0
	23,5
	22,0
	22,0
	11,0
	17,8
	22,0
	23,5
	22,0
	11,0
	17,8
	22,0
	23,5
	22,0
	32,0
	11,0
	22,0
	17,8
	23,5
	22,0
	11,0
	17,8
	22,0

	Угол откоса уступа α, град
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	Положение мехлопаты на уступе 
к началу месяца
lэ, м
	200
	150
	0
	250
	150
	100
	50
	200
	600
	500
	300
	200
	150
	350
	600
	500
	200
	300
	300
	100
	900
	200
	0
	50
	100

	Грузоподъемность автосамосвала, т
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	80
	110
	180
	42
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	110
	80
	180
	42
	42
	75
	110

	Количество выездов с уступа (схема вскрытия)
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1

	Продолжительность рабочей смены Тсм, ч
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Число дней в месяце N, суток
	30
	30
	30
	31
	30
	31
	30
	31
	30
	31
	30
	31
	30
	30
	31
	28
	30
	31
	30
	28
	31
	30
	30
	31
	30

	Число смен в сутки nсм, смен
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Виды ремонтов:
	

	- месячный (ППР)
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X

	- сезонный (ТО)
	X
	-
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	-
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X



Практическая работа №2
«Планирование месячной производительности бурового станка»
Исходные данные к практической работе № 2 «Планирование месячной производительности бурового станка» по вариантам представлены в таблице.
	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Категория породы 
по буримости
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	VII
	VIII
	IX
	X

	Буровой станок
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32

	Выемочный
экскаватор
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-10
	ЭКГ-12

	Сменная 
производительность экскаватора, м3/смену
	1880
	2740
	4260
	7450
	4580
	7450
	3200
	2040
	2740
	4260
	4580
	7450
	1880
	4260
	3200
	7450
	4260
	2740
	2040
	4260
	7450
	1880
	2740
	2740
	4580

	Длина уступа 
(буровзрывной 
заходки) L, м
	1000
	800
	1200
	1100
	900
	1200
	800
	1000
	1100
	1200
	900
	800
	900
	1300
	1200
	1000
	900
	1000
	800
	900
	1100
	900
	1000
	1200
	1100

	Высота уступа Н, м
	10,0
	12,5
	15,5
	16,0
	15,5
	16,0
	12,5
	10,0
	12,5
	15,5
	15,5
	16,0
	10,0
	15,5
	12,5
	16,0
	15,5
	12,5
	10,0
	12,5
	16,0
	10,0
	12,5
	12,5
	16,0

	Ширина 
буровзрывной 
заходки А, м
	14,0
	18,0
	21,6
	23,1
	21,6
	23,1
	18,0
	14,0
	18,0
	21,6
	21,6
	23,1
	14,0
	21,6
	18,0
	23,1
	21,6
	18,0
	14,0
	21,6
	23,1
	14,0
	18,0
	18,0
	23,1

	Число рядов скважин nр.ск
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Длина скважин lскв, м
	11,3
	14,2
	17,2
	20,8
	17,2
	20,8
	17,2
	11,3
	14,3
	17,2
	17,2
	11,7
	11,3
	17,2
	14,2
	20,8
	17,2
	14,2
	11,3
	14,2
	20,8
	11,3
	14,2
	14,2
	20,8

	Расстояние между скважинами
в ряду а, м
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	7
	8
	8
	8
	6
	8
	7
	8
	8
	7
	6
	8
	8
	6
	7
	7
	8

	Диаметр скважин dскв, м
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	Вскрытие уступа 
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	2

	Вид ремонта
бурового станка
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР



Практическая работа №3
«Планирование месячной производительности бурового станка и мехлопаты  при их совместной работе на уступе»
Исходные данные к практической работе № 3 по вариантам представлены в таблице 
	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Категория породы
по буримости
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	VII
	VIII
	IX
	X

	Буровой станок
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32

	Высота уступа Н, м
	10,0
	12,5
	15,5
	16,0
	15,5
	16,0
	12,5
	10,0
	12,5
	15,5
	15,5
	16,0
	10,0
	15,5
	12,5
	16,0
	15,5
	12,5
	10,0
	12,5
	16,0
	10,0
	12,5
	12,5
	16,0

	Ширина 
буровзрывной
заходки А, м
	14,0
	18,0
	21,6
	23,1
	21,6
	23,1
	18,0
	14,0
	18,0
	21,6
	21,6
	23,1
	14,0
	21,6
	18,0
	23,1
	21,6
	18,0
	14,0
	21,6
	23,1
	14,0
	18,0
	18,0
	23,1

	Число рядов скважин nр.ск
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Диаметр скважин dскв, м
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	Длина скважин lскв, м
	11,3
	14,2
	17,2
	20,8
	17,2
	20,8
	17,2
	11,3
	14,3
	17,2
	17,2
	11,7
	11,3
	17,2
	14,2
	20,8
	17,2
	14,2
	11,3
	14,2
	20,8
	11,3
	14,2
	14,2
	20,8

	Расстояние между скважинами 
в ряду а, м
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	7
	8
	8
	8
	6
	8
	7
	8
	8
	7
	6
	8
	8
	6
	7
	7
	8

	Вид ремонта 
бурового станка
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР

	Выемочный
экскаватор
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-10
	ЭКГ-12

	Сменная 
производительность экскаватора, м3/смену
	1880
	2740
	4260
	7450
	4580
	7450
	3200
	2040
	2740
	4260
	4580
	7450
	1880
	4260
	3200
	7450
	4260
	2740
	2040
	4260
	7450
	1880
	2740
	2740
	4580

	Длина уступа 
(буровзрывной 
заходки) L, м
	1000
	800
	1200
	1100
	900
	1200
	800
	1000
	1100
	1200
	900
	800
	900
	1300
	1200
	1000
	900
	1000
	800
	900
	1100
	900
	1000
	1200
	1100

	Виды ремонтов:
	

	- месячный (ППР)
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X

	- сезонный (ТО)
	X
	-
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	-
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X

	Число выездов с уступа (схема вскрытия)
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2

	Положение мехлопаты на уступе 
к началу месяца lэ, м
	200
	150
	100
	250
	150
	100
	50
	200
	600
	500
	300
	200
	150
	350
	600
	500
	200
	300
	300
	100
	900
	200
	300
	50
	100

	Грузоподъемность
автосамосвала, т
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	80
	110
	180
	42
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	110
	80
	180
	42
	42
	75
	110


Практическая работа №4
«Определение амортизации основных фондов
и индивидуальных норм выработки»

Исходные данные к практической работе № 4 по вариантам представлены в таблице.
	Номер
варианта
	К,
млн т
	Тип
оборудования
	Кол-во
оборудования
	Цена, млн руб.
	Т,
лет
	Кр,
млн руб.
	М,
млн руб.
	О,
млн руб.

	1
	3
	ЭКГ-5А
	5
	80
	15
	72
	10
	3,5

	2
	5
	ЭКГ-8И
	5
	120
	15
	85
	12
	5

	3
	7
	ЭКГ-5А
	7
	80
	15
	71
	10
	3,5

	4
	4
	ЭКГ-8И
	7
	120
	15
	90
	12
	5

	5
	10
	ЭКГ-5А
	8
	80
	15
	68
	10
	3,5

	6
	5,5
	СБШ-250
	8
	60
	15
	52
	8
	2,5

	7
	7,5
	СБШ-320
	10
	70
	15
	59
	9
	3

	8
	12
	СБШ-250
	10
	60
	15
	50
	8
	2,5

	9
	4,5
	СБШ-320
	5
	70
	15
	60
	9
	3

	10
	6
	СБШ-250
	6
	60
	15
	45
	8
	2,5



[bookmark: _Toc338589898]Практическая работа №5
[bookmark: _Toc511287516]«Планирование горных работ»
Исходные данные к практической работе № 5 по вариантам представлены в таблице.
	Номер варианта
	Руда
	Влажность, %

	
	кусковая
	агломерационная
	мартеновская
	несортированная
	

	
	количество,
тыс. т
	содержание железа, %
	количество,
тыс. т
	содержание железа, %
	количество,
тыс. т
	содержание железа, %
	количество, 
тыс. т
	содержание железа, %
	

	1
	165
	55
	135
	53,5
	100
	59,5
	200
	54,6
	3

	2
	235
	54,6
	225
	55,3
	150
	60,5
	150
	53,2
	5

	3
	300
	55,8
	300
	54,4
	200
	60,6
	200
	54,8
	4,5

	4
	270
	55,2
	260
	53,8
	120
	59
	190
	53,9
	4

	5
	250
	55,4
	250
	54
	140
	59,8
	140
	53,8
	3,5

	6
	215
	55
	210
	53,5
	210
	60
	190
	54,6
	3

	7
	190
	54,6
	180
	55,3
	165
	60,3
	210
	53,2
	5

	8
	180
	55,8
	175
	54,4
	175
	60,2
	190
	54,8
	4,5

	9
	310
	55,2
	300
	53,8
	280
	60,6
	220
	53,9
	4

	10
	290
	55,4
	270
	54
	260
	59,9
	230
	53,8
	3,5


Практическая работа №6
«ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ КАРЬЕРА»
Исходные данные к практической работе № 6 по вариантам представлены в таблице 6.1 и 6.2.
Таблица 6.1 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.1 и 6.2)
	Номер
варианта
	Промышленные запасы руды в блоке, тыс. т
	Фактически добыто руды
 из блока, тыс. т
	Содержание железа 
в промышленных 
запасах, %
	Содержание 
железа 
в добытой руде, %

	1
	240
	224
	57,4
	56,3

	2
	470
	448
	55,3
	52,9

	3
	360
	346
	58,2
	57,1

	4
	250
	240
	56,8
	54,5

	5
	450
	435
	55,6
	53,8

	6
	350
	345
	57,8
	57,8

	7
	490
	480
	57,4
	56,5

	8
	380
	372
	58
	56,2

	9
	290
	283
	58,1
	54,9

	10
	320
	312
	57,9
	55,8



Таблица 6.2 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.3 и 6.4)
	Номер
варианта
	Тип экскаватора
	Количество рабочих уступов
	Количество экскаваторов на одном рабочем уступе
	Сменная производительность экскаватора, м3/смену
	Число 
рабочих смен 
в сутки
	Число рабочих дней в году
	Коэффициент вскрыши

	1
	ЭКГ-5А
	2
	6
	800
	3
	305
	5

	2
	ЭКГ-8И
	3
	4
	1200
	2
	310
	6

	3
	ЭКГ-12,5
	4
	5
	2100
	3
	320
	4

	4
	ЭКГ-5А
	3
	3
	850
	3
	315
	5,6

	5
	ЭКГ-8И
	2
	8
	1200
	3
	305
	6,7

	6
	ЭКГ-12,5
	4
	7
	2000
	2
	305
	5,8

	7
	ЭКГ-5А
	2
	5
	800
	2
	310
	4,9

	8
	ЭКГ-8И
	3
	6
	1300
	3
	320
	6,1

	9
	ЭКГ-12,5
	4
	4
	2200
	3
	315
	4,8

	10
	ЭКГ-5А
	4
	5
	900
	2
	305
	5,9


Практическая работа №7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Исходные данные к практической работе № 7 по вариантам представлены в таблице.
	Номер варианта
	Продолжительность одного цикла, с
	Емкость ковша, м3
	Коэффициент наполнения ковша
	Коэффициент разрыхления породы
	Количество рабочих часов в смену
	Коэффициент использования рабочего времени экскаватора

	1
	45
	3
	0,85
	1,25
	7
	0,85

	2
	70
	5
	0,80
	1,25
	7
	0,80

	3
	60
	8
	0,88
	1,25
	7
	0,85

	4
	75
	12,5
	0,85
	1,27
	8
	0,83

	5
	42
	3
	0,87
	1,27
	8
	0,82

	6
	65
	5
	0,86
	1,27
	8
	0,85

	7
	68
	8
	0,88
	1,26
	8
	0,84

	8
	71
	12,5
	0,85
	1,26
	7
	0,86

	9
	38
	5
	0,84
	1,26
	8
	0,80

	10
	48
	8
	0,80
	1,26
	7
	0,82


[bookmark: _Toc338589906][bookmark: _Toc511287524]Практическая работа №8
«Анализ планирования производственного плана»
Исходные данные к практической работе № 8 по вариантам представлены в таблице.
	Номер варианта
	Выпуск продукции, млн руб.

	
	Медный
концентрат
	Цинковый
концентрат
	Щебень
	Итого

	
	по плану
	фактически
	по плану
	фактически
	по плану
	фактически
	по плану
	фактически

	1
	900
	940
	1150
	1000
	-
	150
	2050
	2090

	2
	920
	950
	1080
	1030
	-
	120
	2000
	2100

	3
	910
	950
	1100
	1070
	-
	100
	2010
	2120

	4
	960
	970
	1200
	1180
	-
	120
	2160
	2270

	5
	940
	970
	1180
	1150
	-
	150
	2120
	2270

	6
	950
	960
	1090
	1050
	-
	100
	2040
	2110

	7
	910
	940
	1110
	1080
	-
	120
	2020
	2140

	8
	950
	960
	1050
	1000
	-
	150
	2000
	2110

	9
	980
	1000
	1200
	1150
	-
	100
	2180
	2250

	10
	920
	950
	1100
	1070
	-
	120
	2020
	2140


Практическая работа №9
«Планирование труда и численности рабочих»
Исходные данные к практической работе № 9 по вариантам представлены в таблице.
	Номер варианта
	Изменение 
объема добычи руды, %
	Изменение численности 
рабочих, %
	Годовой объем 
добычи руды за отчетный год, тыс. т
	Плановый годовой объем добычи руды, тыс. т
	Среднесписочное число рабочих, чел.
	Изменение производительности труда одного рабочего, %
	Изменение количества отработанных дней за год, дн.

	1
	8
	3
	4000
	4200
	1500
	10
	8

	2
	9
	2
	3900
	4150
	1450
	9
	9

	3
	7
	3
	3600
	3800
	1300
	8
	8

	4
	10
	3
	4100
	4200
	1400
	10
	5

	5
	8
	2
	3000
	3200
	1200
	8
	4

	6
	8
	3
	4000
	4200
	1500
	10
	8

	7
	10
	2
	4200
	4500
	1600
	9
	5

	8
	8
	3
	4000
	4100
	1300
	10
	7

	9
	9
	2
	3500
	3750
	1400
	10
	8

	10
	8
	3
	4000
	4300
	1400
	10
	5


Практическая работа №10
«Определение роста производительности труда»
Исходные данные к практической работе № 10 по вариантам представлены в таблице.
	Номер варианта
	Показатели

	
	Рост производительности труда одного рабочего рассматриваемого участка, т/смену
	Удельный вес рабочих данного участка 
к общей 
численности рабочих 
карьера
	Потери рабочего времени, %
	Численность рабочих в базисном периоде
	Численность рабочих в планируемом периоде

	
	
	
	Базисный
период
	Отчетный
период
	Всего
	В том числе производственных рабочих
	Всего
	В том числе производственных рабочих

	1
	8,5
	20
	10
	7
	140
	70
	150
	80

	2
	7,8
	25
	8
	6
	140
	80
	155
	90

	3
	9,2
	24
	9
	7
	150
	70
	150
	80

	4
	7,6
	25
	8,8
	6,2
	145
	82
	154
	92

	5
	8
	20
	9
	8
	130
	70
	140
	85

	6
	8,8
	25
	8,2
	6,1
	145
	85
	165
	95

	7
	9,5
	20
	11
	7,6
	160
	80
	165
	85

	8
	9
	24
	8
	5,8
	144
	82
	155
	95

	9
	8
	25
	10
	8
	150
	75
	160
	80

	10
	9,5
	25
	8
	6
	145
	80
	165
	90






Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену:
1.  Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дисциплинами.
2. Задачи, требования и содержание перспективного и текущего планирования развития горных работ.
3. Назначение плана горных работ.
4. Требования и содержание планов горных работ.
5. Организация работ по планированию горных работ.
6. Математические методы и технические средства планирования.
7. Алгоритм решения основных задач планирования.
8. Метод вариантов, аналитический метод.
9. Графический и графоаналитический методы.
10. Перспективное планирование
11.  Обоснование периода и содержания реконструкции или технического перевооружения. 
12. Основные направления реконструкции.
13. Анализ современного состояния и выбор целесообразного варианта реконструкции.
14. Порядок планирования реконструкции.
15. Основные направления планирования развития горных работ.
16. Обоснование направления развития горных работ при постоянных и изменяющихся кондициях и конъюнктуре.
17. Основные направления планирования развития горных работ  при формирование и решение задач о замене оборудования и технологий, о переходе на комбинированные схемы транспорта.
18. Основные направления планирования развития горных работ для повышения качества продукции, снижения эксплуатационных затрат.
19. Разработка плана перевозок, плана потребителей.
20. Годовое планирование.
21. Порядок разработки и согласования плана развития горных работ. 
22. Анализ состояния горных работ и механизации.
23. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ.
24. Нормирование и расчет потерь и разубоживания, мероприятия по их снижению.
25. Методы расчета годовой производительности горно-транспортного оборудования.
26. Расчет сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования. 
27. Расчет годовой потребности оборудования и материалов.
28. Обеспечение пропускной способности дорог и путей.
29. Календарный план и годовые объемы рекультивационных работ.
30. Меры по обеспечению качества добываемых полезных ископаемых.
31. Расчет усреднения качества полезных ископаемых в забоях, грузопотоках, складах. 
32. Разработка экономических показателей.
33. Графическая документация по годовому планированию.
34. Недельно-суточное планирование.
35. Использование информационных технологий и моделирования процессов при планировании развития горных работ карьера.


Задания и исходные данные для выполнения курсового проекта по дисциплине «Планирование ОГР»:
Курсовой проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.
В начале изучения дисциплины преподаватель предлагает обучающимся исходные данные курсового проекта по вариантам. 
Далее преподаватель формулирует задание по курсовой работе и рекомендует перечень литературы для ее выполнения. Исключительно важным является использование информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возможность обучающимся более полно изложить материал по выбранной им теме.
В процессе написания курсового проекиа обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах задания на проектирования, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.
Преподаватель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оценивается. 
Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с СМК-О-СМГТУ-42-09 «Курсовой проект (работа): структура, содержание, общие правила выполнения и оформления».
Перечень исходных данных и пример задания представлены в разделе 7 «Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации».

Курсовой проект по дисциплине «Планирование ОГР» выполняется в А семестре.
Целью курсового проекта является закрепление и систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Планирование ОГР». 
Задачей курсовой работы является самостоятельное решение студентами взаимосвязанных технических и технологических задач по выбору направления развития горных работ в карьере, определению плановых показателей работы карьера по вскрытию, подготовке и добыче полезных ископаемых. В курсовой работе должен быть решен комплекс задач по механизации всех технологических задач.
Курсовой проект состоит из следующих основных разделов:
1) исходные данные (план горных работ на определенный период, горно-геологические условия разработки, размеры рабочей зоны карьера, типы и модели горно-транспортного оборудования и др.);
2) анализ состояния горных работ;
обоснование производительности карьера;
3) выбор направления развития добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ;
4) расчет сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования, расчет годовой потребности оборудования и материалов;
5) составление годового плана горных работ и пояснительной записки
Пояснительная записка на 25-30 страницах машинописного текста и графическая часть – 1 лист формата А1


Исходные данные по вариантам для курсового проекта
[image: ]
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7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:
	Структурный элемент 
компетенции
	Планируемые результаты обучения 
	Оценочные средства

	ПК-2 
владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр

	Знать
	- основные определения и понятия в области планирования открытых горных работ (далее ОГР) при рациональном и комплексном освоении георесурсного потенциала недр;
- основные свойства горных пород, влияющих на планирование горного предприятия для традиционных способов разработки;
- основные методы обоснования и подсчета потерь и засорение полезного ископаемого при составлении проектной документации;
- основные методы исследования и методики оценки полноты и качества извлечения полезных ископаемых при проектировании и планировании ОГР.
	Перечень теоретических вопросов к экзамену:
1.	Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дисциплинами.
2.	Задачи, требования и содержание перспективного и текущего планирования развития горных работ.
3.	Назначение плана горных работ.
4.	Требования и содержание планов горных работ.
5.	Организация работ по планированию горных работ.
6.	Математические методы и технические средства планирования.
7.	Алгоритм решения основных задач планирования.
8.	Метод вариантов, аналитический метод.
9.	Графический и графоаналитический методы.
10.	Перспективное планирование
11.	 Обоснование периода и содержания реконструкции или технического перевооружения. 
12.	Основные направления реконструкции.
13.	Анализ современного состояния и выбор целесообразного варианта реконструкции.
14.	Порядок планирования реконструкции.
15.	Основные направления планирования развития горных работ.
16.	Обоснование направления развития горных работ при постоянных и изменяющихся кондициях и конъюнктуре.
17.	Основные направления планирования развития горных работ  при формирование и решение задач о замене оборудования и технологий, о переходе на комбинированные схемы транспорта.
18.	Основные направления планирования развития горных работ для повышения качества продукции, снижения эксплуатационных затрат.
19.	Разработка плана перевозок, плана потребителей.
20.	Годовое планирование.
21.	Порядок разработки и согласования плана развития горных работ. 
22.	Анализ состояния горных работ и механизации.
23.	Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ.
24.	Нормирование и расчет потерь и разубоживания, мероприятия по их снижению.
25.	Методы расчета годовой производительности горно-транспортного оборудования.
26.	Расчет сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования. 
27.	Расчет годовой потребности оборудования и материалов.
28.	Обеспечение пропускной способности дорог и путей.
29.	Календарный план и годовые объемы рекультивационных работ.
30.	Меры по обеспечению качества добываемых полезных ископаемых.
31.	Расчет усреднения качества полезных ископаемых в забоях, грузопотоках, складах. 
32.	Разработка экономических показателей.
33.	Графическая документация по годовому планированию.
34.	Недельно-суточное планирование.
35.	Использование информационных технологий и моделирования процессов при планировании развития горных работ карьера.

	Уметь
	- выделять и обосновывать параметры залежи (глубину разработки) и этапы планирования с учетом извлекаемой ценности полезного ископаемого для ОГР;
- применять полученные знания в области рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр при планировании ОГР;
- разрабатывать технологические способы управления качеством продукции горного предприятия при планировании ОГР;
- анализировать и  обосновывать результаты практических исследования в области проектирования  и планирования ОГР;
- обсуждать способы эффективного решения планирования ОГР при рациональном и комплексном освоения георесурсного потенциала недр.
	Практическая работа №1
«Планирование месячной производительности экскаватора»
Исходные данные к практической работе № 1 «Планирование месячной производительности экскаватора» по вариантам представлены в таблице.
	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Модель мехлопаты
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-20А
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-6,Зус
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-20
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-20
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-6,Зу
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12,5
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-20
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-4у
	ЭКГ-4у

	Вместимость ковша Е, м3
	5,2
	8,0
	12,5
	20,0
	4,0
	6,3
	5,2
	8,0
	12,5
	20,0
	4,0
	5,2
	8,0
	12,5
	20,0
	4,0
	6,3
	5,2
	12,5
	8,0
	20,0
	4,0
	5,2
	8,0
	12,5

	Длина уступа lу, м
	800
	1000
	1200
	1200
	900
	800
	800
	1000
	1100
	1400
	900
	800
	900
	1300
	1500
	1200
	900
	1000
	1200
	800
	1400
	1100
	800
	900
	1200

	Категория породы 
вскрышного уступа 
по крепости
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II

	Высота уступа hу, м
	10
	12,5
	15,5
	18
	11
	18
	10
	12,5
	15,5
	18
	11
	10
	12,5
	15,5
	18
	11
	18
	10
	15,5
	12,5
	11
	11
	10
	12,5
	15,5

	Ширина заходки А, м
	11,0
	17,8
	22,0
	23,5
	22,0
	22,0
	11,0
	17,8
	22,0
	23,5
	22,0
	11,0
	17,8
	22,0
	23,5
	22,0
	32,0
	11,0
	22,0
	17,8
	23,5
	22,0
	11,0
	17,8
	22,0

	Угол откоса уступа α, град
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	Положение мехлопаты на уступе 
к началу месяца
lэ, м
	200
	150
	0
	250
	150
	100
	50
	200
	600
	500
	300
	200
	150
	350
	600
	500
	200
	300
	300
	100
	900
	200
	0
	50
	100

	Грузоподъемность автосамосвала, т
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	80
	110
	180
	42
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	110
	80
	180
	42
	42
	75
	110

	Количество выездов с уступа (схема вскрытия)
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1

	Продолжительность рабочей смены Тсм, ч
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Число дней в месяце N, суток
	30
	30
	30
	31
	30
	31
	30
	31
	30
	31
	30
	31
	30
	30
	31
	28
	30
	31
	30
	28
	31
	30
	30
	31
	30

	Число смен в сутки nсм, смен
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Виды ремонтов:
	

	- месячный (ППР)
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X

	- сезонный (ТО)
	X
	-
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	-
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X




	Владеть
	- методами составления технической и рабочей документации (планы и разрезы) при  проектирования и планировании горнотехнических сооружений с учетом извлекаемой ценности полезного ископаемого для ОГР.
- основными методами решения задач в области оптимизации параметров технологий при проектировании и планировании ОГР;
- обобщения и оценка результатов практической  деятельности в области управления качеством продукции горного предприятия при планировании ОГР;
- профессиональным языком предметной области знания;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды при рациональном и комплексном освоении георесурсного потенциала недр.
	Практическая работа №4
«Определение амортизации основных фондов
и индивидуальных норм выработки»
Исходные данные к практической работе № 4 по вариантам представлены в таблице. 
	Номер
варианта
	К,
млн т
	Тип
оборудования
	Кол-во
оборудования
	Цена, млн руб.
	Т,
лет
	Кр,
млн руб.
	М,
млн руб.
	О,
млн руб.

	1
	3
	ЭКГ-5А
	5
	80
	15
	72
	10
	3,5

	2
	5
	ЭКГ-8И
	5
	120
	15
	85
	12
	5

	3
	7
	ЭКГ-5А
	7
	80
	15
	71
	10
	3,5

	4
	4
	ЭКГ-8И
	7
	120
	15
	90
	12
	5

	5
	10
	ЭКГ-5А
	8
	80
	15
	68
	10
	3,5

	6
	5,5
	СБШ-250
	8
	60
	15
	52
	8
	2,5

	7
	7,5
	СБШ-320
	10
	70
	15
	59
	9
	3

	8
	12
	СБШ-250
	10
	60
	15
	50
	8
	2,5

	9
	4,5
	СБШ-320
	5
	70
	15
	60
	9
	3

	10
	6
	СБШ-250
	6
	60
	15
	45
	8
	2,5


Практическая работа №5
«Планирование горных работ»
Исходные данные к практической работе № 5 по вариантам представлены в таблице. 
	Номер варианта
	Руда
	Влажность, %

	
	кусковая
	агломерационная
	мартеновская
	несортированная
	

	
	количество,
тыс. т
	содержание железа, %
	количество,
тыс. т
	содержание железа, %
	количество,
тыс. т
	содержание железа, %
	количество, 
тыс. т
	содержание железа, %
	

	1
	165
	55
	135
	53,5
	100
	59,5
	200
	54,6
	3

	2
	235
	54,6
	225
	55,3
	150
	60,5
	150
	53,2
	5

	3
	300
	55,8
	300
	54,4
	200
	60,6
	200
	54,8
	4,5

	4
	270
	55,2
	260
	53,8
	120
	59
	190
	53,9
	4

	5
	250
	55,4
	250
	54
	140
	59,8
	140
	53,8
	3,5

	6
	215
	55
	210
	53,5
	210
	60
	190
	54,6
	3

	7
	190
	54,6
	180
	55,3
	165
	60,3
	210
	53,2
	5

	8
	180
	55,8
	175
	54,4
	175
	60,2
	190
	54,8
	4,5

	9
	310
	55,2
	300
	53,8
	280
	60,6
	220
	53,9
	4

	10
	290
	55,4
	270
	54
	260
	59,9
	230
	53,8
	3,5




	ПК-8 
готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством

	Знать
	-  основные определения и понятия автоматизированных систем управления производством;
- определения процессов при внедрении  автоматизированных систем управления планирования производства;
- структурные характеристики автоматизированных систем управления планирования производством при ОГР;
- основные методы исследований, используемых в автоматизированных систем управления при планировании производством при ОГР.
	Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:
1. Показатели рационального использования природных ресурсов при планировании комплексного освоения георесурсного потенциала недр.
2. Коэффициенты вскрыши и горной массы, как критерии оценки основных показателей и параметров при проектировании и планировании ОГР.
3. Информационные технологии при моделирования процессов планировании ОГР.
4. Математические методы и технические средства планирования. 
5. Реконструкция. Основные направления реконструкции. 
6.Годовое планирование. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ.
7. Методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования. 
8. Недельно-суточное планирование.

	Уметь
	- выделять и решать стандартные задачи при планировании ОГР с использованием вычислительной техники;
- обсуждать способы эффективного решения типовых задач при программном обеспечении  планировании ОГР;
- приобретать знания в области анализа и обработки данных, разрабатывать структуру систем автоматизированного управления при планировании горным производством на ОГР;
- приобретать знания в области автоматизированных систем управления производством при планировании ОГР;
- корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знания автоматизированных систем управления производством.
	Практическая работа №2
«Планирование месячной производительности бурового станка»
Исходные данные к практической работе № 2 «Планирование месячной производительности бурового станка» по вариантам представлены в таблице.
	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Категория породы 
по буримости
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	VII
	VIII
	IX
	X

	Буровой станок
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32

	Выемочный
экскаватор
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-10
	ЭКГ-12

	Сменная 
производительность экскаватора, м3/смену
	1880
	2740
	4260
	7450
	4580
	7450
	3200
	2040
	2740
	4260
	4580
	7450
	1880
	4260
	3200
	7450
	4260
	2740
	2040
	4260
	7450
	1880
	2740
	2740
	4580

	Длина уступа (буровзрывной 
заходки) L, м
	1000
	800
	1200
	1100
	900
	1200
	800
	1000
	1100
	1200
	900
	800
	900
	1300
	1200
	1000
	900
	1000
	800
	900
	1100
	900
	1000
	1200
	1100

	Высота уступа Н, м
	10,0
	12,5
	15,5
	16,0
	15,5
	16,0
	12,5
	10,0
	12,5
	15,5
	15,5
	16,0
	10,0
	15,5
	12,5
	16,0
	15,5
	12,5
	10,0
	12,5
	16,0
	10,0
	12,5
	12,5
	16,0

	Ширина 
буровзрывной 
заходки А, м
	14,0
	18,0
	21,6
	23,1
	21,6
	23,1
	18,0
	14,0
	18,0
	21,6
	21,6
	23,1
	14,0
	21,6
	18,0
	23,1
	21,6
	18,0
	14,0
	21,6
	23,1
	14,0
	18,0
	18,0
	23,1

	Число рядов скважин nр.ск
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Длина скважин lскв, м
	11,3
	14,2
	17,2
	20,8
	17,2
	20,8
	17,2
	11,3
	14,3
	17,2
	17,2
	11,7
	11,3
	17,2
	14,2
	20,8
	17,2
	14,2
	11,3
	14,2
	20,8
	11,3
	14,2
	14,2
	20,8

	Расстояние между скважинами
в ряду а, м
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	7
	8
	8
	8
	6
	8
	7
	8
	8
	7
	6
	8
	8
	6
	7
	7
	8

	Диаметр скважин dскв, м
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	Вскрытие уступа 
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	2

	Вид ремонта
бурового станка
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР




	Владеть
	- методами и терминологией в рамках автоматизированных систем управления при планировании производством на ОГР;
- возможностью междисциплинарного применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности при планировании ОГР;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды, современными программными и аппаратными комплексами сбора, хранения и обработки информации для планирования ОГР
- профессиональным языком предметной области знания.
	Практическая работа №6
«ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ КАРЬЕРА»
Исходные данные к практической работе № 6 по вариантам представлены в таблице 6.1 и 6.2.
Таблица 6.1 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.1 и 6.2)
	Номер
варианта
	Промышленные запасы руды в блоке, тыс. т
	Фактически добыто руды
 из блока, тыс. т
	Содержание железа 
в промышленных 
запасах, %
	Содержание 
железа 
в добытой руде, %

	1
	240
	224
	57,4
	56,3

	2
	470
	448
	55,3
	52,9

	3
	360
	346
	58,2
	57,1

	4
	250
	240
	56,8
	54,5

	5
	450
	435
	55,6
	53,8

	6
	350
	345
	57,8
	57,8

	7
	490
	480
	57,4
	56,5

	8
	380
	372
	58
	56,2

	9
	290
	283
	58,1
	54,9

	10
	320
	312
	57,9
	55,8



Таблица 6.2 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.3 и 6.4)
	Номер
варианта
	Тип экскаватора
	Количество рабочих уступов
	Количество экскаваторов на одном рабочем уступе
	Сменная производительность экскаватора, м3/смену
	Число 
рабочих смен 
в сутки
	Число рабочих дней в году
	Коэффициент вскрыши

	1
	ЭКГ-5А
	2
	6
	800
	3
	305
	5

	2
	ЭКГ-8И
	3
	4
	1200
	2
	310
	6

	3
	ЭКГ-12,5
	4
	5
	2100
	3
	320
	4

	4
	ЭКГ-5А
	3
	3
	850
	3
	315
	5,6

	5
	ЭКГ-8И
	2
	8
	1200
	3
	305
	6,7

	6
	ЭКГ-12,5
	4
	7
	2000
	2
	305
	5,8

	7
	ЭКГ-5А
	2
	5
	800
	2
	310
	4,9

	8
	ЭКГ-8И
	3
	6
	1300
	3
	320
	6,1

	9
	ЭКГ-12,5
	4
	4
	2200
	3
	315
	4,8

	10
	ЭКГ-5А
	4
	5
	900
	2
	305
	5,9


Практическая работа №7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Исходные данные к практической работе № 7 по вариантам представлены в таблице. 
	Номер варианта
	Продолжительность одного цикла, с
	Емкость ковша, м3
	Коэффициент наполнения ковша
	Коэффициент разрыхления породы
	Количество рабочих часов в смену
	Коэффициент использования рабочего времени экскаватора

	1
	45
	3
	0,85
	1,25
	7
	0,85

	2
	70
	5
	0,80
	1,25
	7
	0,80

	3
	60
	8
	0,88
	1,25
	7
	0,85

	4
	75
	12,5
	0,85
	1,27
	8
	0,83

	5
	42
	3
	0,87
	1,27
	8
	0,82

	6
	65
	5
	0,86
	1,27
	8
	0,85

	7
	68
	8
	0,88
	1,26
	8
	0,84

	8
	71
	12,5
	0,85
	1,26
	7
	0,86

	9
	38
	5
	0,84
	1,26
	8
	0,80

	10
	48
	8
	0,80
	1,26
	7
	0,82




	ПК-18
владением навыками организации научно-исследовательских работ

	Знать
	- основные классификации схем вскрытия и систем разработки при постановке целей и научных задач в области  планировании ОГР;
- основные методы исследований, используемых в организации научно-исследовательской работы в области планирования ОГР;
- основные определения, понятия и критерии оценки научных и методических основ исследования результатов планирования ОГР
	Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:
1. Показатели рационального использования природных ресурсов при планировании комплексного освоения георесурсного потенциала недр.
2. Коэффициенты вскрыши и горной массы, как критерии оценки основных показателей и параметров при проектировании и планировании ОГР.
3. Информационные технологии при моделирования процессов планировании ОГР.
4. Математические методы и технические средства планирования. 
5. Реконструкция. Основные направления реконструкции. 
6.Годовое планирование. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ.
7. Методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования. 
8. Недельно-суточное планирование.

	Уметь
	- приобретать знания в области традиционных способов разработки с точки зрения постановки целей и задач при планировании ОГР;
- выбирать приоритетные направления при организации научно-исследовательской работы в области планирования ОГР;
- объяснять (выявлять и строить) типичные модели и анализировать полученные результаты исследования в научной области планирования ОГР;
- научно обосновывать и экспериментально провеять полученные результаты научных исследований в области планирования ОГР.
	Практическая работа №3
«Планирование месячной производительности бурового станка и мехлопаты  при их совместной работе на уступе»
Исходные данные к практической работе № 3 по вариантам представлены в таблице 
	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Категория породы
по буримости
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	VII
	VIII
	IX
	VII
	VIII
	IX
	X

	Буровой станок
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32
	ЗСБШ-200-60
	ЗСБШ-200-60
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160А-24
	СБР-160Б-24
	2СБШ-200-32

	Высота уступа Н, м
	10,0
	12,5
	15,5
	16,0
	15,5
	16,0
	12,5
	10,0
	12,5
	15,5
	15,5
	16,0
	10,0
	15,5
	12,5
	16,0
	15,5
	12,5
	10,0
	12,5
	16,0
	10,0
	12,5
	12,5
	16,0

	Ширина 
буровзрывной
заходки А, м
	14,0
	18,0
	21,6
	23,1
	21,6
	23,1
	18,0
	14,0
	18,0
	21,6
	21,6
	23,1
	14,0
	21,6
	18,0
	23,1
	21,6
	18,0
	14,0
	21,6
	23,1
	14,0
	18,0
	18,0
	23,1

	Число рядов скважин nр.ск
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Диаметр скважин dскв, м
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	Длина скважин lскв, м
	11,3
	14,2
	17,2
	20,8
	17,2
	20,8
	17,2
	11,3
	14,3
	17,2
	17,2
	11,7
	11,3
	17,2
	14,2
	20,8
	17,2
	14,2
	11,3
	14,2
	20,8
	11,3
	14,2
	14,2
	20,8

	Расстояние между скважинами 
в ряду а, м
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	7
	8
	8
	8
	6
	8
	7
	8
	8
	7
	6
	8
	8
	6
	7
	7
	8

	Вид ремонта 
бурового станка
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР
	ППР

	Выемочный
экскаватор
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-12
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-20
	ЭКГ-12
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-12
	ЭКГ-20
	ЭКГ-5А
	ЭКГ-8И
	ЭКГ-10
	ЭКГ-12

	Сменная 
производительность экскаватора, м3/смену
	1880
	2740
	4260
	7450
	4580
	7450
	3200
	2040
	2740
	4260
	4580
	7450
	1880
	4260
	3200
	7450
	4260
	2740
	2040
	4260
	7450
	1880
	2740
	2740
	4580

	Длина уступа 
(буровзрывной 
заходки) L, м
	1000
	800
	1200
	1100
	900
	1200
	800
	1000
	1100
	1200
	900
	800
	900
	1300
	1200
	1000
	900
	1000
	800
	900
	1100
	900
	1000
	1200
	1100

	Виды ремонтов:
	

	- месячный (ППР)
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X

	- сезонный (ТО)
	X
	-
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	-
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X

	Число выездов с уступа (схема вскрытия)
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2

	Положение мехлопаты на уступе 
к началу месяца lэ, м
	200
	150
	100
	250
	150
	100
	50
	200
	600
	500
	300
	200
	150
	350
	600
	500
	200
	300
	300
	100
	900
	200
	300
	50
	100

	Грузоподъемность
автосамосвала, т
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	80
	110
	180
	42
	42
	80
	110
	180
	42
	80
	42
	110
	80
	180
	42
	42
	75
	110




	Владеть
	- способами демонстрации умения составления технической и рабочей документации (планы и разрезы) при планировании ОГР;
- методами расчета основных показателей при оценке способов планирования ОГР разработки месторождений полезных ископаемых;
- навыками и методиками обобщения результатов научной деятельности в области планирования ОГР
	Практическая работа №8
«Анализ выполнения производственного плана»
Исходные данные к практической работе № 8 по вариантам представлены в таблице. 
	Номер варианта
	Выпуск продукции, млн руб.

	
	Медный
концентрат
	Цинковый
концентрат
	Щебень
	Итого

	
	по плану
	фактически
	по плану
	фактически
	по плану
	фактически
	по плану
	фактически

	1
	900
	940
	1150
	1000
	-
	150
	2050
	2090

	2
	920
	950
	1080
	1030
	-
	120
	2000
	2100

	3
	910
	950
	1100
	1070
	-
	100
	2010
	2120

	4
	960
	970
	1200
	1180
	-
	120
	2160
	2270

	5
	940
	970
	1180
	1150
	-
	150
	2120
	2270

	6
	950
	960
	1090
	1050
	-
	100
	2040
	2110

	7
	910
	940
	1110
	1080
	-
	120
	2020
	2140

	8
	950
	960
	1050
	1000
	-
	150
	2000
	2110

	9
	980
	1000
	1200
	1150
	-
	100
	2180
	2250

	10
	920
	950
	1100
	1070
	-
	120
	2020
	2140




Практическая работа №9
«Планирование труда и численности рабочих»
Исходные данные к практической работе № 9 по вариантам представлены в таблице. 
	Номер варианта
	Изменение 
объема добычи руды, %
	Изменение численности 
рабочих, %
	Годовой объем 
добычи руды за отчетный год, тыс. т
	Плановый годовой объем добычи руды, тыс. т
	Среднесписочное число рабочих, чел.
	Изменение производительности труда одного рабочего, %
	Изменение количества отработанных дней за год, дн.

	1
	8
	3
	4000
	4200
	1500
	10
	8

	2
	9
	2
	3900
	4150
	1450
	9
	9

	3
	7
	3
	3600
	3800
	1300
	8
	8

	4
	10
	3
	4100
	4200
	1400
	10
	5

	5
	8
	2
	3000
	3200
	1200
	8
	4

	6
	8
	3
	4000
	4200
	1500
	10
	8

	7
	10
	2
	4200
	4500
	1600
	9
	5

	8
	8
	3
	4000
	4100
	1300
	10
	7

	9
	9
	2
	3500
	3750
	1400
	10
	8

	10
	8
	3
	4000
	4300
	1400
	10
	5







Практическая работа №10
«Определение роста производительности труда»
Исходные данные к практической работе № 10 по вариантам представлены в таблице. 
	Номер варианта
	Показатели

	
	Рост производительности труда одного рабочего рассматриваемого участка, т/смену
	Удельный вес рабочих данного участка 
к общей 
численности рабочих 
карьера
	Потери рабочего времени, %
	Численность рабочих в базисном периоде
	Численность рабочих в планируемом периоде

	
	
	
	Базисный
период
	Отчетный
период
	Всего
	В том числе производственных рабочих
	Всего
	В том числе производственных рабочих

	1
	8,5
	20
	10
	7
	140
	70
	150
	80

	2
	7,8
	25
	8
	6
	140
	80
	155
	90

	3
	9,2
	24
	9
	7
	150
	70
	150
	80

	4
	7,6
	25
	8,8
	6,2
	145
	82
	154
	92

	5
	8
	20
	9
	8
	130
	70
	140
	85

	6
	8,8
	25
	8,2
	6,1
	145
	85
	165
	95

	7
	9,5
	20
	11
	7,6
	160
	80
	165
	85

	8
	9
	24
	8
	5,8
	144
	82
	155
	95

	9
	8
	25
	10
	8
	150
	75
	160
	80

	10
	9,5
	25
	8
	6
	145
	80
	165
	90











б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование ОГР» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.
Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 3 теоретических вопроса.


Показатели и критерии оценивания экзамена:
– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.
– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.


Показатели и критерии оценивания курсового проекта:
– на оценку «отлично» (5 баллов) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;
– на оценку «хорошо» (4 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;
– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – проект выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;
– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.
– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 (модуля)
а) Основная литература
1. Фомин, С.И. Планирование открытых горных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Фомин, Д.Н. Лигоцкий, К.Р. Аргимбаев. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 60 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/111897. - Загл. с экрана.
2. Трубецкой, К. Н. Основы горного дела [Электронный ресурс] : учебник / К. Н. Трубецкой, Ю. П. Галченко. — Москва : Академический Проект, 2020. — 231 с. — ISBN 978-5-8291-3017-6. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа:  URL: https://e.lanbook.com/book/132543 – Загл. с экрана.
б) Дополнительная литература
1 Доможиров, Д. В. Проектирование и планирование открытых горных работ с применением современных программных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Доможиров, И. А. Пыталев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3474.pdf&show=dcatalogues/1/1514291/3474.pdf&view=true - ISBN 978-5-9967-1246-5. - Сведения доступны также на CD-ROM.
2 Доможиров, Д. В. Технология разработки угольных месторождений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Доможиров, И. А. Пыталев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3445.pdf&show=dcatalogues/1/1514254/3445.pdf&view=tru - ISBN 978-5-9967-1127-7. - Сведения доступны также на CD-ROM.
3. Городниченко, В.И., Дмитриев А.П.. Основы горного дела [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. – 2-е изд. стер. М.: Издательство «Горная книга» , 2016. – 443 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/101753/#1. - Загл. с экрана.
4. Колесников, В.Ф. Технология и комплексная механизация открытых горных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» / В.Ф. Колесников; В.Л. Мартьянов; КузГТУ. - Кемерово 2017. - 189 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105426/#1. - Загл. с экрана.
5. Воронков, В.Ф. Процессы открытых горных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Воронков. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 167 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105386. - Загл. с экрана.
в) Методические указания
1. Доможиров Д.В. Методические указания по выполнению расчетно-графических работ по курсу «Планирование открытых горных работ»  для студентов всех форм обучения специальности 130403  «Открытые горные работы». Магнитогорск: МГТУ, 2014. 36 с.
2. Доможиров Д.В. Методические указания по выполнению практических работ по курсу «Планирование открытых горных работ» для студентов специальности 130403 «Открытые горные работы». Магнитогорск: МГТУ, 2014. 36 с.
3. Доможиров Д.В., Караулов Н.Г. Планирование ОГР. Магнитогорск: МГТУ, 2010г.
4. Доможиров Д.В., Караулов, Н.Г. Проектирование и планирование открытых горных работ. Магнитогорск: МГТУ,  2009.
5. Бурмистров К.В., Доможиров, Д.В., Заляднов, В.Ю., Мельников, И.Т. Определение главных параметров карьера при разработке вытянутых, крутопадающих и наклонных месторождений: методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование карьеров». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014.
6. Доможиров Д.В., Караулов, Н.Г. Проектирование карьеров. Магнитогорск: МГТУ,  2009.
г) Программное обеспечение и Интернет – ресурсы
Программное обеспечение

	Наименование ПО
	№ договора
	Срок действия лицензии

	MS Windows 7
	Д-1227 от 08.10.2018
Д-757-17 от 27.06.2017
	11.10.2021
27.07.2018

	MS Office 2007
	№ 135 от 17.09.2007
	бессрочно

	Kaspersky Endpoind Security для бизнеса-Стандартный
	Д-300-18 от 21.03.2018
Д-1347-17 от 20.12.2017
	28.01.2020
21.03.2018

	7 Zip 
	свободно распространяемое
	бессрочно



Интернет ресурсы
1. Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука». – URL: http://edication.polpred.com/. 
2.Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). -  URL: https://elibrary.ru/projest_risc.asp. 
3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). - URL: https://scholar.google.ru/. 
4. Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. -  URL: http://window.edu.ru/.    
9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
	Тип и название аудитории 
	Оснащение аудитории

	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
	Мультимедийные средства хранения, передачи  и представления информации.

	Учебные аудитории для проведения практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Мультимедийные средства хранения, передачи  и представления информации.
Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей.

	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета 

	Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
	Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий.
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 Разрезы    I  II  III  IV   Номер скважины   Характеристика  поверхности,  град  Угол  откоса,  град   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   Номер варианта  Вид горной массы  Вертикальная мощ ность (по скважине) пород и руды, м  угол  падения  азимут  падения  борта  уступ   порода  10  15  18  20  30  60  15  15  20  30  50  70  5  10  15  10  15  40  20  5  15  40  50  50   руда  20  55  90  140  160  200  10  40  100  110  180  180  10  50  60  140  170  200  15  40  80  150  170  210   порода              20  10  20     10  5  10      1  руда              10  10  20     5  20  30     5  0  46  70   порода  130  120  100  30  15  30  150  130  60  20  40  -  170  120  80  40  10  10  160  120  50  20  5  5   руда  110  100  80  60  20  10  100  80  80  70  20  -  100  100  80  70  20  15  100  100  70  60  20  20   п орода                  20  20      20  30   2  руда                  30  30      40  25  7  270  48  70   порода  15  20  25  20  25  50  25  30  15  50  60  70  30  25  25  40  60  80  28  20  25  30  40  70   руда  20  55  80  140  160  200  10  50  60  140  170  200  15  40  80  150  170  210  10  40  100  110  180  180   порода        10  15  20     10  5  10            3  руда        20  10  20     10  20  30           8  0  50  70   порода  10  15  18  20  30  60  15  15  20  30  30  50  5  10  20  5  25  50  20  10  10  40  40  70   руда  20  30  70  100  150  170  15  25  60  50  70  160  20  30  60  60  80  150  30  50  60  120  140  180   порода          10  10  20     10  20  10          4  руда          10  30  90     20  30  40         7  180  46  70   порода  15  15  20  30  30  50  15  15  18  20  30  60  20  10  10  40  40  70  5  10  20  5  25  50   руда  20  30  70  100  150  170  15  25  60  50  70  160  20  30  60  60  150  160  30  50  60  120  140  180   порода          10  10  20     10  20  10          5  руда          10  30  90     20  30  40         5  90  47  70   порода  15  30  35  40  45  55  5  10  20  15  25  50  20  20  35  40  50  60  10  5  15  30  50  55   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  10  170  170  10  50  60  130  160  190  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  5  10      6  руда              10  20  10     5  20  20     7  180  48  70   порода  20  25  28  30  40  70  25  25  30  40  60  80  15  20  25  20  25  50  30  15  25  50  60  60   руда  20  55  90  140  160  200  10  40  100  110  180  180  10  50  60  140  170  200  15  40  80  150  170  210   порода              20  10  20     10  5  10      7  руда              10  10  20     5  20  30     5  90  50  70   порода  15  15  20  30  50  70  5  10  15  10  15  4 0  10  15  18  20  30  60  20  5  15  40  50  50   руда  10  50  60  140  170  200  15  40  80  150  170  210  10  40  100  110  180  180  20  55  90  140  160  200   порода  20  10  20     10  5  10                  8  руда  10  10  20     5  20  30                 7  135  47  70   порода  15  20  4 5  83  102  150  4  12  17  10  160  170  -  10  40  50  54  110  -  40  20  14  80  120   руда  20  18  26  74  70  40  10  20  80  140  50  50  -  30  16  40  130  100  -  60  35  85  90  60   порода   30  12      20                   9  руда   10  34      40                  7  0  48  70   порода  20  25  28  30  40  70  25  25  30  40  40  60  15  20  30  15  35  60  30  20  20  50  50  80   руда  20  30  70  100  150  170  15  25  60  50  70  160  20  30  60  60  80  150  30  50  50  120  140  180   порода          10  10  20     10  20  10          10  руда          10  30  90     20  3 0  40         7  225  50  70    
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 Разрезы    I  II  III  IV   Номер скважины   Характеристика  поверхности,  град  Угол  откоса,  град   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   Номер варианта  Вид горной массы  Вертикальная мощ ность (по скважине) пород и руды, м  угол  падения  азимут  падения  борта  уступ   порода  25  25  30  40  40  60  20  25  28  30  40  70  30  20  20  50  50  80  15  20  30  15  35  60   руда  20  30  70  100  150  170  15  25  60  50  70  160  20  30  60  60  150  160  30  50  60  120  140  180   порода          10  10  20     10  20  10          11  руда          10  30  90     20  30  40         5  135  46  70   порода  20  20  35  40  50  60  15  30  35  40  45  55  5  10  20  15  25  30  10  5  15  30  50  55   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  100  170  170  10  50  60  130  160  190  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  5  10      12  руда              10  10  10     5  20  20     5  135  48  70   порода  100  66  14  9  14  -  110  54  36  16  8  -  150  62  20  18  18  -  160  119  75  45  25  -   руда  108  66  102  85  15  -  100  130  100  40  25  -  50  25  130  70  19  -  35  60  85  25  20  -   порода               16         10  25    13  руда               96         35  10   5  180  50  70   порода  35  35  40  50  70  90  25  30  35  30  35  60  30  35  38  40  50  80  40  25  35  60  70  70   руда  10  50  60  140  170  200  15  40  80  150  170  210  10  40  100  11 0  180  180  20  55  90  140  160  200   порода  20  10  20     10  5  10                  1 4  руда  10  20  20     5  20  30                 7  245  47  70   порода  -  110  55  35  15  10  165  120  75  45  25  15  100  55  20  10  15  -  65  70  50  40  15  -   руда  -  100  130  100  40  25  35  6 5  85  25  20  10  70  110  70  70  25  -  100  90  65  60  40    порода            25             5    1 5  руда            7             20   9  180  50  70   порода  13  24  45  74  119  165  -  17  17  22  62  150  -  8  16  36  54  110  -  14  9  14  66  33   руда  10  20  26  83  66  35   18  69  132  25  50   25  40  100  130  100   15  85  102  66  108   порода   25  12         16                 1 6  руда   7  34         96               5  0  47  70   порода  35  35  40  50  50  70  30  35  38  40  50  80  40  30  30  60  60  90  25  30  40  25  45  70   руда  20  30  70  100  150  17 0  17  25  60  50  70  160  20  30  60  60  150  160  30  50  160  120  140  180   порода                10  20  10          17  руда                20  30  40         5  180  48  70   порода  25  40  30  25  55  70  40  30  60  30  60  90  35  40  35  50  50  80  35  30  38  50  40  80   руда  20  30  70  100  150  170  15  25  60  50  70  160  30  50  60  120  140  180  20  30  90  130  130  160   порода    5  10  5  10    10  10  20                18  руда    5  40  10  20    20  30  90               6  135  48  70   порода  15  30  35  40  45  55  20  20  35  40  50  60  5  10  20  15  25  50  10  5  15  30  5 0  55   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  100  170  170  10  50  60  130  160  190  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  5  10      19  руда              10  20  10     5  20  20     5  0  46  70   порода  15  30  35  40  45  55  20  20  35  40  50  60  10  5  15  30  50  55  5  10  20  15  25  50   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  100  170  170  10  50  60  130  160  190  30  30  90  140  60  200   порода              20  10  10     10  5  10      20  руда              10  20  10     5  20  20     8  135  47  70   порода  10  5  15  30  50  55  20  20  35  40  50  60  5  10  20  15  25  50  15  30  35  40  45  55   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  00  170  170  10  50  60  130  160  190  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  5  10      2 1  руда              10  20  10     5  20  20     5  90  48  70   порода  15  30  35  40  45  55  10  5  15  30  50  55  5  10  20  15  25  50  20  20  35  40  50  60   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  100  170  170  10  50  60  130  160  190  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  50  10      2 2  руда              10  20  10     5  20  20     8  0  50  70   порода  5  10  20  15  25  50  20  20  35  40  50  60  15  30  35  40  45  55  10  5  15  30  50  55   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  100  170  170  10  50  60  130  160  190  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  5  10      2 3  руда              10  20  10     5  20  20     5  180  46  70   порода  15  30  35  40  45  55  20  20  35  40  50  60  5  10  20  15  25  50  10  5  15  30  50  55   руда  10  30  90  100  170  170  20  50  85  150  170  200  10  50  60  130  160  190  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  5  10      2 4  руда              10  20  10     5  20  20     8  90  48  70   порода  15  30  35  40  45  55  20  20  35  40  50  60  5  10  20  15  25  50  10  5  15  30  50  55   руда  20  50  85  150  170  200  10  30  90  100  170  170  20  30  90  140  160  200  10  50  60  130  160  190   порода              20  10  10     10  5  10      2 5  руда              10  20  10     5  20  20     5  90  47  70   порода  15  30  35  40  45  55  20  20  35  40  50  60  5  10  20  15  25  50  10  5  15  30  50  55   руда  20  50  85  150  170  200  10  50  60  130  160  160  10  30  90  100  170  170  20  30  90  140  160  200   порода              20  10  10     10  5  10      26  руда              10  20  10     5  20  20     6  135  50  70   порода  30  35  38  40  50  80  35  35  40  50  50  70  25  30  40  25  45  70  40  30  30  60  60  90   руда  20  30  70  100  150  170  15  25  60  50  70  160  20  30  60  60  80  150  30  50  50  120  140  180   порода          10  10  20     10  20  10          2 7  руда          10  30  90     20  30  40         7  270  47  70   порода  190  170  120  20  15  30  180  130  60  10  15  20  190  130  40  10  10  15  140  70  15  25  20  -   р уда  40  70  60  90  60  10  60  60  100  60  30  5  70  100  100  70  40  20  100  80  60  40  70  -   порода             10               28  руда             20              10  315  50  70   порода  25  30  35  30  35  60  35  40  25  60  70  80  40  35  35  50  70  90  38  30  35  40  50  80   р уда  20  55  90  140  160  200  10  5  60  140  170  200  15  40  80  150  170  210  10  40  100  110  180  180   порода        10  15  20     10  5  10            29  руда        20  10  20     10  20  30           8  135  46  70   порода  30  35  38  40  50  80  35  35  40  50  70  90  25  30  35  30  35  60  40  2 5  35  60  70  70   руда  20  55  90  140  160  200  10  40  100  110  180  180  10  50  60  140  170  200  15  40  80  150  170  210   порода              20  10  20     10  5  10      30  руда              10  10  20     5  20  30     5  180  48  70    
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