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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины «Проектная деятельность» являются: овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура  

Профиль Архитектура. Цель дисциплины – ознакомление с основами организации 

архитектурно-дизайнерского проектирования в современных экономических условиях, 
углубить профессиональную подготовку студентов в области дизайна и проектирования 
путем:  

- ознакомление студентов с некоторыми основными задачами, содержанием и 
процедурами архитектурно-дизайнерского анализа исходной ситуации для выработки 

обоснованного подхода к объектам проектирования;  
- развитие навыков и умения анализировать форму проектируемого объекта и 

использовать закономерности формообразования, закономерности и средства композиции 

для комплексного проектирования интерьеров и объектов городской архитектурной 
среды.  

- помочь студентам подготовиться к самостоятельной деятельности, ибо все 
особенности их будущей самостоятельной работы связаны с правовыми, 

градостроительными, земельными отношениями, а также условиями проектирования, 
согласования и утверждения проектной документации.  

Основным предметом изучения дисциплины являются процессы, функции, задачи, 
методы и средства управления проектами. В процессе изучения дисциплина предлагает 

концептуальное осмысление современных процессов организации проектной 
деятельности, призвана помочь обучающимся определить свои профессиональные и 
ценностные установки, сформировать методологическую и методическую основу 

профессиональной проектной деятельности.  
  

 
2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Проектная деятельность входит в обязательую часть учебного плана 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 
сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  

Основы научной деятельности в области архитектуры  
Технологическое предпринимательство  
Профессиональные средства подачи проекта (архитектурный рисунок, живопись, 

графика)  
Основы компьютерного моделирования в архитектуре и дизайне  
Учебная - ознакомительная практика  
Предпроектный и проектный анализ  
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  
Технологическое предпринимательство  
Авторский надзор и сопровождение проекта  
Предпроектный и проектный анализ  
Организация профессиональной деятельности архитектора и 

архитектора-дизайнера  
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  
Современные проблемы истории и теории архитектуры, градостроительства и 

дизайна  
Производственная - проектно-технологическая практика  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена    



Производственная – преддипломная практика  
Архитектурно-строительное рабочее проектирование  
Архитектурное проектирование  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  
В результате освоения дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  
УК-2.1  Определяет круг задач в рамках поставленной цели и предлагает 

способы их решения и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта  
УК-2.2  Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм  
УК-2.3  Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования и/или совершенствования  

  



 4. Структура, объѐм и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц 576 акад. часов, в том 
числе:  
– контактная работа – 198,4 акад. часов:  
– аудиторная – 198 акад. часов;  
– внеаудиторная – 0,4 акад. часов;  
– самостоятельная работа – 377,6 акад. часов;  
– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  
 
 
Форма аттестации - зачет  
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1. РАЗДЕЛ 1. Основы теории 
проектирования архитектурной 
среды  

 

1.1 Общие представления о 
курсе, его разделах. 
Вопросы теории и истории 
дизайна архитектурной 
среды. Предпосылки и 
версии возникновения 
дизайна. Этапы развития 
дизайна. Организация 
дизайна за рубежом.  

5  
  

18/4,2И  30  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



1.2 Основы образования и 
гармонизации формы в 
архитектурно-художественн

ом проектировании 
архитектурной среды.  
Архитектурно-художествен

ное проектирование – 
основные категории 
деятельности. Основы 
формообразования. Влияние 
материала, конструкции и 
технологии производства на 
форму объекта 
художественного 
проектирования. Методика 
художественного 
проектирования объектов 
дизайна. Функциональный 
анализ и маркетинг в 
дизайне. Роль и место 
композиции в 
архитектурно-художественн

ом проектировании. 
Особенности и принципы 
организации полноценной 
архитектурной среды  

  
18/6И  30  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  

1.3 Основные понятия: 
типология, архитектурная 
среда, функциональный 
процесс. Типы 
архитектурной среды.   
Типология интерьерных 
пространств. Принципы 
пространственной 
организации общественных 
зданий Здания для 
предприятий торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания. 
Принципы планировочной 
организации зданий для 
образования 
Общеобразовательные 
школы. Типы школ. 
Основные группы 
помещений. Здания и 
сооружения для 
здравоохранения и отды ха 
(лечебные санатории, 
учреждения отдыха и 
туризма). Здания и 
сооружения для 
здравоохранения и отдыха 
(лечебные санатории, 
учреждения отдыха и 
туризма). Жилая среда. 
Социально-бытовая 
обусловленность видов 
жилища. Городская среда. 
«Большие средовые» 
системы. Заключительное 
занятие. Композиция и 
гармонизация в средовом 
дизайне.  

  
18/6И  29,9  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
Практические задания: 
подготовка доклада и 
реферата по стилям и 

направлениям в 
архитектуре и дизайне, по 
типологии архитектурной 
среды и эволюции форм 
объектов архитектурной 

среды.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  

Итого по разделу    54/16,2

И  
89,9     



Итого за семестр    54/16,2

И  
89,9   зачѐт   

2. РАЗДЕЛ 2. Поэтапная 
организация 
архитектурно-дизайнерской 
проектной деятельности  

 

2.1 Организация 
архитектурно - 
дизайнерского 
проектирования в 
современных 
экономических условиях.  
Рассматривается 
организационная структура 
управления 
инвестиционно-строительны

ми проектами. Основные 
процессы управления. 
Предпроектные 
исследования и анализ 
возможностей. Функции, 
обязанности и связи 
участников 
проектно-инвестиционного 
процесса. Изучаются 
термины: инжиниринговые 
компании, генеральный 
проектировщик, 
генеральный подрядчик.  
Подготовка к 
проектированию, 
стадийность при разработке 
проектов.  
Регламентирующий порядок 
обоснования инвестиций. 
Этапы разработки 
исходно-разрешительной 
документации, Отвод 
земельного участка. 
Формирование проектной 
документации, стадии 
проектирования. Изучаются 
термины: бизнес-план, 
градостроительное задание. 
Ознакомление с 
подготовкой к 
проектированию и с 
стадийностью при 
разработке проектов, 
изучение основных 
организационно-технически

х мероприятий по 
подготовке к 
проектированию.   

6  
  

7/0,2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло. Практическая 
работа: составить график 

организации 
инвестиционного цикла 

проектирования и 
строительства небольшого 

объекта.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



2.2 Этапы 
архитектурно-строительного 
проектирования. 
Регламентирующие нормы 
для 
архитектурно-строительной 
документации. 
Взаимодействие 
проектировщиков со 
специалистами смежных 
специальностей.  
Порядок комплектования и 
оформления проектной 
документации. 
Последовательность 
действий проектировщика 
при реализации 
архитектурно-дизайнерского 
проекта. Взаимодействие 
профессий при 
проектировании средовых 
систем. Изучаются термины: 
задание на проектирование.   

  
8/2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
 

Практические задания: 
изучение стадийности при 

разработке проектов, 
освоение 

последовательности 
действий проектировщика 

и взаимодействие 
профессий при 

проектировании объекта 
средового дизайна. 

Закрепление теоретических 
знаний о 

последовательности 
действий проектировщика 

и взаимодействии 
профессий при 

проектировании объекта 
средового дизайна.   

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



2.3 Согласование, 
экспертиза и утверждения 
проектной документации.  
Состав и содержание 
проектной документации на 
строительство объектов 
жилищно-гражданского 
назначения, передаваемых в 
экспертизу. Содержание 
общей пояснительной 
записки. Примерный 
перечень 
технико-экономических 
показателей для 
общественных и жилых 
зданий. Изучаются 
термины: тендерная 
документация, оферта. 
Ознакомление с порядком 
согласования и утверждения 
проектной документации. 
Изучение роли управления 
проектным процессом, 
знакомство с экспертизой и 
согласованием проектов.   

  
8/2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
 

Практические задания: 
закрепление теоретических 

знаний о составе и 
содержании проектной 

документации на 
строительство объектов 
жилищно-гражданского 

назначения, передаваемых 
в экспертизу; изучение 

роли управления 
проектным процессом, 

знакомство с экспертизой и 
согласованием проектов.   

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



2.4 Ключевые проблемы 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
архитектуры и дизайна.  
Документы, регулирующие 
правовые и финансовые 
отношения в сфере 
архитектурно-дизайнерского 
проектирования. 
Содержание и форма 
документации, контрактные 
условия, общие сведения о 
договорах. Изучаются 
термины: контракт, 
контрактная цена, 
подрядный договор, 
авторский договор.  

  
8/2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
 

Практические задания: 
закрепление теоретических 

знаний о правовых и 
финансовых отношениях в 

сфере 
архитектурно-дизайнерског

о проектирования получить 
представление о правовых 
и финансовых отношениях 

в сфере 
архитектурно-дизайнерског

о проектирования изучение 
способов регулирования 
проектной деятельности 

государственными 
органами.   

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



2.5 Условия и принципы 
создания собственного дела.  
Государственная 
регистрация организации, 
постановка на учѐт в 
налоговом органе, открытие 
счетов в банках, 
лицензирование 
деятельности предприятия. 
Изучаются термины: 
франчайзинг. Цель - 
познакомиться с условиями 
и принципами создания 
собственного дела. изучение 
процесса взаимодействия 
проектировщиков со 
специалистами смежных 
специальностей и 
заказчиками.   

  
8/2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
 

Практические задания: 
познакомиться с условиями 

и принципами создания 
собственного дела; 
изучение процесса 

взаимодействия 
проектировщиков со 

специалистами смежных 
специальностей и 

заказчиками. Содержание 
занятия: заслушивание 

докладов и сообщений по 
предложенным темам  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



2.6 Практические задания: 
познакомиться с условиями 
и принципами создания 
собственного дела; изучение 
процесса взаимодействия 
проектировщиков со 
специалистами смежных 
специальностей и 
заказчиками. Содержание 
занятия: заслушивание 
докладов и сообщений по 
предложенным темам  

  
8/4И  14  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
 

Практические задания:  
Ознакомление с ролью 

специалиста в подготовке и 
реализации 

инвестиционного проекта 
заказчиком, получение 
понятия о проектном 

менеджменте; знакомство с 
ключевыми проблемами 
предпринимательской 
деятельности в сфере 

архитектуры и дизайна, 
научными принципами 
управления (доклады).   

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



2.7 Маркетинг в сфере 
средового дизайна.  
Концепции маркетинга, 
цели маркетинговой 
деятельности, анализ 
рыночных возможностей, 
прогнозирование спроса, 
маркетинговые 
исследования. Изучаются 
термины: маркетинг, 
система маркетинговой 
информации.   

  
7/4И  15,9  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
 

Практические задания: 
Ознакомление с задачами 

маркетинга и организацией 
маркетинговых 

исследований в сфере 
средового дизайна; 

получение понятий о 
маркетинге и менеджменте 
в сфере средового дизайна.   

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  

Итого по разделу    54/16,2

И  
89,9     

Итого за семестр    54/16,2

И  
89,9   зачѐт   

3. РАЗДЕЛ 3. Практика 
проектирования объектов 
архитектурной среды  

 



3.1 Открытая городская 
среда. Особенности в 
проектировании 
благоустройства 
предметно-пространственно

й среды города. 
Особенности в 
проектировании 
благоустройства 
предметно-пространственно

й среды города. 
Благоустройство и 
классификация объектов 
городской среды по 
геометрическому принципу.  

7  
  

18/4,2И  30  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
Практические задания 

(темы):  
Особенности в 

проектировании 
благоустройства 

предметно-пространственн

ой среды города.  
Благоустройство и 

классификация объектов 
городской среды по 

геометрическому 
принципу.  

Средства формирования 
городской среды по 

функции и происхождению. 
Объемы, оборудование и 

элементы благоустройства.  
Городской дизайн и 

элементы городского 
дизайна. Специфика 

проектирования и формы 
городского дизайна, их 

роль в композиции 
городской среды.  

Городское оборудование и 
элементы наполнения 

городской среды.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



3.2 Объекты городской 
среды. Средства 
формирования городской 
среды по функции и 
происхождению. Объемы, 
оборудование и элементы 
благоустройства. Городской 
дизайн и элементы 
городского дизайна. 
Специфика проектирования 
и формы городского 
дизайна, их роль в 
композиции городской 
среды Городское 
оборудование и элементы 
наполнения городской 
среды. Малые 
архитектурные формы в 
городской среде.  

  
18/6И  30  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
Практические задания 

(темы):  
Малые архитектурные 

формы в городской среде.  
Монументально-декоративн

ые средства формирования 
городской среды.  

Традиционное и новое в 
благоустройстве и 

оборудовании городской 
среды.  

Информационные 
устройства и установки в 

городской среде.  
Временный средовой 

дизайн. Проектирование 
праздничной, 

трансформируемой среды, 
рассчитанной на 

непосредственное 
соучастие зрителей. 

Проектирование 
праздничной, 

трансформируемой среды с 
пассивным участием 

зрителя.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



3.3 Специфика дизайна 
Свето-цветовая организация 
городской среды. 8 
архитектурной среды в 
преобразовании фрагментов 
городской среды.  
Средства, технологии, 
варианты реализации и 
тенденции свето-цветового 
проектирования. 
Инженерные сооружения 
как объект средового 
искусства, их роль в 
средовом контексте. 
Масштабные и 
стилистические особенности 
формирования. 
Формообразование 
предметов оборудования. 
Традиционное и 
современное оборудование в 
интерьере с использованием 
новых материалов.  

  
18/6И  29,9  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Текущий контроль. Устный 
опрос. Проверка 

практических работ. 
Организация командной 

проектной деятельности на 
электронной канбан-доске 

Трелло.  
Свето-цветовая 

организация городской 
среды. Средства, 

технологии, варианты 
реализации и тенденции 

свето-цветового 
проектирования.  

Инженерные сооружения 
как объект средового 
искусства, их роль в 
средовом контексте. 

Масштабные и 
стилистические 

особенности 
формирования.  

Структурные элементы 
композиции 

предметно-пространственн

ой среды как элементы 
благоустройства. 

Композиция и 
композиционные 

построения в 
благоустройстве 

предметно- 
пространственной среды.  

Формообразование 
предметов оборудования. 

Формообразующие 
факторы и требования.  

Функциональные основы 
формирования предметного 

наполнения внутренней 
среды общественных и 

промышленных объектов.  
Традиционное и 

современное оборудование 
в интерьере с 

использованием новых 
материалов.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



Итого по разделу    54/16,2

И  
89,9     

Итого за семестр    54/16,2

И  
89,9   зачѐт   

4. РАЗДЕЛ 4. Управление 
проектами  

 

4.1 Системная картина 
управления проектами (УП) 
Понятие «проект». Знание 
основ управления 
проектами поможет в 
решении конкретных 
проблем. УП – это и наука, 
и искусство, и знания и 
навыки. Понятия: 
«проектный треугольник», 
«программа», навыки 
менеджера.  

8  

  
4/1,8И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Типы организаций: 
функциональная, 

проектная, матричная.  
Выбор наиболее 

приемлемой структуры 
организации для 

выполнения конкретного 
проекта Проигрывание 
проектных ситуаций на 
примерах из проектной 

практики.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  

4.2 Среда управления 
проектами.  
Жизненный цикл проекта и 
продукта. Навыки 
менеджера проекта. 
Участники проекта. 
Команда проекта. Команда 
проекта и структура 
организации. Типы 
организаций: 
функциональная, проектная, 
матричная. Процессы 
управления проектами. 
Карта процессов управления 
проектами (девять областей 
знаний).  

  
4/1И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Определение причин 

возникновения препятствий 
для проектного управления 
(существующая структура 

организации, наличие 
ограниченных 

возможностей, перечень 
трудно решаемых 

вопросов).  
Рассматриваются на 

примерах из проектной 
практики.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  

4.3 Инициация проекта.  
Функции проектного офиса. 
Инициация проекта. Группа 
процессов инициации. 
Отбор проектов в 
организации. Учет основных 
ограничений (треугольник 
проекта). Содержание 
устава проекта. Разработка 
предварительного состава 
проекта.  

  
4  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Инициация проекта. 
Выполнение устава 

проекта.  
Самостоятельно 

разработать структуру 
Устава проекта 

Проигрывание проектных 
ситуаций на примерах из 

проектной практики.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



4.4 Планирование 
содержания и сроков 
проекта.  
Группа процессов 
управления проектами – 
процессы планирования. 
Планирование содержания, 
Определение содержания. 
Создание иерархической 
структуры работ (ИСР). 
Метод- структурная 
декомпозиция работ (СДР). 
Методы ИСР. Правила и 
принципы построения ИСР. 
Управление сроками 
проекта. Определение 
состава и взаимосвязей 
операций. Оценка ресурсов 
операций. Определение 
длительности операций. 
Разработка расписания. 
Оценка длительности 
проекта.  
Планирование стоимости, 
качества, человеческих 
ресурсов.  
Оценка стоимости и 
разработка бюджета 
проекта. Стоимостная 
оценка. Методы оценки 
стоимости. Планирование 
человеческих ресурсов 
проекта. Матрица 
ответственности. 
Планирование качества 
проекта. Стоимость 
качества. Влияние 
планирования качества на 
план проекта.  

  
4  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Рассматриваются на 

примерах из проектной 
практики.  

Проигрывание проектных 
ситуаций на примерах из 

проектной практики.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



4.5 Планирование рисков и 
коммуникаций проекта.  
Планирование управления 
рисками. Разновидности 
риска. Потенциальные 
риски, связанные с девятью 
областями знаний. 
Качественный анализ 
рисков. Количественный 
анализ рисков. 
Планирование реагирования 
на риски. Четыре метода 
реагирования на риски: 
избегание, передача, 
ослабление, принятие. 
Планирование 
коммуникаций.  

  
4/2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Четыре метода 

реагирования на риски: 
избегание, передача, 

ослабление, принятие. 
Моделирование различных 

ситуаций в проектном 
образе. (На примерах из 

проектной практики.) 
Самостоятельно 

разработать форму для 
идентификации и 

управления рисками 
Идентифицировать риски 

(5–7 рисков) проекта 
Оценить их качественный 

анализ и расставить по 
рангу Определить 

стратегию реагирования на 
каждый и описать план 

действий.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



4.6 Планирование поставок. 
Исполнение проекта.  
Планирование покупок и 
приобретений. 
Планирование контрактов. 
Утверждение плана 
управления проектом и 
сохранение Базового плана. 
Структура плана управления 
проектом  
Группа процессов 
исполнения проекта. 
Развитие команды проекта, 
основные этапы. 
Распространение 
информации. Способы 
распространения 
информации. Руководство и 
управление исполнением 
проекта. Выбор продавцов. 
Процесс обеспечения 
качества. Аудит качества. 
Мониторинг и управление 
работами проекта.  
Группа процессов 
мониторинга и управления. 
Анализ отклонений проекта 
– методика освоенного 
объема. Вправление 
изменениями в области 
содержания, стоимости, 
качества, расписания. 
Мониторинг плана 
управления рисками. 
Отчетность по исполнению 
и администрирование 
контрактов. Система 
управления изменениями. 
Мотивация сотрудников на 
ввод актуальных данных 
проекта. Анализ проблем 
проекта.  

  
4/2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Мониторинг и управление 

проектом.  
Самостоятельная 

разработка формы запроса 
на изменение проекта 

Моделирование различных 
ситуаций в проектном 

образе. (На примерах из 
проектной практики).  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  

4.7 Завершение проекта.  
Группа процессов 
завершения. Закрытие 
контракта. Закрытие 
проекта. Административное 
закрытие проекта. Анализ 
закрытия проекта. Анализ 
проекта. Отчет проекта и 
накопление опыта в 
организации.  

  
6/2И  12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Завершение проекта.  

Моделирование и 
проигрывание проектных 

ситуаций, взятых из 
проектной практики. 

Самостоятельная 
разработка структуры 
отчета по закрытию 

проекта.  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  



4.8 Градостроительный 
кодекс Российской 
федерации.  
Общие положения. 
Полномочия органов 
государственной власти РФ, 
Полномочия органов 
государственной власти 
субъектов Федерации, 
Органов местного 
самоуправления в области 
градостроительной 
деятельности. 
Территориальное 
планирование. 
Градостроительное 
зонирование. Планировка 
территории. Архитектурно- 
строительное 
проектирование. 
Строительство, 
реконструкция объектов 
капитального строительства.  

  
6/2И  23,9  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

выполнение 

практических 

работ, поиск 

дополнительно

й информации. 

Выполение 

чек- листов по 

карточкам 

заданиям в 

Трелло. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Практические задания:  
Градостроительный кодекс 

Российской федерации.  
Определение конкретных 

примеров применения 
градостроительного 

кодекса. (Анализ примеров 
из проектной практики с 

развернутой демонстрацией 
различных проектных 

стадий).  

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3  

Итого по разделу    36/10,8

И  
107,

9  
   

Итого за семестр    36/10,8

И  
107,

9  
 зачѐт   

Итого по дисциплине    198/59, 

4И 
377,

6 
 зачет  

  



5 Образовательные технологии  
 

Все практические занятия предусматривают компьютерную графику и, проводятся 

в интерактивной форме с помощью мультимедийного оборудования. Для проведения 
занятий используется – проблемная лекция, ситуационный анализ. Для проведения 
практических занятий - метод проектов, выполнение творческих заданий. Это 
предусмотрено традиционной и модульно-компетентностной технологиями.  

В рамках интерактивного обучения применяются IT-методы (использование 

сетевых мультимедийных учебников разработчиков программного обеспечения, 
электронных образовательных ресурсов по данной дисциплине, в том числе и ЭОР 
кафедры); совместная работа в малых группах (2-3 студента) – прохождение всех этапов и 
методов получения проекта; индивидуальное обучение при выполнении предпроектного 
анализа.  

Также применяются технологии проектного обучения, основные типы проектов – 
творческий и исследовательский. Также применяется организация командной работы в 

Трелло (электронная сетевая канбан-доска).  
  

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  
1. Усатая Т.В. Проектирование: основные категории и термины [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Усатая Т.В., Усатый Д.Ю. Дерябина Л.В., Дерябин А.А.: 
учебное пособие МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=55.pdf&show=dcatalogues/1/113675

3/55.pdf&view=true - Загл. с экрана.   
2. Усатая Т.В. Компьютерная графика в дизайне и проектировании [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Усатая Т.В. Усатый Д.Ю., Решетникова Е.С. – МГТУ. - 
Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1487.pdf&show=dcatalogues/1/1124

016/1487.pdf&view=true - Загл. с экрана.   
  

 
б) Дополнительная литература:  
1. Аронов В. Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. Библиотека 

дизайнера. В 2-х томах. – М.:ВНИИТЭ,1992.  
2. Грашина М.Н. Основы управления проектами / М.Н. Грашина, В.Р. Дункан. – 

СПб.: «Питер», 2006. – 208 с.  
3. Григорьев А. Д. Проектирование и анимация в 3ds Max [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Д. Григорьев, Т. В. Усатая, Э. П. Чернышова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2581.pdf&show=dcatalogues/1/1130

396/2581.pdf&view=true. - Загл. с экрана.   
4. Дизайн архитектурной среды [Текст] : учебник / [Г.Б.Минервин,А.П.Ермолаев, 

В.Т.Шимко и др.]. - М. : Архитектура-С, 2004. - 503с.  
5. Дизайн в высшей школе. Библиотека дизайнера. – М.: ВНИИТЭ, 1994.  
6. Джонс К. Дж. Методы проектирования. Пер. с англ. / Под ред. В.Ф.    



Венды. – М.: Мир, 1986.  
7. Иконников А. В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. – 

М.: Стройиздат, 1990.  
8. Иванова И.А.“Менеджмент”. Учебное пособие. - 2-е изд.- М.: Риор 2007г. - 128с.  
9. Козлова Е.Б., Копыстыринский Е.А., Шахов С.Ю.Жилищное право. Учебное 

пособие,- 3-е изд. - М.; Издательство “Риор” Москва 2008 г. - 121 с.  
10. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс 

(учебно-методический комплекс). / Московский институт экономики, менеджмента и 
права. Центр дистанционных образовательных технологий МИ ЭМП. 2010. [Электронный 
ресурс.] Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». Режим доступа: http://rucont.ru/  

11. Нанасов П.С., Варежкин В.А. Н 25 “Управление проектно-сметным процессом”: 
Учеб.для студ. учреждений сред. проф. Образования. - М.: Издательство “Мастерство”. – 

2002.- 176 с.  
12. Наумов В. П., Куликов А. Г. Основы проектной деятельности: учебное пособие / 

Под ред. В. Д. Симоненко. – Магнитогорск: МаГУ, 2001.  
13. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна, М.: Мол. Гвардия, 1994.  
14. Михайлов С.М., Кулеева Л.М.Основы дизайна: Учеб. для вузов / Под ред. С.М. 

Михайлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Союз дизайнеров», 2002.  
15. Миневрин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования. 

Дизайн архитектурной среды: Учебное пособие для вузов. – М.: Архитектура-С, 2004.  
16. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна : учебное пособие / В. Ф. 

Рунге, В.В.Сеньковский. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : МЗ Пресс, 2005. - 366с.  
17. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства, Учебное 

пособие -2-е изд., испр.- Мн.:Выш. шк., 2004.-416.:ил.  
18. Усатая Т. В. Основы художественного проектирования и промышленной 

графики: Учебное пособие. - Магнитогорск: МГТУ им. Г. И. Носова, 2002.  
19. Усатая, Т. В. Основы теории формирования среды : учебное пособие / Т. В. 

Усатая, О. М. Шенцова, Е. К. Казанева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2575.pdf&show=dcatalogues/1/1130

381/2575.pdf&view=true - Загл. с экрана.   
20. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории / В. Т. 

Шимко ; Моск.арх.ин-т  

 
в) Методические указания:  
1. Ульчицкий О.А. Современные пространственные и пластические искусства. 

Современная архитектура и дизайн / Методические указания к лабораторным, 
практическим занятиям, самостоятельной работе и курсовом проектированию для 

специальностей 270301.65 «Архитектура», 270302.65 «Дизайн архитектурной среды», 
270300.62 «Архитектура», направлений подготовки 07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды». - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун.та им. 

Г.И. Носова, 2015. - 13 с.  
2. Усатая Т.В., Шенцова О.М. Основы архитектурно-дизайнерского проектирования 

и композиционного моделирования. Методические указания к практическим занятиям и 
курсовому проектированию. Дизайн архитектурной среды. -Магнитогорск: Изд-во 
Магнитогорск. гос. техн. ун.та им. Г.И. Носова, 2015. - 20 с.  

  
 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:    



  
     

Программное обеспечение  
 Наименование 

ПО  
№ договора  Срок действия лицензии  

 

 7Zip  свободно 
распространяемое ПО  

бессрочно   

 Adobe Design 
Premium CS 5.5 
Academic 

Edition  

К-615-11 от 12.12.2011  бессрочно  
 

 Adobe 
Photoshop CS 5 
Academic 
Edition  

К-113-11 от 11.04.2011  бессрочно  
 

 CorelDraw 2017 

Academic 
Edition  

Д-504-18 от 25.04.2018  бессрочно  
 

 CorelDraw X5 
Academic 
Edition  

К-615-11 от 12.12.2011  бессрочно  
 

 CorelDraw X4 
Academic 
Edition  

К-92-08 от 25.07.2008  бессрочно  
 

 CorelDraw X3 
Academic 

Edition  

№144 от 21.09.2007  бессрочно  
 

 Autodesk 3ds 

Max Design 
2011 Master 
Suite  

К-526-11 от 22.11.2011  бессрочно  
 

 Autodesk 

Architecture 
2011 Master 

Suite  

К-526-11 от 22.11.2011  бессрочно  
 

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

Российская Государственная 
библиотека. Каталоги  

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/    

 Электронные ресурсы библиотеки 
МГТУ им. Г.И. Носова  

https://magtu.informsystema.ru/Marc.html?locale=ru  
 

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной 

собственности»  

URL: http://www1.fips.ru/  
 

 Информационная система - Единое 
окно доступа к информационным 
ресурсам  

URL: http://window.edu.ru/  
 

 Поисковая система Академия Google 
(Google Scholar)  

URL: https://scholar.google.ru/  
 

 Национальная 

информационно-аналитическая 
система – Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  
 

 Электронная база периодических 
изданий East View Information Services, 
ООО «ИВИС»  

https://dlib.eastview.com/  
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:    



Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: Тип и название 

аудитории Оснащение аудитории  
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы оснащенная компьютерной техникой и техническими средствами 
обучения с возможностью доступа в локальную сеть (информационно-образовательную 
среду организации) и интернет, оборудована стационарным компьютером для 

самостоятельной работы. Возможность единовременного подключения до 10 ПК к сети.  
Оборудование: компьютер NL C 159261Ц-С2D, LCD.  
Компьютерный класс Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в 

Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду 
университета  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа с набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: Проектор ACER19, экран 

переносной, оборудование Talet MonitorSP Компьютер NL C 159261Ц-С2D, LCD ACER19.  
Учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы  
Методический фонд Учебно-творческие работы студентов, альбомы, курсовые и 

экзаменационные работы, макеты, методические рисунки. Учебно-методические альбомы, 
фотографии работ и пр.  

Учебная аудитория (компьютерный класс на 12 рабочих мест) для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, оснащенная 
компьютерной техникой и техническими средствами обучения с возможностью доступа в 

локальную сеть (информационно-образовательную среду организации) и интернет 

Аудитория оборудована стационарными компьютерами для самостоятельной работы с 
возможностью единовременного подключения до 12 ПК к локальной сети и интернету:  

Оборудование: стационарные ПК Intel Core i5-2310 CPU, 2.90 GHz, LCD монитор 

ЛОС 15'' (12 шт.)  
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования Стеллажи для хранения учебного оборудования.  
Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования 

и учебно-наглядных пособий.  
  

 


