«EcoBRU»: КАЛЕНДАРНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН 
Разъяснения к таблице: 1 – первый месяц проекта;  О – мероприятие в ЕС, Х – мероприятие в РБ, России и Украине
	№ РП/ мероприятия
	Наименование мероприятия
	Длительность (в неделях)
	МЕСЯЦЫ
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	РП1 «Реализация и  менеджмент проекта» 156
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Управление проектом 
	156
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Регистрация проекта в соответствующих инстанциях на национальном уровне
	26
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Стартовое совещание в г.Бремен (01/2014)
	1
	 
	o
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Заключение двусторонних договоров
	26
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Приобретение техники для мероприятий проекта
	20
	 
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Рабочие совещания в Санкт-Петергбурге (05/2014), в Киеве (10/2014), в Минске (03/2015), в Новосибирске (09/2015), в Гомеле (03/2016), в Симферополе (09/2016)
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.1.6
	Подготовка и представление отчетов
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ox
	ox
	ox
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ox
	ox
	ox

	1.1.7
	Реализация запланированных мероприятий проекта
	156
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox

	1.2
	Администрирование и управление
	156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Управление проектом
	156
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox

	1.2.2
	Административное управление в рамках подготовки и последующего контроля мероприятий проекта
	148
	ox
	ox
	 
	 
	ox
	ox
	 
	 
	 
	ox
	ox
	 
	 
	 
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	 
	 
	 
	 
	ox
	ox
	 
	 
	ox
	ox
	ox
	ox
	 
	 

	1.2.3
	Текущий контроль бюджета проекта
	152
	 
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	o

	РП2 Детальный анализ проблематики и спецификация квалификационных требований 42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Семинар по концепции и детальному анализу проблематики
	1
	 
	o
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.2
	Консультации с представителями целевых групп
	16
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.3
	Разработка анкеты для целевых групп «общеобразовательная школа» и «учреждение системы профобразования»
	8
	 
	 
	xo
	xo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.4
	Проведение анкетирования и анализ полученных данных
	12
	 
	 
	 
	x
	x
	xo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.5
	Документированные процедуры по итогам анализа
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	РП3 Повышение квалификации ППС  90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Языковая подготовка и e-Learning
	72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1
	Языковая подготовка 
	68
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.2
	Семинары в г.Санкт-Петербург, Г.Киев по темам технического обеспечения дистанционного обучения
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.3
	Семинары по темам дидактического обеспечения дистанционного обучения


	26
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.4
	Приобретение специализированной литературы
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2
	Дидактика экологического образования
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1
	Семинары по темам дидактики экологического образования в г.Бремен, г.Санкт-Петербург, Киев
	44
	 
	o
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.2
	Стажировки в университетах-партнерах ЕС (Бремен, Падерборн, Рига, Жилина)


	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	o
	o
	o
	o
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.3
	Приобретение специализированной литературы
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.3
	Актуальные темы в области защиты окружающей среды
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.3.1
	Семинары/практические занятия по вопросам защиты окружающей среды в г.Киев, г.Минск, г.Новосибирск
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.3.2
	Стажировки в университетах-партнерах ЕС (Бремен, Падерборн, Рига, Жилина)
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	o
	o
	o
	o
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.3.3
	Приобретение специализированной литературы
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	ox
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	РП4 Разработка концепции повышения квалификации в сфере профобразования  24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Мероприятия для преподавателей системы профобразования
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Подготовка спецификации учебных целей в области экологического образования и соответствующей структуры курсов
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Согласование целей, структуры и методов с представителями целевых групп
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Согласование целей, структуры и методов с представителями ЕС
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	xo
	xo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.4
	Подготовка и документирование концепции курсов
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2 
	Мероприятия для учителей общеобразовательных школ
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Подготовка спецификации учебных целей в области экологического образования и соответствующей структуры курсов
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Согласование целей, структуры и методов с представителями целевых групп
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Согласование целей, структуры и методов с представителями ЕС 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	xo
	xo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Подготовка и документирование концепции курсов
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РП5 Разработка, апробация и внедрение (дистанционных) курсов повышения квалификации в области экологического образования  120                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Подготовка и тестирование систем дистанционного обучения
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Трансфер инновационных технологий ПГУПС (Санкт-Петербург), ЛГТУ (Липецк), НТУ (Киев)
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Приобретение компьютерной техники для инсталлирования и тестирования
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	Тестирование систем дистанционного обучения
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Мероприятия для преподавателей системы профобразования
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Разработка и документирование учебно-методических материалов на базе 4.1
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	Внедрение учебно-методических материалов
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Тестирование курсов в рамках действующих программ
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.4
	Реализация курсов
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	5.2.5
	Совершенствование и доработка курсов
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	5.3
	Мероприятия для учителей общеобразовательных школ
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Разработка и документирование учебно-методических материалов на базе 4.1
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.2
	Внедрение учебно-методических материалов
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.3
	Тестирование курсов в рамках действующих программ
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.4
	Реализация курсов
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5.3.5
	Совершенствование и доработка курсов
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
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	РП6  Адаптация и модернизация действующих учебных программ  64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Анализ действующих учебных программ
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Ревизия/ дополнение учебных целей
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Тестирование новых учебно-методических материалов
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Интеграция новых учебно-методических материалов в действующие учебные программы
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Реализация модернизированных учебных программ
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x

	РП7  Распространение результатов проекта  134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Информационные мероприятия и мероприятия по распространению результатов проекта в Беларуси, России и Украине
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	

	7.2
	Публикация по результатам детального анализа
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.3
	Публикация концепции курсов
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.4
	Мероприятия для целевых групп
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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