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1 Цель освоения дисциплины(модуля) 
 

Цель дисциплины (модуля) «Планирование открытых горных работ» является: 

развитие у студентов личностных качеств и формирование профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное 

дело в области изучения вопросов планирования ОГР, приобретения знаний и умений 

по планированию развития горных работ, составлению календарных планов, планиро-

ванию процессов открытой разработки месторождения. 

 

Задачи дисциплины - усвоение студентами: 

- перспективного и текущего планирования развития горных работ, перспективных 

планов горных работ на отдельные периоды разработки месторождения; 

- состава необходимых исходных данных для планирования; 

- математических методов и технических средств планирования; 

- закономерностей формирования рабочей зоны карьеров; 

- порядка разработки и согласования планов горных работ. 

- календарных планов добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных  

работ; 

- методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и 

транспортного оборудования, расчета годовой потребности оборудования и материа-

лов; 

- графической документации по годовому планированию; 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалиста 

Дисциплина «Планирование открытых горных работ» входит в базовую часть 

блока 1 образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформирован-

ные в результате изучения таких дисциплин как:  «Геодезия и маркшейдерия», «Мате-

матика», «Открытая разработка МПИ». 

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы при освоение дисциплин: «Разработка рудных и угольных месторожде-

ний», «Рациональное использование природных ресурсов». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  и планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Планирование открытых горных работ» обу-

чающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

Структурный элемент  

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПК-2  

владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного по-

тенциала недр 

Знать - основные определения и понятия в области планирования от-

крытых горных работ (далее ОГР) при рациональном и ком-

плексном освоениигеоресурсного потенциала недр; 

- основные свойства горных пород, влияющих на планирование 

горного предприятия для традиционных способовразработки; 

- основные методы обоснования и подсчета потерь и засорение 

полезного ископаемого при составлении проектной документа-

ции; 
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Структурный элемент  

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- основные методы исследования и методики оценки полноты и 

качества извлечения полезных ископаемых при проектировании 

и планировании ОГР. 

Уметь - выделять и обосновывать параметры залежи (глубину разра-

ботки) и этапы планирования с учетом извлекаемой ценности 

полезного ископаемого для ОГР; 

- применять полученные знания в области рационального и ком-

плексного освоения георесурсного потенциала недр при плани-

ровании ОГР; 

- разрабатывать технологические способы управления качеством 

продукции горного предприятия при планировании ОГР; 

- анализировать и  обосновывать результаты практическихиссле-

дования в области проектирования  и планирования ОГР; 

- обсуждать способы эффективного решения планирования ОГР 

при рациональном и комплексном освоения георесурсного по-

тенциала недр. 

Владеть - методами составления технической и рабочей документации 

(планы и разрезы) припроектирования и планировании горно-

технических сооружений с учетом извлекаемой ценности полез-

ного ископаемого для ОГР. 

- основными методами решения задач в области оптимизации 

параметров технологий при проектировании и планировании 

ОГР; 

- обобщения и оценка результатов практической  деятельности в 

области управления качеством продукции горного предприятия 

при планировании ОГР; 

- профессиональным языком предметной области знания; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной 

среды при рациональном и комплексном освоениигеоресурсного 

потенциала недр. 

ПК-8  

готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управ-

ления производством 

Знать -  основные определения и понятия автоматизированных систем 

управления производством; 

- определения процессов при внедрении автоматизированных 

систем управления планирования производства; 

- структурные характеристикиавтоматизированных систем 

управления планирования производством при ОГР; 

- основные методы исследований, используемых вавтоматизиро-

ванных систем управления при планировании производством 

при ОГР. 

Уметь - выделять и решать стандартные задачи при планировании ОГР 

с использованием вычислительной техники; 

- обсуждать способы эффективного решения типовых задач при 

программном обеспечении планировании ОГР; 

- приобретать знания в области анализа и обработки данных, 

разрабатывать структуру систем автоматизированного управле-

ния при планировании горным производством на ОГР; 
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Структурный элемент  

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- приобретать знания в области автоматизированных систем 

управления производством при планировании ОГР; 

- корректно выражать и аргументированно обосновывать поло-

жения предметной области знания автоматизированных систем 

управления производством. 

Владеть - методами и терминологией в рамках автоматизированных сис-

тем управления при планировании производством на ОГР; 

- возможностью междисциплинарного применения информаци-

онно-коммуникационных технологий с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности при планировании ОГР; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной 

среды,современными программными и аппаратными комплекса-

ми сбора, хранения и обработки информации для планирования 

ОГР 

- профессиональным языком предметной области знания. 

ПК-18 

владением навыками организации научно-исследовательских работ 

Знать - основные классификации схем вскрытия и систем разработки 

при постановке целей и научных задач в области  планировании 

ОГР; 

- основные методы исследований, используемых в организации 

научно-исследовательской работы в области планирования ОГР; 

- основные определения, понятия и критерии оценки научных и 

методических основ исследования результатов планирования ОГР 

Уметь - приобретать знания в области традиционных способов разра-

ботки с точки зрения постановки целей и задач при планировании 

ОГР; 

- выбирать приоритетные направления при организации научно-

исследовательской работы в области планирования ОГР; 

- объяснять (выявлять и строить) типичные модели и анализиро-

вать полученные результаты исследования в научной области 

планирования ОГР; 

- научно обосновывать и экспериментально провеять полученные 

результаты научных исследований в области планирования ОГР. 

Владеть - способами демонстрации умения составления технической и ра-

бочей документации (планы и разрезы) при планировании ОГР; 

- методами расчета основных показателей при оценке способов 

планирования ОГР разработки месторождений полезных иско-

паемых; 

- навыками и методиками обобщения результатов научной дея-

тельности в области планирования ОГР 



 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы 108акад. часов, в том числе: 

– контактная работа – 12,4 акад. часов: 

 – аудиторная – 8 акад. часов; 

 – внеаудиторная – 4,4 акад. часов  

– самостоятельная работа – 86,9 акад. часов; 

– подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа 

 

Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная рабо-

та  

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 (
в
 а

к
ад

. 
ч

ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

К
о
д

 и
 с

тр
у
к
ту

р
н

ы
й

  

эл
ем

ен
т 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

п
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
 

1. Введениев дисциплину 6        

1.1. Цели и задачи дисциплины, связь со 

смежными дисциплинами. Задачи, тре-

бования и содержание перспективного и 

текущего планирования развития гор-

ных работ. Назначение плана горных 

работ. Требования и содержание планов 

горных работ. 

6 0,5  0,5 8 Самостоятельное изучение 

учебной и научно литературы 

Подготовка к практическому 

занятию 
Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - зув 

ПК-8 - зув 

1.2 Организация работ по планированию 

горных работ. Математические методы 

и технические средства планирования. 

Алгоритм решения основных задач пла-

нирования. Метод вариантов, аналити-

ческий метод. Графический и графоана-

6 0,5  0,5 7 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №1 Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - зув 

ПК-8 - зув 
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная рабо-

та  

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 (
в
 а

к
ад

. 
ч

ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

К
о
д

 и
 с

тр
у
к
ту

р
н

ы
й

  

эл
ем

ен
т 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

п
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

литический методы. 

1.3Перспективное планирование. Обос-

нование периода и содержания реконст-

рукции или технического перевооруже-

ния. 

6 0,5  0,5 7 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №2 

Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - ув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - ув 

1.4Основные направления реконструк-

ции. Анализ современного состояния и 

выбор целесообразного варианта рекон-

струкции. Порядок планирования рекон-

струкции. 

6 0,5  0,5 7 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №3 
Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - ув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - ув 

Итого по разделу 6 1  1 29 Подготовка к семинарскому 

занятию 
Семинарское занятие 

 

2 Основные направления планирования 

развития горных работ 

6        

2.1. Обоснование направления развития 

горных работ при постоянных и изме-

няющихся кондициях и конъюнктуре. 

6 0,4   4 Самостоятельное изучение 

учебной и научно литературы 

Подготовка к практическому 

занятию 

Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - зув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - зув 

2.2Основные направления планирования 

развития горных работприформирование 

и решение задач о замене оборудования 

и технологий, о переходе на комбиниро-

ванные схемы транспорта. 

6 0,4  0,5/0,5

И
1
 

5 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №4 
Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - зув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - зув 
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная рабо-

та  

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 (
в
 а

к
ад

. 
ч

ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

К
о
д

 и
 с

тр
у
к
ту

р
н

ы
й

  

эл
ем

ен
т 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

п
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

2.3. Основные направления планирова-

ния развития горных работ для повыше-

ния качества продукции, снижения экс-

плуатационных затрат: разработка плана 

перевозок, плана потребителей. 

6 0,4  0,5/0,5

И
1
 

5 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №5 
Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - зув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - зув 

2.4 Годовое планирование.Порядок раз-

работки и согласования. Анализ состоя-

ния горных работ и механизации. 

6 0,4  0,5/0,5

И
1
 

5 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №6 

Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - зув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - зув 

2.5 Разработка календарного плана до-

бычных, вскрышных, подготовительных 

и отвальных работ. Нормирование и 

расчет потерь и разубоживания, меро-

приятия по их снижению. 

6 0,4  0,5/0,5

И
1
 

5 

 

Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №7 
Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - зув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - зув 

Итого по разделу 6 2  2/2 И
1
 29 Подготовка к семинарскому 

занятию 
Семинарское занятие 

 

3. Методы расчета годовой производи-

тельности горно-транспортного обору-

дования 

6       ПК-2 - ув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - ув 

3.1. Расчет сменной и годовой произво-

дительности комплексов горного и 

транспортного оборудования.Расчет го-

довой потребности оборудования и ма-

териалов. Обеспечение пропускной спо-

собности дорог и путей. Календарный 

6 0,5  0,5 7,6 Самостоятельное изучение 

учебной и научно литературы 

Подготовка к практическому 

занятию 

Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - ув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - ув 
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная рабо-

та  

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 (
в
 а

к
ад

. 
ч

ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

К
о
д

 и
 с

тр
у
к
ту

р
н

ы
й

  

эл
ем

ен
т 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

п
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

план и годовые объемы рекультиваци-

онных работ. 

3.2Меры по обеспечению качества до-

бываемых полезных ископаемых. Расчет 

усреднения качества полезных ископае-

мых в забоях, грузопотоках, складах.  

6 0,5  0,5 7 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №8 

Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - ув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - ув 

3.3Разработка экономических показате-

лей. Графическая документация по го-

довому планированию. 

6 0,5  0,5 7 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №9 

Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - ув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - ув 

3.4. Недельно-суточное планирование. 

Использование информационных техно-

логий и моделирования процессов при 

планировании развития горных работ 

карьера. 

6 0,5  0,5 7 Подготовка к практическому 

занятию и выполнение практи-

ческой работе №10 
Устный опрос 

(собеседование) 

ПК-2 - ув 

ПК-8 - зув 

ПК-18 - ув 

Итого по разделу 6 1  1 28,6 Подготовка к семинарскому 

занятию 
Семинарское занятие 

 

Итого по курсу 6 4  4/2 

И
1
 

86,9 Подготовка к защите курсо-

вого проекта и экзамену 

Защита курсового проекта. 

Экзамен 

 

Итого по дисциплине 6 4  4/2 

И
1
 

86,9 
 

Защита курсового проекта. 

Экзамен 

 

И
1
 – Занятия проводятся в интерактивных формах (т.е. из 4 часа практических занятий 2 часа проводятся с использованием инте-

рактивных методов) 

 



 

5 Образовательные и информационные технологии 

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образова-

тельных технологий в преподавании дисциплины «Планировани ОГР» используются 

традиционная и модульно - компетентностная технологии.  

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предос-

тавлений по курсу «Планирование ОГР» происходит с использованием мультимедий-

ного оборудования. 

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информация, лекций-

конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал из-

ложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоя-

тельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно 

подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает все-

стороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а 

также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Тео-

ретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной 

информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. 
На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой 

вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы. 

При проведении практических занятий используется работа в команде, контекст-

ное обучение, обучение на основе опыта, «мозговой штурм» и традиционный семинар.  

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних за-

даний и докладов для практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации 

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям: 
1. Показатели рационального использования природных ресурсов при планировании 

комплексного освоения георесурсного потенциала недр. 

2. Коэффициенты вскрыши и горной массы, как критерии оценки основных показате-

лей и параметров при проектировании и планировании ОГР. 

3. Информационные технологии примоделирования процессов планировании ОГР. 

4. Математические методы и технические средства планирования.  

5. Реконструкция. Основные направления реконструкции.  

6.Годовое планирование. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, под-

готовительных и отвальных работ. 

7. Методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и 

транспортного оборудования.  

8. Недельно-суточное планирование. 

 

 

 

Задания и исходные данные для выполнения практических работпо дисцип-

лине «Планирование ОГР»: 

Практическая работа №1 

«Планирование месячной производительности экскаватора» 
Исходные данные к практической работе № 1 «Планирование месячной произво-

дительности экскаватора» по вариантам представлены в таблице. 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Модель мехлопаты 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
,5

 

Э
К

Г
-2

0
А

 

Э
К

Г
-4

у
 

Э
К

Г
-6

,З
у

с 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
,5

 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-4

у
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
,5

 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-4

у
 

Э
К

Г
-6

,З
у
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-1

2
,5

 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-4

у
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-4

у
 

Э
К

Г
-4

у
 

Вместимость ковшаЕ, м3 

5
,2

 

8
,0

 

1
2

,5
 

2
0

,0
 

4
,0

 

6
,3

 

5
,2

 

8
,0

 

1
2

,5
 

2
0

,0
 

4
,0

 

5
,2

 

8
,0

 

1
2

,5
 

2
0

,0
 

4
,0

 

6
,3

 

5
,2

 

1
2

,5
 

8
,0

 

2
0

,0
 

4
,0

 

5
,2

 

8
,0

 

1
2

,5
 

Длина уступа lу, м 

8
0

0
 

1
0

0
0
 

1
2

0
0
 

1
2

0
0
 

9
0

0
 

8
0

0
 

8
0

0
 

1
0

0
0
 

1
1

0
0
 

1
4

0
0
 

9
0

0
 

8
0

0
 

9
0

0
 

1
3

0
0
 

1
5

0
0
 

1
2

0
0
 

9
0

0
 

1
0

0
0
 

1
2

0
0
 

8
0

0
 

1
4

0
0
 

1
1

0
0
 

8
0

0
 

9
0

0
 

1
2

0
0
 

Категория породы  
вскрышного уступа  

по крепости 
II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 

Высота уступа hу, м 
1

0
 

1
2

,5
 

1
5

,5
 

1
8
 

1
1
 

1
8
 

1
0
 

1
2

,5
 

1
5

,5
 

1
8
 

1
1
 

1
0
 

1
2

,5
 

1
5

,5
 

1
8
 

1
1
 

1
8
 

1
0
 

1
5

,5
 

1
2

,5
 

1
1
 

1
1
 

1
0
 

1
2

,5
 

1
5

,5
 

Ширина заходкиА, м 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

2
2

,0
 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

3
2

,0
 

1
1

,0
 

2
2

,0
 

1
7

,8
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

Угол откоса уступа α, 
град 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Положение мехлопаты 
на уступе  

к началу месяца 
lэ, м 2

0
0
 

1
5

0
 

0
 

2
5

0
 

1
5

0
 

1
0

0
 

5
0
 

2
0

0
 

6
0

0
 

5
0

0
 

3
0

0
 

2
0

0
 

1
5

0
 

3
5

0
 

6
0

0
 

5
0

0
 

2
0

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

1
0

0
 

9
0

0
 

2
0

0
 

0
 

5
0
 

1
0

0
 

Грузоподъемность авто-
самосвала, т 4

2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

8
0
 

4
2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

4
2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

8
0
 

4
2
 

1
1

0
 

8
0
 

1
8

0
 

4
2
 

4
2
 

7
5
 

1
1

0
 

Количество выездов с 
уступа (схема вскрытия) 

1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

Продолжительность ра-

бочей смены Тсм, ч 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Число дней в месяце 
N ,суток 

30 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30 31 28 30 31 30 28 31 30 30 31 30 

Число смен в сутки nсм, 

смен 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Виды ремонтов:  

- месячный (ППР) X X - X X X X X - X X X X X - X X X X - X X X - X 

- сезонный (ТО) X - X X - X X X X X - X - - X X X - X X X - X X X 

 

Практическая работа №2 

«Планирование месячной производительности бурового станка» 

Исходные данные к практической работе № 2 «Планирование месячной произво-
дительности бурового станка» по вариантам представлены в таблице. 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Категория породы  
по буримости 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

Буровой станок 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

Выемочный 

экскаватор 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Сменная  
производительность 

экскаватора, м3/смену 1
8
8
0
 

2
7
4
0
 

4
2
6
0
 

7
4
5
0
 

4
5
8
0
 

7
4
5
0
 

3
2
0
0
 

2
0
4
0
 

2
7
4
0
 

4
2
6
0
 

4
5
8
0
 

7
4
5
0
 

1
8
8
0
 

4
2
6
0
 

3
2
0
0
 

7
4
5
0
 

4
2
6
0
 

2
7
4
0
 

2
0
4
0
 

4
2
6
0
 

7
4
5
0
 

1
8
8
0
 

2
7
4
0
 

2
7
4
0
 

4
5
8
0
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Длина уступа  
(буровзрывной  
заходки) L ,м 1

0
0
0
 

8
0
0
 

1
2
0
0
 

1
1
0
0
 

9
0
0
 

1
2
0
0
 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
1
0
0
 

1
2
0
0
 

9
0
0
 

8
0
0
 

9
0
0
 

1
3
0
0
 

1
2
0
0
 

1
0
0
0
 

9
0
0
 

1
0
0
0
 

8
0
0
 

9
0
0
 

1
1
0
0
 

9
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
0
0
 

1
1
0
0
 

Высота уступа Н, м 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
2
,5

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
5
,5

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
0
,0

 

1
5
,5

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

1
5
,5

 

1
2
,5

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

Ширина  
буровзрывной  
заходкиА, м 1

4
,0

 

1
8
,0

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
8
,0

 

1
4
,0

 

1
8
,0

 

2
1
,6

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
4
,0

 

2
1
,6

 

1
8
,0

 

2
3
,1

 

2
1
,6

 

1
8
,0

 

1
4
,0

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
4
,0

 

1
8
,0

 

1
8
,0

 

2
3
,1

 

Число рядов скважин 
nр.ск 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Длина скважин lскв, м 
1

1
,3

 

1
4
,2

 

1
7

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

1
1

,3
 

1
4

,3
 

1
7

,2
 

1
7

,2
 

1
1

,7
 

1
1

,3
 

1
7

,2
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

1
4

,2
 

1
1

,3
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

1
1

,3
 

1
4

,2
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

Расстояние между 
скважинами 
в ряду а, м 

6 7 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 6 8 7 8 8 7 6 8 8 6 7 7 8 

Диаметр скважин 
dскв, м 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

Вскрытие уступа  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

Вид ремонта 
бурового станка 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

 

Практическая работа №3 

«Планирование месячной производительности бурового станка и мехлопаты  при 

их совместной работе на уступе» 

Исходные данные к практической работе № 3 по вариантам представлены в таблице  

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Категория породы 
по буримости V

II
 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

Буровой станок 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш

-2
0

0
-3

2
 

Высота уступа Н, м 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
2
,5

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
5
,5

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
0
,0

 

1
5
,5

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

1
5
,5

 

1
2
,5

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

1
0
,

0
 

1
2
,5

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

Ширина  
буровзрывной 
заходкиА, м 1

4
,0

 

1
8
,0

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
8
,0

 

1
4
,0

 

1
8
,0

 

2
1
,6

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
4
,0

 

2
1
,6

 

1
8
,0

 

2
3
,1

 

2
1
,6

 

1
8
,0

 

1
4
,0

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
4
,0

 

1
8
,0

 

1
8
,0

 

2
3
,1

 
Число рядов скважин 

nр.ск 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Диаметр скважин 
dскв, м 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

Длина скважин lскв, м 

1
1

,3
 

1
4
,2

 

1
7

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

1
1

,3
 

1
4

,3
 

1
7

,2
 

1
7

,2
 

1
1

,7
 

1
1

,3
 

1
7

,2
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

1
4

,2
 

1
1

,3
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

1
1

,3
 

1
4

,2
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

Расстояние между 
скважинами  
в ряду а, м 

6 7 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 6 8 7 8 8 7 6 8 8 6 7 7 8 

Вид ремонта  
бурового станка 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
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Выемочный 

экскаватор 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Сменная  
производительность 

экскаватора, м3/смену 

1
8
8
0
 

2
7
4
0
 

4
2
6
0
 

7
4
5
0
 

4
5
8
0
 

7
4
5
0
 

3
2
0
0
 

2
0
4
0
 

2
7
4
0
 

4
2
6
0
 

4
5
8
0
 

7
4
5
0
 

1
8
8
0
 

4
2
6
0
 

3
2
0
0
 

7
4
5
0
 

4
2
6
0
 

2
7
4
0
 

2
0
4
0
 

4
2
6
0
 

7
4
5
0
 

1
8
8
0
 

2
7
4
0
 

2
7
4
0
 

4
5
8
0
 

Длина уступа  
(буровзрывной  
заходки) L ,м 

1
0
0
0
 

8
0
0
 

1
2
0
0
 

1
1
0
0
 

9
0
0
 

1
2
0
0
 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
1
0
0
 

1
2
0
0
 

9
0
0
 

8
0
0
 

9
0
0
 

1
3
0
0
 

1
2
0
0
 

1
0
0
0
 

9
0
0
 

1
0
0
0
 

8
0
0
 

9
0
0
 

1
1
0
0
 

9
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
0
0
 

1
1
0
0
 

Виды ремонтов:  

- месячный (ППР) X X - X X X X X - X X X X X - X X X X - X X X - X 

- сезонный (ТО) X - X X - X X X X X - X - - X X X - X X X - X X X 

Число выездов с ус-
тупа (схема вскры-

тия) 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

Положение мехлопа-
ты на уступе  

к началу месяца lэ, м 2
0

0
 

1
5

0
 

1
0

0
 

2
5

0
 

1
5

0
 

1
0

0
 

5
0
 

2
0

0
 

6
0

0
 

5
0

0
 

3
0

0
 

2
0

0
 

1
5

0
 

3
5

0
 

6
0

0
 

5
0

0
 

2
0

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

1
0

0
 

9
0

0
 

2
0

0
 

3
0

0
 

5
0
 

1
0

0
 

Грузоподъемность 
автосамосвала, т 4

2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

8
0
 

4
2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

4
2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

8
0
 

4
2
 

1
1

0
 

8
0
 

1
8

0
 

4
2
 

4
2
 

7
5
 

1
1

0
 

Практическая работа №4 

«Определение амортизации основных фондов 

и индивидуальных норм выработки» 

 
Исходные данные к практической работе № 4 по вариантам представлены в таблице. 

Номер 

варианта 

К, 

млн т 

Тип 

оборудования 

Кол-во 

оборудова-

ния 

Цена, 

млн руб. 

Т, 

лет 

Кр, 

млн 

руб. 

М, 

млн 

руб. 

О, 

млн 

руб. 

1 3 ЭКГ-5А 5 80 15 72 10 3,5 

2 5 ЭКГ-8И 5 120 15 85 12 5 

3 7 ЭКГ-5А 7 80 15 71 10 3,5 

4 4 ЭКГ-8И 7 120 15 90 12 5 

5 10 ЭКГ-5А 8 80 15 68 10 3,5 

6 5,5 СБШ-250 8 60 15 52 8 2,5 

7 7,5 СБШ-320 10 70 15 59 9 3 

8 12 СБШ-250 10 60 15 50 8 2,5 

9 4,5 СБШ-320 5 70 15 60 9 3 

10 6 СБШ-250 6 60 15 45 8 2,5 

 

Практическая работа №5 

«Планирование горных работ» 

Исходные данные к практической работе № 5 по вариантам представлены в таблице. 

Номер 

вариан-

та 

Руда 

Влаж-

ность, % 

кусковая агломерационная мартеновская несортированная 

коли-

чество, 

тыс. т 

содержа-

ние желе-

за, % 

коли-

чество, 

тыс. т 

содержа-

ние желе-

за, % 

коли-

чество, 

тыс. т 

содержа-

ние желе-

за, % 

коли-

чество,  

тыс. т 

содержа-

ние желе-

за, % 

1 165 55 135 53,5 100 59,5 200 54,6 3 

2 235 54,6 225 55,3 150 60,5 150 53,2 5 
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3 300 55,8 300 54,4 200 60,6 200 54,8 4,5 

4 270 55,2 260 53,8 120 59 190 53,9 4 

5 250 55,4 250 54 140 59,8 140 53,8 3,5 

6 215 55 210 53,5 210 60 190 54,6 3 

7 190 54,6 180 55,3 165 60,3 210 53,2 5 

8 180 55,8 175 54,4 175 60,2 190 54,8 4,5 

9 310 55,2 300 53,8 280 60,6 220 53,9 4 

10 290 55,4 270 54 260 59,9 230 53,8 3,5 

Практическая работа №6 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

МОЩНОСТИ КАРЬЕРА» 

Исходные данные к практической работе № 6 по вариантам представлены в таб-
лице 6.1 и 6.2. 

Таблица 6.1 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.1 и 6.2) 

Номер 

варианта 

Промышленные 

запасы руды в 

блоке, тыс. т 

Фактически до-

быто руды 

 из блока, тыс. т 

Содержание железа  

в промышленных  

запасах, % 

Содержание  

железа  

в добытой руде, % 

1 240 224 57,4 56,3 

2 470 448 55,3 52,9 

3 360 346 58,2 57,1 

4 250 240 56,8 54,5 

5 450 435 55,6 53,8 

6 350 345 57,8 57,8 

7 490 480 57,4 56,5 

8 380 372 58 56,2 

9 290 283 58,1 54,9 

10 320 312 57,9 55,8 

 

Таблица 6.2 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.3 и 6.4) 

Номер 

варианта 

Тип 

экска-

ватора 

Количест-

во рабо-

чих усту-

пов 

Количество 

экскавато-

ров на од-

ном рабо-

чем уступе 

Сменная 

производи-

тельность 

экскаватора, 

м
3
/смену 

Число  

рабочих 

смен  

в сутки 

Число 

рабочих 

дней в 

году 

Коэффици-

ент вскрыши 

1 ЭКГ-5А 2 6 800 3 305 5 

2 ЭКГ-8И 3 4 1200 2 310 6 

3 
ЭКГ-

12,5 
4 5 2100 3 320 4 

4 ЭКГ-5А 3 3 850 3 315 5,6 

5 ЭКГ-8И 2 8 1200 3 305 6,7 

6 
ЭКГ-

12,5 
4 7 2000 2 305 5,8 

7 ЭКГ-5А 2 5 800 2 310 4,9 
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8 ЭКГ-8И 3 6 1300 3 320 6,1 

9 
ЭКГ-

12,5 
4 4 2200 3 315 4,8 

10 ЭКГ-5А 4 5 900 2 305 5,9 

Практическая работа №7 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

Исходные данные к практической работе № 7 по вариантам представлены в таблице. 

Номер 

варианта 

Продол-

житель-

ность од-

ного цик-

ла, с 

Емкость 

ковша, 

м
3
 

Коэффициент 

наполнения 

ковша 

Коэффици-

ент разрых-

ления поро-

ды 

Количество 

рабочих 

часов в 

смену 

Коэффициент 

использования 

рабочего време-

ни экскаватора 

1 45 3 0,85 1,25 7 0,85 

2 70 5 0,80 1,25 7 0,80 

3 60 8 0,88 1,25 7 0,85 

4 75 12,5 0,85 1,27 8 0,83 

5 42 3 0,87 1,27 8 0,82 

6 65 5 0,86 1,27 8 0,85 

7 68 8 0,88 1,26 8 0,84 

8 71 12,5 0,85 1,26 7 0,86 

9 38 5 0,84 1,26 8 0,80 

10 48 8 0,80 1,26 7 0,82 

Практическая работа №8 

«Анализ планирования производственного плана» 

Исходные данные к практической работе № 8 по вариантам представлены в таблице. 

Номер 

варианта 

Выпуск продукции, млн руб. 

Медный 

концентрат 

Цинковый 

концентрат 
Щебень Итого 

по плану 
фактиче-

ски 
по плану 

фактиче-

ски 
по плану 

фактиче-

ски 
по плану 

фактиче-

ски 

1 900 940 1150 1000 - 150 2050 2090 

2 920 950 1080 1030 - 120 2000 2100 

3 910 950 1100 1070 - 100 2010 2120 

4 960 970 1200 1180 - 120 2160 2270 

5 940 970 1180 1150 - 150 2120 2270 

6 950 960 1090 1050 - 100 2040 2110 

7 910 940 1110 1080 - 120 2020 2140 

8 950 960 1050 1000 - 150 2000 2110 

9 980 1000 1200 1150 - 100 2180 2250 

10 920 950 1100 1070 - 120 2020 2140 
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Практическая работа №9 
«Планирование труда и численности рабочих» 

Исходные данные к практической работе № 9 по вариантам представлены в таблице. 

Номер 

вариан-

та 

Изме-

нение  

объема 

добычи 

руды, 

% 

Изменение 

численно-

сти  

рабочих, 

% 

Годовой 

объем  

добычи 

руды за 

отчетный 

год, тыс. т 

Плановый 

годовой 

объем до-

бычи ру-

ды, тыс. т 

Средне-

списоч-

ное чис-

ло рабо-

чих, чел. 

Изменение 

производи-

тельности 

труда одно-

го рабочего, 

% 

Изменение 

количества 

отработан-

ных дней за 

год, дн. 

1 8 3 4000 4200 1500 10 8 

2 9 2 3900 4150 1450 9 9 

3 7 3 3600 3800 1300 8 8 

4 10 3 4100 4200 1400 10 5 

5 8 2 3000 3200 1200 8 4 

6 8 3 4000 4200 1500 10 8 

7 10 2 4200 4500 1600 9 5 

8 8 3 4000 4100 1300 10 7 

9 9 2 3500 3750 1400 10 8 

10 8 3 4000 4300 1400 10 5 

Практическая работа №10 

«Определение роста производительности труда» 

Исходные данные к практической работе № 10 по вариантам представлены в таблице. 

Но-

мер 

вари-

анта 

Показатели 

Рост произ-

водительно-

сти труда 

одного рабо-

чего рас-

сматривае-

мого участка, 

т/смену 

Удельный 

вес рабочих 

данного уча-

стка  

к общей  

численности 

рабочих  

карьера 

Потери рабо-

чего времени, 

% 

Численность рабо-

чих в базисном пе-

риоде 

Численность рабо-

чих в планируемом 

периоде 

Базис-

ный 

пери-

од 

Отчет

ный 

пери-

од 

Всего 

В том числе 

производ-

ственных 

рабочих 

Всего 

В том числе 

производ-

ственных 

рабочих 

1 8,5 20 10 7 140 70 150 80 

2 7,8 25 8 6 140 80 155 90 

3 9,2 24 9 7 150 70 150 80 

4 7,6 25 8,8 6,2 145 82 154 92 

5 8 20 9 8 130 70 140 85 

6 8,8 25 8,2 6,1 145 85 165 95 

7 9,5 20 11 7,6 160 80 165 85 

8 9 24 8 5,8 144 82 155 95 

9 8 25 10 8 150 75 160 80 

10 9,5 25 8 6 145 80 165 90 
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Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену: 

1.  Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дис-

циплинами. 

2. Задачи, требования и содержание перспективного и текущего планирования 

развития горных работ. 

3. Назначение плана горных работ. 

4. Требования и содержание планов горных работ. 

5. Организация работ по планированию горных работ. 

6. Математические методы и технические средства планирования. 

7. Алгоритм решения основных задач планирования. 

8. Метод вариантов, аналитический метод. 

9. Графический и графоаналитический методы. 

10. Перспективное планирование 

11.  Обоснование периода и содержания реконструкции или технического перевоо-

ружения.  

12. Основные направления реконструкции. 

13. Анализ современного состояния и выбор целесообразного варианта реконст-

рукции. 

14. Порядок планирования реконструкции. 

15. Основные направления планирования развития горных работ. 

16. Обоснование направления развития горных работ при постоянных и изменяю-

щихся кондициях и конъюнктуре. 

17. Основные направления планирования развития горных работ  приформирование 

и решение задач о замене оборудования и технологий, о переходе на комбини-

рованные схемы транспорта. 

18. Основные направления планирования развития горных работ для повышения 

качества продукции, снижения эксплуатационных затрат. 

19. Разработка плана перевозок, плана потребителей. 

20. Годовое планирование. 

21. Порядок разработки и согласования плана развития горных работ.  

22. Анализ состояния горных работ и механизации. 

23. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и от-

вальных работ. 

24. Нормирование и расчет потерь и разубоживания, мероприятия по их снижению. 

25. Методы расчета годовой производительности горно-транспортного оборудова-

ния. 

26. Расчет сменной и годовой производительности комплексов горного и транс-

портного оборудования.  

27. Расчет годовой потребности оборудования и материалов. 

28. Обеспечение пропускной способности дорог и путей. 

29. Календарный план и годовые объемы рекультивационных работ. 

30. Меры по обеспечению качества добываемых полезных ископаемых. 

31. Расчет усреднения качества полезных ископаемых в забоях, грузопотоках, скла-

дах.  

32. Разработка экономических показателей. 

33. Графическая документация по годовому планированию. 

34. Недельно-суточное планирование. 

35. Использование информационных технологий и моделирования процессов при 

планировании развития горных работ карьера. 
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Задания и исходные данные для выполнения курсового проектапо дисциплине 

«Планирование ОГР»: 

Курсовойпроект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя. При выполнении курсовогопроекта обучающийся должен показать свое 

умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а 

также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и само-

стоятельно творчески его осмысливать. 

В начале изучения дисциплины преподаватель предлагает обучающимся исход-

ные данные курсовогопроекта по вариантам.  

Далее преподаватель формулирует задание по курсовой работе и рекомендует пе-

речень литературы для ее выполнения. Исключительно важным является использова-

ние информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возмож-

ность обучающимся более полно изложить материал по выбранной им теме. 

В процессе написания курсовогопроекиа обучающийся должен разобраться в тео-

ретических вопросах задания на проектирования, самостоятельно проанализировать 

практический материал, разобрать и обосновать практические предложения. 

Преподаватель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с 

письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в уста-

новленный срок, после чего работа окончательно оценивается.  

Курсовойпроект должен быть оформлен в соответствии с СМК-О-СМГТУ-42-09 

«Курсовой проект (работа): структура, содержание, общие правила выполнения и 

оформления». 

Перечень исходных данных и пример задания представлены в разделе 7 «Оценоч-

ные средства для проведения промежуточной аттестации». 

 

Курсовой проект по дисциплине «Планирование ОГР» выполняется вА семест-

ре. 

Целью курсовогопроекта является закрепление и систематизация знаний, полу-

ченных в процессе изучения дисциплины «Планирование ОГР».  

Задачей курсовой работы является самостоятельное решение студентами взаимо-

связанных технических и технологических задач по выбору направления развития гор-

ных работ в карьере, определению плановых показателей работы карьера по вскрытию, 

подготовке и добыче полезных ископаемых. В курсовой работе должен быть решен 

комплекс задач по механизации всех технологических задач. 

Курсовой проект состоит из следующих основных разделов: 

1) исходные данные (план горных работ на определенный период, горно-

геологические условия разработки, размеры рабочей зоны карьера, типы и модели гор-

но-транспортного оборудования и др.); 

2) анализ состояния горных работ; 

обоснование производительности карьера; 

3) выбор направления развития добычных, вскрышных, подготовительных и от-

вальных работ; 

4) расчет сменной и годовой производительности комплексов горного и транс-

портного оборудования, расчет годовой потребности оборудования и материалов; 

5) составление годового плана горных работ и пояснительной записки 

Пояснительная записка на 25-30 страницах машинописного текста и графиче-

ская часть – 1 лист формата А1 
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Исходные данные по вариантам для курсовогопроекта 
 Разрезы  

I II III IV 

Номер скважины  

Характеристика 
поверхности, 

град 

Угол 
откоса, 

град 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Н
о

м
е
р
 в

а
р
и

а
н

т
а
 

В
и

д
 г

о
р
н

о
й

 м
а
с
с
ы

 

Вертикальная мощность (по скважине) пород и руды, м 

у
г
о

л
 

п
а
д

е
н

и
я
 

а
з
и

м
у

т
 

п
а
д

е
н

и
я
 

б
о

р
т
а
 

у
с
т
у

п
 

порода 10 15 18 20 30 60 15 15 20 30 50 70 5 10 15 10 15 40 20 5 15 40 50 50 

руда 20 55 90 140 160 200 10 40 100 110 180 180 10 50 60 140 170 200 15 40 80 150 170 210 

порода             20 10 20    10 5 10    
1 

руда             10 10 20    5 20 30    

5 0 46 70 

порода 130 120 100 30 15 30 150 130 60 20 40 - 170 120 80 40 10 10 160 120 50 20 5 5 

руда 110 100 80 60 20 10 100 80 80 70 20 - 100 100 80 70 20 15 100 100 70 60 20 20 

порода                 20 20     20 30 
2 

руда                 30 30     40 25 

7 270 48 70 

порода 15 20 25 20 25 50 25 30 15 50 60 70 30 25 25 40 60 80 28 20 25 30 40 70 

руда 20 55 80 140 160 200 10 50 60 140 170 200 15 40 80 150 170 210 10 40 100 110 180 180 

порода       10 15 20    10 5 10          
3 

руда       20 10 20    10 20 30          

8 0 50 70 

порода 10 15 18 20 30 60 15 15 20 30 30 50 5 10 20 5 25 50 20 10 10 40 40 70 

руда 20 30 70 100 150 170 15 25 60 50 70 160 20 30 60 60 80 150 30 50 60 120 140 180 

порода         10 10 20    10 20 10        
4 

руда         10 30 90    20 30 40        

7 180 46 70 

порода 15 15 20 30 30 50 15 15 18 20 30 60 20 10 10 40 40 70 5 10 20 5 25 50 

руда 20 30 70 100 150 170 15 25 60 50 70 160 20 30 60 60 150 160 30 50 60 120 140 180 

порода         10 10 20    10 20 10        
5 

руда         10 30 90    20 30 40        

5 90 47 70 

порода 15 30 35 40 45 55 5 10 20 15 25 50 20 20 35 40 50 60 10 5 15 30 50 55 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 10 170 170 10 50 60 130 160 190 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
6 

руда             10 20 10    5 20 20    

7 180 48 70 

порода 20 25 28 30 40 70 25 25 30 40 60 80 15 20 25 20 25 50 30 15 25 50 60 60 

руда 20 55 90 140 160 200 10 40 100 110 180 180 10 50 60 140 170 200 15 40 80 150 170 210 

порода             20 10 20    10 5 10    
7 

руда             10 10 20    5 20 30    

5 90 50 70 

порода 15 15 20 30 50 70 5 10 15 10 15 40 10 15 18 20 30 60 20 5 15 40 50 50 

руда 10 50 60 140 170 200 15 40 80 150 170 210 10 40 100 110 180 180 20 55 90 140 160 200 

порода 20 10 20    10 5 10                
8 

руда 10 10 20    5 20 30                

7 135 47 70 

порода 15 20 45 83 102 150 4 12 17 10 160 170 - 10 40 50 54 110 - 40 20 14 80 120 

руда 20 18 26 74 70 40 10 20 80 140 50 50 - 30 16 40 130 100 - 60 35 85 90 60 

порода  30 12     20                 
9 

руда  10 34     40                 

7 0 48 70 

порода 20 25 28 30 40 70 25 25 30 40 40 60 15 20 30 15 35 60 30 20 20 50 50 80 

руда 20 30 70 100 150 170 15 25 60 50 70 160 20 30 60 60 80 150 30 50 50 120 140 180 

порода         10 10 20    10 20 10        
10 

руда         10 30 90    20 30 40        

7 225 50 70 
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 Разрезы  

I II III IV 

Номер скважины  

Характеристика 

поверхности, 

град 

Угол 

откоса, 

град 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Н
о

м
ер

 в
ар

и
ан

та
 

В
и

д
 г

о
р
н

о
й

 м
ас

сы
 

Вертикальная мощность (по скважине) пород и руды, м 

у
го

л
 

п
ад

ен
и

я
 

аз
и

м
у

т 

п
ад

ен
и

я
 

б
о

р
та

 

у
ст

у
п

 

порода 25 25 30 40 40 60 20 25 28 30 40 70 30 20 20 50 50 80 15 20 30 15 35 60 

руда 20 30 70 100 150 170 15 25 60 50 70 160 20 30 60 60 150 160 30 50 60 120 140 180 

порода         10 10 20    10 20 10        
11 

руда         10 30 90    20 30 40        

5 135 46 70 

порода 20 20 35 40 50 60 15 30 35 40 45 55 5 10 20 15 25 30 10 5 15 30 50 55 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 100 170 170 10 50 60 130 160 190 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
12 

руда             10 10 10    5 20 20    

5 135 48 70 

порода 100 66 14 9 14 - 110 54 36 16 8 - 150 62 20 18 18 - 160 119 75 45 25 - 

руда 108 66 102 85 15 - 100 130 100 40 25 - 50 25 130 70 19 - 35 60 85 25 20 - 

порода              16        10 25  
13 

руда              96        35 10  

5 180 50 70 

порода 35 35 40 50 70 90 25 30 35 30 35 60 30 35 38 40 50 80 40 25 35 60 70 70 

руда 10 50 60 140 170 200 15 40 80 150 170 210 10 40 100 110 180 180 20 55 90 140 160 200 

порода 20 10 20    10 5 10                
14 

руда 10 20 20    5 20 30                

7 245 47 70 

порода - 110 55 35 15 10 165 120 75 45 25 15 100 55 20 10 15 - 65 70 50 40 15 - 

руда - 100 130 100 40 25 35 65 85 25 20 10 70 110 70 70 25 - 100 90 65 60 40  

порода           25            5  
15 

руда           7            20  

9 180 50 70 

порода 13 24 45 74 119 165 - 17 17 22 62 150 - 8 16 36 54 110 - 14 9 14 66 33 

руда 10 20 26 83 66 35  18 69 132 25 50  25 40 100 130 100  15 85 102 66 108 

порода  25 12        16              
 16 

руда  7 34        96              

5 0 47 70 

порода 35 35 40 50 50 70 30 35 38 40 50 80 40 30 30 60 60 90 25 30 40 25 45 70 

руда 20 30 70 100 150 170 17 25 60 50 70 160 20 30 60 60 150 160 30 50 160 120 140 180 

порода               10 20 10        
17 

руда               20 30 40        

5 180 48 70 

порода 25 40 30 25 55 70 40 30 60 30 60 90 35 40 35 50 50 80 35 30 38 50 40 80 

руда 20 30 70 100 150 170 15 25 60 50 70 160 30 50 60 120 140 180 20 30 90 130 130 160 

порода   5 10 5 10   10 10 20              
18 

руда   5 40 10 20   20 30 90              

6 135 48 70 

порода 15 30 35 40 45 55 20 20 35 40 50 60 5 10 20 15 25 50 10 5 15 30 50 55 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 100 170 170 10 50 60 130 160 190 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
19 

руда             10 20 10    5 20 20    

5 0 46 70 

порода 15 30 35 40 45 55 20 20 35 40 50 60 10 5 15 30 50 55 5 10 20 15 25 50 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 100 170 170 10 50 60 130 160 190 30 30 90 140 60 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
20 

руда             10 20 10    5 20 20    

8 135 47 70 

порода 10 5 15 30 50 55 20 20 35 40 50 60 5 10 20 15 25 50 15 30 35 40 45 55 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 00 170 170 10 50 60 130 160 190 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
21 

руда             10 20 10    5 20 20    

5 90 48 70 

порода 15 30 35 40 45 55 10 5 15 30 50 55 5 10 20 15 25 50 20 20 35 40 50 60 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 100 170 170 10 50 60 130 160 190 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 50 10    
22 

руда             10 20 10    5 20 20    

8 0 50 70 

порода 5 10 20 15 25 50 20 20 35 40 50 60 15 30 35 40 45 55 10 5 15 30 50 55 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 100 170 170 10 50 60 130 160 190 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
23 

руда             10 20 10    5 20 20    

5 180 46 70 

порода 15 30 35 40 45 55 20 20 35 40 50 60 5 10 20 15 25 50 10 5 15 30 50 55 

руда 10 30 90 100 170 170 20 50 85 150 170 200 10 50 60 130 160 190 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
24 

руда             10 20 10    5 20 20    

8 90 48 70 

порода 15 30 35 40 45 55 20 20 35 40 50 60 5 10 20 15 25 50 10 5 15 30 50 55 

руда 20 50 85 150 170 200 10 30 90 100 170 170 20 30 90 140 160 200 10 50 60 130 160 190 

порода             20 10 10    10 5 10    
25 

руда             10 20 10    5 20 20    

5 90 47 70 

порода 15 30 35 40 45 55 20 20 35 40 50 60 5 10 20 15 25 50 10 5 15 30 50 55 

руда 20 50 85 150 170 200 10 50 60 130 160 160 10 30 90 100 170 170 20 30 90 140 160 200 

порода             20 10 10    10 5 10    
26 

руда             10 20 10    5 20 20    

6 135 50 70 

порода 30 35 38 40 50 80 35 35 40 50 50 70 25 30 40 25 45 70 40 30 30 60 60 90 

руда 20 30 70 100 150 170 15 25 60 50 70 160 20 30 60 60 80 150 30 50 50 120 140 180 

порода         10 10 20    10 20 10        
27 

руда         10 30 90    20 30 40        

7 270 47 70 

порода 190 170 120 20 15 30 180 130 60 10 15 20 190 130 40 10 10 15 140 70 15 25 20 - 

руда 40 70 60 90 60 10 60 60 100 60 30 5 70 100 100 70 40 20 100 80 60 40 70 - 

порода            10             
28 

руда            20             

10 315 50 70 

порода 25 30 35 30 35 60 35 40 25 60 70 80 40 35 35 50 70 90 38 30 35 40 50 80 

руда 20 55 90 140 160 200 10 5 60 140 170 200 15 40 80 150 170 210 10 40 100 110 180 180 

порода       10 15 20    10 5 10          
29 

руда       20 10 20    10 20 30          

8 135 46 70 

порода 30 35 38 40 50 80 35 35 40 50 70 90 25 30 35 30 35 60 40 25 35 60 70 70 

руда 20 55 90 140 160 200 10 40 100 110 180 180 10 50 60 140 170 200 15 40 80 150 170 210 

порода             20 10 20    10 5 10    
30 

руда             10 10 20    5 20 30    

5 180 48 70 

  



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

Струк-

турный 

элемент  

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ПК-2  

владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр 

Знать - основные определения и понятия в области 

планирования открытых горных работ (далее 

ОГР) при рациональном и комплексном ос-

воении георесурсного потенциала недр; 

- основные свойства горных пород, влияющих 

на планирование горного предприятия для 

традиционных способов разработки; 

- основные методы обоснования и подсчета 

потерь и засорение полезного ископаемого при 

составлении проектной документации; 

- основные методы исследования и методики 

оценки полноты и качества извлечения полез-

ных ископаемых при проектировании и пла-

нировании ОГР. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену: 

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дисциплинами. 

2. Задачи, требования и содержание перспективного и текущего планирования развития горных работ. 

3. Назначение плана горных работ. 

4. Требования и содержание планов горных работ. 

5. Организация работ по планированию горных работ. 

6. Математические методы и технические средства планирования. 

7. Алгоритм решения основных задач планирования. 

8. Метод вариантов, аналитический метод. 

9. Графический и графоаналитический методы. 

10. Перспективное планирование 

11.  Обоснование периода и содержания реконструкции или технического перевооружения.  

12. Основные направления реконструкции. 

13. Анализ современного состояния и выбор целесообразного варианта реконструкции. 

14. Порядок планирования реконструкции. 

15. Основные направления планирования развития горных работ. 

16. Обоснование направления развития горных работ при постоянных и изменяющихся кондициях и конъ-

юнктуре. 

17. Основные направления планирования развития горных работ  при формирование и решение задач о за-

мене оборудования и технологий, о переходе на комбинированные схемы транспорта. 

18. Основные направления планирования развития горных работ для повышения качества продукции, сни-

жения эксплуатационных затрат. 

19. Разработка плана перевозок, плана потребителей. 

20. Годовое планирование. 

21. Порядок разработки и согласования плана развития горных работ.  

22. Анализ состояния горных работ и механизации. 

23. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отвальных работ. 
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Струк-

турный 

элемент  

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

24. Нормирование и расчет потерь и разубоживания, мероприятия по их снижению. 

25. Методы расчета годовой производительности горно-транспортного оборудования. 

26. Расчет сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудования.  

27. Расчет годовой потребности оборудования и материалов. 

28. Обеспечение пропускной способности дорог и путей. 

29. Календарный план и годовые объемы рекультивационных работ. 

30. Меры по обеспечению качества добываемых полезных ископаемых. 

31. Расчет усреднения качества полезных ископаемых в забоях, грузопотоках, складах.  

32. Разработка экономических показателей. 

33. Графическая документация по годовому планированию. 

34. Недельно-суточное планирование. 

35. Использование информационных технологий и моделирования процессов при планировании развития 

горных работ карьера. 

Уметь - выделять и обосновывать параметры залежи 

(глубину разработки) и этапы планирования с 

учетом извлекаемой ценности полезного иско-

паемого для ОГР; 

- применять полученные знания в области ра-

ционального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр при планировании 

ОГР; 

- разрабатывать технологические способы 

управления качеством продукции горного 

предприятия при планировании ОГР; 

- анализировать и  обосновывать результаты 

практических исследования в области проек-

тирования  и планирования ОГР; 

- обсуждать способы эффективного решения 

планирования ОГР при рациональном и ком-

плексном освоения георесурсного потенциала 

недр. 

Практическая работа №1 

«Планирование месячной производительности экскаватора» 

Исходные данные к практической работе № 1 «Планирование месячной производительности экскавато-
ра» по вариантам представлены в таблице. 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Модель мехлопаты 
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Вместимость ковша Е, м3 
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Категория породы  
вскрышного уступа  

по крепости 
II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 

Высота уступа hу, м 
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Струк-

турный 

элемент  

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

Ширина заходки А, м 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

2
2

,0
 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

3
2

,0
 

1
1

,0
 

2
2

,0
 

1
7

,8
 

2
3

,5
 

2
2

,0
 

1
1

,0
 

1
7

,8
 

2
2

,0
 

Угол откоса уступа α, 
град 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Положение мехлопаты 
на уступе  

к началу месяца 
lэ, м 2

0
0
 

1
5

0
 

0
 

2
5

0
 

1
5

0
 

1
0

0
 

5
0
 

2
0

0
 

6
0

0
 

5
0

0
 

3
0

0
 

2
0

0
 

1
5

0
 

3
5

0
 

6
0

0
 

5
0

0
 

2
0

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

1
0

0
 

9
0

0
 

2
0

0
 

0
 

5
0
 

1
0

0
 

Грузоподъемность авто-
самосвала, т 4

2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

8
0
 

4
2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

4
2
 

8
0
 

1
1

0
 

1
8

0
 

4
2
 

8
0
 

4
2
 

1
1

0
 

8
0
 

1
8

0
 

4
2
 

4
2
 

7
5
 

1
1

0
 

Количество выездов с 
уступа (схема вскрытия) 

1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

Продолжительность ра-

бочей смены Тсм, ч 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Число дней в месяце N ,  
суток 

30 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30 31 28 30 31 30 28 31 30 30 31 30 

Число смен в сутки nсм, 

смен 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Виды ремонтов:  

- месячный (ППР) X X - X X X X X - X X X X X - X X X X - X X X - X 

- сезонный (ТО) X - X X - X X X X X - X - - X X X - X X X - X X X 
 

Владеть - методами составления технической и рабо-

чей документации (планы и разрезы) при  про-

ектирования и планировании горнотехниче-

ских сооружений с учетом извлекаемой цен-

ности полезного ископаемого для ОГР. 

- основными методами решения задач в облас-

ти оптимизации параметров технологий при 

проектировании и планировании ОГР; 

- обобщения и оценка результатов практиче-

ской  деятельности в области управления ка-

Практическая работа №4 

«Определение амортизации основных фондов 

и индивидуальных норм выработки» 

Исходные данные к практической работе № 4 по вариантам представлены в таблице.  

Номер 

варианта 

К, 

млн т 

Тип 

оборудования 

Кол-во 

оборудования 

Цена, млн 

руб. 

Т, 

лет 

Кр, 

млн руб. 

М, 

млн руб. 

О, 

млн руб. 

1 3 ЭКГ-5А 5 80 15 72 10 3,5 

2 5 ЭКГ-8И 5 120 15 85 12 5 
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Струк-

турный 

элемент  

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

чеством продукции горного предприятия при 

планировании ОГР; 

- профессиональным языком предметной об-

ласти знания; 

- способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использова-

ния возможностей информационной среды 

при рациональном и комплексном освоении 

георесурсного потенциала недр. 

3 7 ЭКГ-5А 7 80 15 71 10 3,5 

4 4 ЭКГ-8И 7 120 15 90 12 5 

5 10 ЭКГ-5А 8 80 15 68 10 3,5 

6 5,5 СБШ-250 8 60 15 52 8 2,5 

7 7,5 СБШ-320 10 70 15 59 9 3 

8 12 СБШ-250 10 60 15 50 8 2,5 

9 4,5 СБШ-320 5 70 15 60 9 3 

10 6 СБШ-250 6 60 15 45 8 2,5 

Практическая работа №5 

«Планирование горных работ» 

Исходные данные к практической работе № 5 по вариантам представлены в таблице.  

Номер ва-

рианта 

Руда 

Влаж-

ность, % 

кусковая агломерационная мартеновская несортированная 

количе-

ство, 

тыс. т 

содержание 

железа, % 

количе-

ство, 

тыс. т 

содержание 

железа, % 

количе-

ство, 

тыс. т 

содержание 

железа, % 

количе-

ство,  

тыс. т 

содержание 

железа, % 

1 165 55 135 53,5 100 59,5 200 54,6 3 

2 235 54,6 225 55,3 150 60,5 150 53,2 5 

3 300 55,8 300 54,4 200 60,6 200 54,8 4,5 

4 270 55,2 260 53,8 120 59 190 53,9 4 

5 250 55,4 250 54 140 59,8 140 53,8 3,5 

6 215 55 210 53,5 210 60 190 54,6 3 

7 190 54,6 180 55,3 165 60,3 210 53,2 5 

8 180 55,8 175 54,4 175 60,2 190 54,8 4,5 

9 310 55,2 300 53,8 280 60,6 220 53,9 4 

10 290 55,4 270 54 260 59,9 230 53,8 3,5 
 

ПК-8  
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Струк-

турный 

элемент  

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством 

Знать -  основные определения и понятия автомати-

зированных систем управления производст-

вом; 

- определения процессов при внедрении  авто-

матизированных систем управления планиро-

вания производства; 

- структурные характеристики автоматизиро-

ванных систем управления планирования про-

изводством при ОГР; 

- основные методы исследований, используе-

мых в автоматизированных систем управления 

при планировании производством при ОГР. 

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям: 

1. Показатели рационального использования природных ресурсов при планировании комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

2. Коэффициенты вскрыши и горной массы, как критерии оценки основных показателей и параметров при 

проектировании и планировании ОГР. 

3. Информационные технологии при моделирования процессов планировании ОГР. 

4. Математические методы и технические средства планирования.  

5. Реконструкция. Основные направления реконструкции.  

6.Годовое планирование. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отваль-

ных работ. 

7. Методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудова-

ния.  

8. Недельно-суточное планирование. 

Уметь - выделять и решать стандартные задачи при 

планировании ОГР с использованием вычис-

лительной техники; 

- обсуждать способы эффективного решения 

типовых задач при программном обеспечении  

планировании ОГР; 

- приобретать знания в области анализа и об-

работки данных, разрабатывать структуру сис-

тем автоматизированного управления при 

планировании горным производством на ОГР; 

- приобретать знания в области автоматизиро-

ванных систем управления производством при 

планировании ОГР; 

- корректно выражать и аргументированно 

обосновывать положения предметной области 

знания автоматизированных систем управле-

ния производством. 

Практическая работа №2 

«Планирование месячной производительности бурового станка» 

Исходные данные к практической работе № 2 «Планирование месячной производительности бурового 
станка» по вариантам представлены в таблице. 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Категория по-
роды  

по буримости V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
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С
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6
0

А
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4
 

С
Б

Р
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6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
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6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
Ш
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0

0
-3

2
 

З
С

Б
Ш

-2
0

0
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0
 

З
С

Б
Ш
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0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
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4
 

С
Б

Р
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6
0

А
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4
 

С
Б

Р
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6
0
Б
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2
С

Б
Ш
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0

0
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2
 

З
С

Б
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0
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З
С

Б
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0
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С
Б
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6
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А
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С
Б

Р
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6
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А
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С
Б

Р
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6
0
Б
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4
 

2
С

Б
Ш
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0

0
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2
 

З
С

Б
Ш
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0

0
-6

0
 

З
С

Б
Ш
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0

0
-6

0
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2

4
 

С
Б

Р
-1

6
0

А
-2
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С
Б

Р
-1

6
0

А
-2
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С
Б

Р
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6
0

А
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4
 

С
Б

Р
-1

6
0
Б

-2
4
 

2
С

Б
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-2
0

0
-3

2
 

Выемочный 

экскаватор 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-1
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Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-1

2
 

Э
К

Г
-2

0
 

Э
К

Г
-5

А
 

Э
К

Г
-8

И
 

Э
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Г
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0
 

Э
К

Г
-1

2
 



 27 

Струк-

турный 

элемент  

компе-

тенции 
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Сменная  
производитель-
ность экскава-
тора, м3/смену 

1
8
8
0
 

2
7
4
0
 

4
2
6
0
 

7
4
5
0
 

4
5
8
0
 

7
4
5
0
 

3
2
0
0
 

2
0
4
0
 

2
7
4
0
 

4
2
6
0
 

4
5
8
0
 

7
4
5
0
 

1
8
8
0
 

4
2
6
0
 

3
2
0
0
 

7
4
5
0
 

4
2
6
0
 

2
7
4
0
 

2
0
4
0
 

4
2
6
0
 

7
4
5
0
 

1
8
8
0
 

2
7
4
0
 

2
7
4
0
 

4
5
8
0
 

Длина уступа 
(буровзрывной  
заходки) L ,  м 

1
0
0
0
 

8
0
0
 

1
2
0
0
 

1
1
0
0
 

9
0
0
 

1
2
0
0
 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
1
0
0
 

1
2
0
0
 

9
0
0
 

8
0
0
 

9
0
0
 

1
3
0
0
 

1
2
0
0
 

1
0
0
0
 

9
0
0
 

1
0
0
0
 

8
0
0
 

9
0
0
 

1
1
0
0
 

9
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
0
0
 

1
1
0
0
 

Высота уступа 
Н, м 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
2
,5

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
5
,5

 

1
5
,5

 

1
6
,0

 

1
0
,0

 

1
5
,5

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

1
5
,5

 

1
2
,5

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

1
0
,0

 

1
2
,5

 

1
2
,5

 

1
6
,0

 

Ширина  
буровзрывной  
заходки А, м 

1
4
,0

 

1
8
,0

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
8
,0

 

1
4
,0

 

1
8
,0

 

2
1
,6

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
4
,0

 

2
1
,6

 

1
8
,0

 

2
3
,1

 

2
1
,6

 

1
8
,0

 

1
4
,0

 

2
1
,6

 

2
3
,1

 

1
4
,0

 

1
8
,0

 

1
8
,0

 

2
3
,1

 

Число рядов 
скважин nр.ск 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Длина скважин 
lскв, м 

1
1

,3
 

1
4
,2

 

1
7

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

1
1

,3
 

1
4

,3
 

1
7

,2
 

1
7

,2
 

1
1

,7
 

1
1

,3
 

1
7

,2
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

1
7

,2
 

1
4

,2
 

1
1

,3
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

1
1

,3
 

1
4

,2
 

1
4

,2
 

2
0

,8
 

Расстояние ме-
жду скважина-

ми 
в ряду а, м 

6 7 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 6 8 7 8 8 7 6 8 8 6 7 7 8 

Диаметр сква-
жин dскв, м 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

0
,2

1
6
 

Вскрытие усту-
па  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

Вид ремонта 
бурового станка 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
 

П
П

Р
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тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

Владеть - методами и терминологией в рамках автома-

тизированных систем управления при плани-

ровании производством на ОГР; 

- возможностью междисциплинарного приме-

нения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности при планиро-

вании ОГР; 

- способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использова-

ния возможностей информационной среды, 

современными программными и аппаратными 

комплексами сбора, хранения и обработки ин-

формации для планирования ОГР 

- профессиональным языком предметной об-

ласти знания. 

Практическая работа №6 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ КАРЬЕРА» 

Исходные данные к практической работе № 6 по вариантам представлены в таблице 6.1 и 6.2. 
Таблица 6.1 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.1 и 6.2) 

Номер 

варианта 

Промышленные за-

пасы руды в блоке, 

тыс. т 

Фактически добыто 

руды 

 из блока, тыс. т 

Содержание железа  

в промышленных  

запасах, % 

Содержание  

железа  

в добытой руде, % 

1 240 224 57,4 56,3 

2 470 448 55,3 52,9 

3 360 346 58,2 57,1 

4 250 240 56,8 54,5 

5 450 435 55,6 53,8 

6 350 345 57,8 57,8 

7 490 480 57,4 56,5 

8 380 372 58 56,2 

9 290 283 58,1 54,9 

10 320 312 57,9 55,8 

 

Таблица 6.2 – Исходные данные по вариантам для практической работы №6 (задача 6.3 и 6.4) 

Номер 

варианта 

Тип экс-

каватора 

Количество 

рабочих ус-

тупов 

Количество 

экскаваторов 

на одном рабо-

чем уступе 

Сменная про-

изводитель-

ность экскава-

тора, м
3
/смену 

Число  

рабочих 

смен  

в сутки 

Число ра-

бочих дней 

в году 

Коэффициент 

вскрыши 

1 ЭКГ-5А 2 6 800 3 305 5 

2 ЭКГ-8И 3 4 1200 2 310 6 

3 ЭКГ-12,5 4 5 2100 3 320 4 

4 ЭКГ-5А 3 3 850 3 315 5,6 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

5 ЭКГ-8И 2 8 1200 3 305 6,7 

6 ЭКГ-12,5 4 7 2000 2 305 5,8 

7 ЭКГ-5А 2 5 800 2 310 4,9 

8 ЭКГ-8И 3 6 1300 3 320 6,1 

9 ЭКГ-12,5 4 4 2200 3 315 4,8 

10 ЭКГ-5А 4 5 900 2 305 5,9 

Практическая работа №7 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

Исходные данные к практической работе № 7 по вариантам представлены в таблице.  

Номер ва-

рианта 

Продолжи-

тельность 

одного цик-

ла, с 

Емкость 

ковша, м
3
 

Коэффициент 

наполнения ков-

ша 

Коэффициент 

разрыхления 

породы 

Количество 

рабочих часов 

в смену 

Коэффициент ис-

пользования рабоче-

го времени экскава-

тора 

1 45 3 0,85 1,25 7 0,85 

2 70 5 0,80 1,25 7 0,80 

3 60 8 0,88 1,25 7 0,85 

4 75 12,5 0,85 1,27 8 0,83 

5 42 3 0,87 1,27 8 0,82 

6 65 5 0,86 1,27 8 0,85 

7 68 8 0,88 1,26 8 0,84 

8 71 12,5 0,85 1,26 7 0,86 

9 38 5 0,84 1,26 8 0,80 

10 48 8 0,80 1,26 7 0,82 
 

ПК-18 

владением навыками организации научно-исследовательских работ 

Знать - основные классификации схем вскрытия и Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям: 
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тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

систем разработки при постановке целей и на-

учных задач в области  планировании ОГР; 

- основные методы исследований, используе-

мых в организации научно-исследовательской 

работы в области планирования ОГР; 

- основные определения, понятия и критерии 

оценки научных и методических основ иссле-

дования результатов планирования ОГР 

1. Показатели рационального использования природных ресурсов при планировании комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

2. Коэффициенты вскрыши и горной массы, как критерии оценки основных показателей и параметров при 

проектировании и планировании ОГР. 

3. Информационные технологии при моделирования процессов планировании ОГР. 

4. Математические методы и технические средства планирования.  

5. Реконструкция. Основные направления реконструкции.  

6.Годовое планирование. Разработка календарного плана добычных, вскрышных, подготовительных и отваль-

ных работ. 

7. Методики расчета сменной и годовой производительности комплексов горного и транспортного оборудова-

ния.  

8. Недельно-суточное планирование. 

Уметь - приобретать знания в области традиционных 

способов разработки с точки зрения постанов-

ки целей и задач при планировании ОГР; 

- выбирать приоритетные направления при ор-

ганизации научно-исследовательской работы в 

области планирования ОГР; 

- объяснять (выявлять и строить) типичные 

модели и анализировать полученные результа-

ты исследования в научной области планиро-

вания ОГР; 

- научно обосновывать и экспериментально 

провеять полученные результаты научных ис-

следований в области планирования ОГР. 

Практическая работа №3 

«Планирование месячной производительности бурового станка и мехлопаты  при их совместной работе 

на уступе» 

Исходные данные к практической работе № 3 по вариантам представлены в таблице  

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Категория породы 
по буримости V

II
 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II
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II
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II

I 

IX
 

X
 

X
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X
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V
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Высота уступа Н, 
м 1
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Ширина  
буровзрывной 
заходки А, м 1
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Число рядов сква-
жин nр.ск 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Диаметр скважин 
dскв, м 

0
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1
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1
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1
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2
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1
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Расстояние между 
скважинами  
в ряду а, м 

6 7 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 6 8 7 8 8 7 6 8 8 6 7 7 8 

Вид ремонта  
бурового станка 

П
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П
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П
П
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П
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П
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П
П
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Э
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Сменная  
производитель-

ность экскаватора, 
м3/смену 1

8
8
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4
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6
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Длина уступа  
(буровзрывной  
заходки) L ,  м 

1
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1
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Виды ремонтов:  

- месячный (ППР) X X - X X X X X - X X X X X - X X X X - X X X - X 

- сезонный (ТО) X - X X - X X X X X - X - - X X X - X X X - X X X 

Число выездов с 
уступа (схема 

вскрытия) 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
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Положение мех-
лопаты на уступе  

к началу месяца lэ, 
м 2
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Грузоподъемность 
автосамосвала, т 4

2
 

8
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1
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1
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4
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8
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Владеть - способами демонстрации умения составле-

ния технической и рабочей документации 

(планы и разрезы) при планировании ОГР; 

- методами расчета основных показателей при 

оценке способов планирования ОГР разработ-

ки месторождений полезных ископаемых; 

- навыками и методиками обобщения резуль-

татов научной деятельности в области плани-

рования ОГР 

Практическая работа №8 

«Анализ выполнения производственного плана» 

Исходные данные к практической работе № 8 по вариантам представлены в таблице.  

Номер ва-

рианта 

Выпуск продукции, млн руб. 

Медный 

концентрат 

Цинковый 

концентрат 
Щебень Итого 

по плану фактически по плану фактически по плану фактически по плану фактически 

1 900 940 1150 1000 - 150 2050 2090 

2 920 950 1080 1030 - 120 2000 2100 

3 910 950 1100 1070 - 100 2010 2120 

4 960 970 1200 1180 - 120 2160 2270 

5 940 970 1180 1150 - 150 2120 2270 

6 950 960 1090 1050 - 100 2040 2110 

7 910 940 1110 1080 - 120 2020 2140 

8 950 960 1050 1000 - 150 2000 2110 

9 980 1000 1200 1150 - 100 2180 2250 

10 920 950 1100 1070 - 120 2020 2140 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

Практическая работа №9 
«Планирование труда и численности рабочих» 

Исходные данные к практической работе № 9 по вариантам представлены в таблице.  

Номер ва-

рианта 

Измене-

ние  

объема 

добычи 

руды, % 

Изменение 

численности  

рабочих, % 

Годовой объ-

ем  

добычи руды 

за отчетный 

год, тыс. т 

Плановый 

годовой объ-

ем добычи 

руды, тыс. т 

Средне-

списочное 

число ра-

бочих, чел. 

Изменение 

производи-

тельности тру-

да одного ра-

бочего, % 

Изменение ко-

личества отра-

ботанных дней 

за год, дн. 

1 8 3 4000 4200 1500 10 8 

2 9 2 3900 4150 1450 9 9 

3 7 3 3600 3800 1300 8 8 

4 10 3 4100 4200 1400 10 5 

5 8 2 3000 3200 1200 8 4 

6 8 3 4000 4200 1500 10 8 

7 10 2 4200 4500 1600 9 5 

8 8 3 4000 4100 1300 10 7 

9 9 2 3500 3750 1400 10 8 

10 8 3 4000 4300 1400 10 5 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

Практическая работа №10 

«Определение роста производительности труда» 

Исходные данные к практической работе № 10 по вариантам представлены в таблице.  

Номер 

вари-

анта 

Показатели 

Рост производи-

тельности труда 

одного рабочего 

рассматриваемо-

го участка, 

т/смену 

Удельный вес 

рабочих данно-

го участка  

к общей  

численности 

рабочих  

карьера 

Потери рабочего 

времени, % 

Численность рабочих в 

базисном периоде 

Численность рабочих в 

планируемом периоде 

Базис-

ный 

период 

Отчет-

ный 

период 

Всего 

В том числе 

производст-

венных рабо-

чих 

Всего 

В том числе 

производст-

венных рабо-

чих 

1 8,5 20 10 7 140 70 150 80 

2 7,8 25 8 6 140 80 155 90 

3 9,2 24 9 7 150 70 150 80 

4 7,6 25 8,8 6,2 145 82 154 92 

5 8 20 9 8 130 70 140 85 

6 8,8 25 8,2 6,1 145 85 165 95 

7 9,5 20 11 7,6 160 80 165 85 

8 9 24 8 5,8 144 82 155 95 

9 8 25 10 8 150 75 160 80 

10 9,5 25 8 6 145 80 165 90 
 

 

 

 

 



 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование ОГР» включает тео-

ретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, каждый из которых включает 3 теоретических вопроса. 

 

 

Показатели и критерии оценивания экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уро-

вень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно опери-

рует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень 

сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-

носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует поро-

говый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий до-

пускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обу-

чающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и уме-

ниями при их переносе на новые ситуации. 

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует 

знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не 

может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать 

знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать ин-

теллектуальные навыки решения простых задач. 

 

 

Показатели и критерии оценивания курсовогопроекта: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – проект выполнен в соответствии с заданием, 

обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведе-

ния и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и за-

дач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических 

суждений; 

– на оценку «хорошо» (4 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, 

обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения 

информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения 

уникальных ответов к проблемам; 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – проектвыполнена в соответствии с 

заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения 

информации, интеллектуальные навыки решения простых задач; 

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполне-

но частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошиб-

ки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено 

частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может 

показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература 
1. Фомин, С.И. Планирование открытых горных работ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.И. Фомин, Д.Н. Лигоцкий, К.Р. Аргимбаев. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. – 60 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/111897. - Загл. с экрана. 

2. Трубецкой, К. Н. Основы горного дела [Электронный ресурс] : учебник / К. Н. 

Трубецкой, Ю. П. Галченко. — Москва : Академический Проект, 2020. — 231 с. — 

ISBN 978-5-8291-3017-6. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа:  

URL: https://e.lanbook.com/book/132543 – Загл. с экрана. 

 

б) Дополнительная литература 

1 Доможиров, Д. В. Проектирование и планирование открытых горных работ с 

применением современных программных средств [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Д. В. Доможиров, И. А. Пыталев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3474.pdf&show=dcatalogues/1/1

514291/3474.pdf&view=true - ISBN 978-5-9967-1246-5. - Сведения доступны также на 

CD-ROM. 

2 Доможиров, Д. В. Технология разработки угольных месторождений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д. В. Доможиров, И. А. Пыталев ; МГТУ. - Магнитогорск : 

МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3445.pdf&show=dcatalogues/1/1514

254/3445.pdf&view=tru - ISBN 978-5-9967-1127-7. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

3. Городниченко, В.И., Дмитриев А.П.. Основы горного дела [Электронный ре-

сурс]: Учебник для вузов. – 2-е изд. стер. М.: Издательство «Горная книга» , 2016. – 443 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/101753/#1. - Загл. с экрана. 

4. Колесников, В.Ф. Технология и комплексная механизация открытых горных 

работ [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 21.05.04 

«Горное дело» / В.Ф. Колесников; В.Л. Мартьянов; КузГТУ. - Кемерово 2017. - 189 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105426/#1. - Загл. с экрана. 

5. Воронков, В.Ф. Процессы открытых горных работ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ф. Воронков. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2017. — 167 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105386. - Загл. с 

экрана. 

 

в) Методические указания 

1. Доможиров Д.В. Методические указания по выполнению расчетно-графических 

работ по курсу «Планирование открытых горных работ»  для студентов всех форм обу-

чения специальности 130403  «Открытые горные работы». Магнитогорск: МГТУ, 2014. 

36 с. 

2. Доможиров Д.В. Методические указания по выполнению практических работ 

по курсу «Планирование открытых горных работ» для студентов специальности 130403 

«Открытые горные работы». Магнитогорск: МГТУ, 2014. 36 с. 

3. Доможиров Д.В., Караулов Н.Г. Планирование ОГР. Магнитогорск: МГТУ, 

2010г. 

4. Доможиров Д.В., Караулов, Н.Г. Проектирование и планирование открытых 

горных работ. Магнитогорск: МГТУ,  2009. 

5. Бурмистров К.В., Доможиров, Д.В., Заляднов, В.Ю., Мельников, И.Т. Опреде-

ление главных параметров карьера при разработке вытянутых, крутопадающих и на-

клонных месторождений: методические указания к выполнению курсового проекта по 

https://e.lanbook.com/book/111897
https://e.lanbook.com/book/132543
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3474.pdf&show=dcatalogues/1/1514291/3474.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3474.pdf&show=dcatalogues/1/1514291/3474.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3445.pdf&show=dcatalogues/1/1514254/3445.pdf&view=tru
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3445.pdf&show=dcatalogues/1/1514254/3445.pdf&view=tru
https://e.lanbook.com/reader/book/101753/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/105426
https://e.lanbook.com/reader/book/105426
https://e.lanbook.com/reader/book/105426
https://e.lanbook.com/reader/book/105426/#1
https://e.lanbook.com/book/105386
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дисциплине «Проектирование карьеров». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. 

техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 

6. Доможиров Д.В., Караулов, Н.Г. Проектирование карьеров. Магнитогорск: 

МГТУ,  2009. 

г) Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

Программное обеспечение 

Наименование ПО № договора Срок действия лицензии 

MS Windows 7 Д-1227 от 08.10.2018 

Д-757-17 от 27.06.2017 

11.10.2021 

27.07.2018 

MS Office 2007 № 135 от 17.09.2007 бессрочно 

Kaspersky Endpoind Security 

для бизнеса-Стандартный 

Д-300-18 от 21.03.2018 

Д-1347-17 от 20.12.2017 

Д-1481-16 от 25.11.2016 

28.01.2020 

21.03.2018 

25.12.2017 

7 Zip  свободно распространяемое бессрочно 

 

Интернет ресурсы 

1. Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, 

наука». – URL: http://edication.polpred.com/.  

2.Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). -  URL: https://elibrary.ru/projest_risc.asp.  

3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). - URL: 

https://scholar.google.ru/.  

4. Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. -  

URL: http://window.edu.ru/.     

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

Тип и название аудитории  Оснащение аудитории 

Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Мультимедийные средства хранения, передачи  и 

представления информации. 

Учебные аудитории для прове-

дения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации 

Мультимедийные средства хранения, передачи  и 

представления информации. 

Комплекс тестовых заданий для проведения проме-

жуточных и рубежных контролей. 

Помещения для самостоятель-

ной работы: обучающихся 

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, 

выходом в Интернет и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университе-

та  

Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Шкафы для хранения учебно-методической доку-

ментации, учебного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 
 

 

http://edication.polpred.com/
https://elibrary.ru/projest_risc.asp
https://scholar.google.ru/
http://window.edu.ru/

